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Resumen 
La presente investigación pretende mejorar la ejecución del presupuesto 
destinado a la formulación de los estudios de pre inversión en la Unidad 
Formuladora Regional del Gobierno Regional La Libertad, la cual en los últimos 
tres años se ha logrado ejecutar menos del 60% del presupuesto total. 
Para ello se realizó un diagnóstico del problema y las causas que lo origina, 
determinándose como causas: el insuficiente recurso humano especializado para 
la formulación y evaluación de los estudios de pre inversión, insuficientes recursos 
financieros y logísticos para realizar las visitas de campo en la zona de 
intervención de los proyectos de inversión, y un inadecuado procedimiento que 
optimice tiempos del personal en la formulación y evaluación de los estudios de 
pre inversión. 
Se ha propuesto el fortalecimiento de la Unidad Formuladora Regional con tres 
productos: Un Informe del Recurso Humano requerido para la Unidad 
Formuladora Regional; un informe del recurso financiero y logístico requerido para 
la Unidad Formuladora Regional; y un Procedimiento interno para optimizar 
tiempos en la formulación y evaluación de los estudios de pre inversión; con la 
finalidad de conseguir la viabilidad de los estudios de pre inversión en el menor 
tiempo posible. 
Esta propuesta servirá además a las Unidades Formuladoras de los Gobiernos 
Locales y otros Gobiernos Regionales para mejorar su ejecución presupuestal 
destinado a los estudios de pre inversión, que como se ha constatado, también 
presentan el mismo problema en muchas de ellas. 
 
 
Palabras clave: Estudios de Pre inversión. Unidades Formuladoras. Ejecución 
Presupuestal. Gobiernos Locales.  
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Abstract  
This research expects to improve the execution of the budget used for the 
formulation of the pre investment studies in the Formulator Regional Unit of the 
Libertad Regional Government, which in the last three years managed to run less 
than 60% of the total budget. 
In that case, there was a diagnosis of the problem and causes that originate it, 
determining as causes, the insufficient specialized human resource for the 
formulation and evaluation of the pre-investment studies, the insufficient financial 
and logistic resource to realize the site visits in the zone of intervention, and an 
inappropriate procedure that optimizes times of staff in formulating and evaluation 
of the pre-investment studies. 
There has been proposed the strengthening of the Formulator Regional Unit with 
three products: A report from the human resource required for the Formulator 
Regional Unit; a report of financial and logistical resources required for Formulator 
Regional Unit; and an internal procedure to optimize time in the formulation and 
evaluation of the pre-investment studies, for the purpose obtains the viability of the 
pre-investment studies in the least possible time. 
This proposal will be useful also to the Formulator Unit of the Local Governments 
and other Regional Governments to improve its budgetary execution was destined 
for the pre-investment studies that as has been found, also have the same problem 
in many of them. 
 
 
Keywords: Pre Investment studies. Formulating Units. Budget Execution. Local 
Governments. Regional Governments. 
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Introducción 
 
El Gobierno Regional La Libertad ejecuta obras para bienestar de la población, 
mediante los proyectos de inversión e inversiones de optimización, ampliación 
marginal, reposición y rehabilitación, a través del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de inversiones (invierte.pe), creado con Decreto 
Legislativo Nº 1252, de fecha 01 de diciembre del 2016, decreto que también 
deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
 
Se creó dicho Sistema Nacional con la finalidad de orientar el uso de los recursos 
públicos que se destinan a la inversión para una efectiva prestación de los servicios 
y que se provea la infraestructura necesaria y adecuada para el desarrollo del país. 
 
Las Unidades Formuladoras con este nuevo Sistema Nacional, además de la 
formulación de los estudios de pre inversión, tiene nuevas funciones como: la 
evaluación y declaración de la viabilidad de los proyectos de inversión; registrar en 
el Banco de Inversiones, además de los proyectos de inversión, las inversiones de 
optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación; aprobar la ejecución 
de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación; 
registra en el Banco de Inversiones las modificaciones de los proyectos de inversión 
que se presenten en la fase de ejecución; evalúa y aprueba la consistencia entre 
el expediente técnico y la ficha técnica o estudio de pre inversión que sustentó la 
viabilidad. 
 
Con este nuevo Sistema Nacional, las Unidades Formuladoras están asumiendo 
funciones que tenían las OPIs; además se están considerando otras inversiones 
denominadas de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, 
donde ya no es necesario pasar por la fase de Formulación y Evaluación, 
disminuyendo los tiempos del ciclo de inversiones. 
 
El incremento de la inversión en los diferentes sectores sociales ha traído como 
consecuencia la mejora de:  los indicadores de salud (desnutrición crónica infantil, 
tasa de mortalidad infantil, acceso a los servicios de salud); los indicadores de 
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educación (tasa de matrícula inicial, tasa de comprensión lectora, tasa de 
comprensión matemática, tasa de matrícula secundaria); los indicadores de 
saneamiento (tasa de acceso a agua potable, tasa de acceso adecuado a 
desagüe); y los indicadores de energía eléctrica (acceso a alumbrado público); sin 
dejar de lado la mejora en los sectores económicos como transporte, agricultura, 
turismo, entre otros. 
 
Anualmente se le asigna a la Unidad Formuladora Regional del Gobierno Regional 
La Libertad, un presupuesto destinado para la formulación de los estudios de pre 
inversión, el cual debería ser ejecutado en su totalidad; sin embargo hace tres años 
la ejecución ha caído considerablemente, debido a problemas de recurso humano, 
recursos financieros por gasto corriente, problemas logísticos, y sobre todo un 
inadecuado procedimiento para la formulación y evaluación de los estudios de pre 
inversión; problema que se propone resolver con el presente trabajo. 
 
El presente Trabajo de Investigación se ha elaborado en IX Capítulos, los cuales 
describimos a continuación: 
 
En el Capítulo I, se indican los antecedentes del Gobierno Regional La Libertad y 
de la Unidad Formuladora Regional; además las características demográficas y 
socio económicas de la región La Libertad.  Se determina el problema que tiene en 
la actualidad la Unidad Formuladora Regional, además de justificar la utilidad del 
presente trabajo para la organización y que permitirá mejorar la ejecución 
presupuestal de los estudios de pre inversión, estableciendo el Objetivo General y 
específicos que se pretende lograr con la implementación de los Productos 
propuestos; finalmente estableceremos los alcances y límites del Trabajo de 
Investigación. 
 
En el Capítulo II, desarrollaremos el Diagnostico general del Gobierno Regional La 
Libertad, específicamente de la Unidad Formuladora Regional, área a intervenir; 
estableciendo el diagnóstico organizacional a través de la descripción y análisis de 
los aspectos internos (Metodología FODA y de Enfoque Sistémico) y análisis del 
 
 
xvi 
 
entorno (Metodología FODA, Metodología SEPTE y Schneider), y las alianzas 
estratégicas que tiene la entidad con otras instituciones; asimismo estableceremos, 
luego de ello las brechas que se deben resolver para alcanzar la realidad ideal y se 
determinarán los problemas institucionales que están originando esta realidad. 
 
En el Capítulo III, trabajaremos, el Marco Teórico del Trabajo de Investigación, 
identificando las bases teóricas en las que se fundamenta y la definición de los 
términos básicos que se utilizarán a lo largo del trabajo y estableceremos las 
estrategias que se utilizarán para lograr los objetivos del Trabajo de Investigación 
para su aplicación en la Unidad Formuladora Regional del Gobierno Regional La 
Libertad.  Así mismo se desarrollarán los productos con los cuales se propone 
resolver los problemas encontrados, alcanzar los objetivos propuestos y disminuir 
las brechas a fin de acercarnos a la situación o escenario ideal planteado.  
 
En el Capítulo IV, se plantea la implementación del Trabajo de Investigación en la 
Unidad Formuladora Regional del Gobierno Regional La Libertad, identificando los 
recursos críticos que podrían poner en riesgo la ejecución del presente trabajo.  Se 
analizan los recursos humanos, los recursos financieros, logísticos necesarios para 
implementar el Trabajo de Investigación, y el tiempo requerido.  De otro lado 
identificaremos las metas y actividades necesarias de realizar para lograr cada uno 
de los productos propuestos, las metodologías y técnicas científicas utilizadas, y 
finalmente en este capítulo nos referiremos a los aspectos administrativos del a 
trabajo, identificando responsables y costos. 
 
En el Capítulo V, analizaremos la viabilidad de ejecutar la Propuesta de Mejoras 
para la ejecución del presupuesto destinado a estudios de pre inversión en la 
Unidad Formuladora Regional, y su factibilidad a fin de ser usada como una 
herramienta eficiente para lograr los objetivos propuestos. Se utilizará el método 
Sistema de Análisis de la Capacidad Institucional – SADCI, el cual indicará la 
capacidad que tiene la Unidad Formuladora Regional para lograr los objetivos, 
igualmente se aplicará la metodología MACTOR, mediante el cual se evaluará si el 
producto propuesto podrá solucionar problemas encontrados. 
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En el Capítulo VI, determinaremos mecanismos de control, a nivel de monitoreo y 
control a fin de que nos permita acompañar y evaluar si estamos logrando los 
objetivos esperados, y ejecutar inmediatamente los ajustes necesarios. Los 
mecanismos de monitoreo serán: La supervisión del proceso de contratación del 
nuevo recurso humano en la Unidad Formuladora Regional, supervisión del 
proceso de evaluación y disponibilidad presupuestal para viáticos, supervisión de 
la asignación del recurso logístico y supervisión del cumplimiento del procedimiento 
interno por el personal de la Unidad Formuladora Regional. 
 
En el Capítulo VII, se presentará el análisis por cada uno de los objetivos 
propuestos, y los productos planteados, así como las conclusiones finales del 
Trabajo de Investigación y las recomendaciones que a nuestro criterio resulten 
importantes señalar para que el Trabajo de Investigación sea implementado en la 
Unidad Formuladora Regional. 
 
En el Capítulo VIII, haremos mención de los textos, trabajos, estudios, monografías 
que hemos usado para el desarrollo del trabajo, de igual manera haremos expresa 
mención de la bibliografía usada en el orden de su desarrollo. 
 
En el Capítulo IX, se adjuntará los anexos que sustentan el trabajo de investigación. 
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Capítulo I: Generalidades 
 
1.1 Antecedentes 
 
La Organización que vamos a analizar es el Gobierno Regional de La 
Libertad, que se define según su Reglamento de Organización y Funciones 
(2011), aprobado por O.R. Nº 008-2011-GR-LL/CR, como “una persona 
jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su 
administración económica y financiera, un pliego presupuestal”.  (p.6). 
 
También este documento indica que “El Gobierno Regional es ejercido por el 
órgano ejecutivo de la región, de acuerdo a las competencias, atribuciones y 
funciones que le asigna la normatividad vigente.” (ROF, 2011, p.6). 
 
“Su jurisdicción comprende el ámbito territorial del departamento de La 
Libertad, y su sede se encuentra ubicada en el distrito de Trujillo, provincia de 
Trujillo, departamento de La Libertad.” (ROF, 2011, p.6). 
 
Indicaremos algunas características poblacionales, políticas, sociales y 
económicas de la región La Libertad: 
 
La región La Libertad se ubica en la parte Noroccidental del Perú, con una 
superficie de 25,499,90 km2, con una población de 1,791,659 habitantes; 
comprende las regiones naturales de costa, sierra y selva; política y 
administrativamente se divide en 12 provincias  y 83 distritos, de las cuales 
05 se localizan en la franca costera (Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y 
Virú) y las 07 restantes en la zona sierra y ceja de selva (Bolívar, Gran Chimú, 
Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Pataz). 
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Gráfico Nº1: Región La Libertad y Provincias.  
Fuente: Mapa - La Libertad.jpg 
 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en un informe 
sobre Desarrollo Humano presentado en el año 2013, de las diez provincias 
más pobres del país, cuatro están en la región La Libertad: Otuzco (186°), 
Bolívar (187°), Sánchez Carrión (193°) y Julcán (195°); esta última, es la 
provincia más pobre de la región y del país, cifras que reflejan la situación de 
olvido en el que se encuentra el ande liberteño.  
La Libertad aporta actualmente el 4,6% del PBI nacional, esto es, cerca de 18 
mil millones de nuevos soles, siendo la tercera región de mayor aporte luego 
de Lima y Arequipa. El 33% del PBI proviene del sector servicios, seguido del 
sector manufactura (21%) y agricultura (20%).  La minería solo aporta el 8% 
de este monto, al igual que el sector construcción. 
Existe en la región un limitado acceso de la ciudadanía a los servicios básicos: 
agua (22%), desagüe y letrinas (18%), electricidad (26%).  Estas condiciones 
sociales son más agudas y urgentes de atender en los pueblos y caseríos de 
la sierra liberteña, sin descuidar los cada vez más numerosos centros 
poblados de la periferia de las ciudades costeñas.  Se aprecia escasez de 
servicios básicos de saneamiento, que propicia la propagación de 
enfermedades; tales como las respiratorias agudas, las diarreicas agudas que 
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por décadas ocupan los primeros lugares en la morbilidad de la región La 
Libertad y del país. 
En el año 2012, La Libertad registraba una tasa de analfabetismo de 6.7%, 
ligeramente mayor que el promedio nacional (6.2 %); la provincia de Trujillo 
concentra un 3.8% de analfabetos, mientras que la provincia de Sánchez 
Carrión un 28.2%.  
La región La Libertad, muestra indicadores de salud como: la razón mortalidad 
materna que en el 2013 fue de 94 por 100,000 nacidos vivos, la tasa de 
mortalidad infantil en 12 por 1,000 nacidos vivos en dicho año; los nacimientos 
de personas estimadas en 33, 672 y las defunciones estimadas en 9, 587 para 
el 2014.  La anemia entre las gestantes y los niños, así como la desnutrición, 
continúan siendo un problema de salud pública en la región.  La anemia en 
niños < 36 meses alcanzó el 50.0% durante el 2012, la desnutrición crónica 
al año 2013 fue 21.1% en niños menores de cinco años, en tanto que la 
cobertura de salud al 2012 fue de 62.9%. 
La red vial departamental presenta un total del 4,410,61 Km de longitud de 
vías de diferentes características y tipos de superficie de rodadura, 
correspondiendo su distribución por región geográfica. Se observa que 55,66 
Km (12.53%) de carreteras se encuentra asfaltadas, de las cuales 516,7 Km 
corresponden a la Costa y solo 35,96 Km de carretera asfaltada corresponden 
a la Sierra.  Esto confirma que la costa presenta la mayor infraestructura vial 
en la región.  La sierra que tiene el menor desarrollo relativo cuenta con 
carreteras afirmadas de 428,29 Km, sin afirmar 743,42 Km, y trochas 
carrozables 1369,06 Km. 
El Gobierno Regional de turno asume su mandato en el año 2015, y de 
acuerdo a su Plan de Gobierno 2015-2018, pretende priorizar la educación, la 
salud, los servicios básicos de agua y desagüe, así como dinamizar los 
sectores económicos de agricultura, minería, turismo e infraestructura vial, a 
través de Estrategias de intervención, las que mencionaremos algunas de 
ellas. 
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En el Sector Educación (p. 40): 
 Reducir el índice de analfabetismo en la zona rural de la región La 
Libertad. 
 Disminuir el índice de deserción escolar en educación primaria y 
secundaria en zona rural en la región La Libertad.  
 Construcción de locales escolares para educación inicial y primaria en 
las zonas con menor acceso a la educación básica y mejoramiento de 
los servicios higiénicos en todos los colegios de La Libertad.  
 Mejorar los niveles de comprensión lectora y matemática en el nivel 
primario y secundario en toda la región La Libertad. 
 
En el Sector Salud (pp.46-48): 
 Intervenir en las prioridades sanitarias regionales para contribuir a 
disminuir: la mortalidad materna; la desnutrición y anemia infantil; las 
enfermedades transmisibles (TBC, ITS/VIH, METAXENICAS, 
ZOONOSIS); el cáncer; la bronquitis, neumonía y asma; el embarazo no 
deseado, aborto, embarazo en menores de edad; la diarrea parasitosis 
intestinal. 
 Promover el acceso al aseguramiento universal de salud para la 
ciudadanía liberteña. 
 Fomentar la formulación de proyectos de inversión pública y de 
desarrollo social que impacten directamente en la mejora de los servicios 
de salud. 
 
En el Sector Agua Potable y Saneamiento (pp-52-53): 
 Inversión en Infraestructura rural de agua potable: Priorizar e 
incrementar en 70% en el ámbito Regional el servicio de agua potable 
en la zona rural. 
 Inversión en infraestructura en saneamiento: Incrementar en un 80 % el 
servicio de desagüe, priorizando el ámbito rural.  
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 Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en 
principales ciudades de la Región y zonas críticas vulnerables al medio 
ambiente. 
 
En el Sector de Infraestructura Vial (p. 59): 
 Ejecución de mantenimiento de carreteras, caminos y puentes en 3 Ejes 
viales: Trujillo-Otuzco-Huamachuco-Juanjuí; Otuzco-Usquil - Lucma-
Cruce de Cascas; Virú- Julcán - Santiago de Chuco. 
 Priorizar la inversión pública para carreteras de integración Regional y 
macro regional. 
 Concesionar las principales vías para asegurar su mantenimiento y 
operatividad. 
 Establecer alianzas con empresas mineras que operan en la Región, 
para incrementar la inversión en carreteras. 
 
En el Sector Minería (p. 64): 
 Continuación con el proceso de formalización de la pequeña minería y 
minería artesanal. 
 Realizar operaciones de remediación ambiental para revertir los daños 
causados al ecosistema, la población, la ganadería, la agricultura y a la 
industria. 
 
En el Sector Agricultura (p.72): 
 Recuperar y conservar los RRNN: agua, suelos y forestales. 
 Gestionar eficientemente los recursos hídricos de la región y 
construcción de reservorios para riego. 
 Acceso de los productores agropecuarios al cofinanciamiento de 
proyectos de inversión. 
 Capacitación técnica profesional para el uso de tecnologías apropiadas, 
enfocada a la comercialización internacional.  
 Proponer nuevos cultivos y mejorar los niveles de productividad de los 
principales productos agropecuarios de la región. 
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En el Sector Turismo (p.80): 
 Potenciar el destino turístico Región La Libertad como destino turístico 
del norte del Perú.  
 Desarrollar productos turísticos integrados. 
 Impulsar el fomento a la inversión e innovación.  
 Desarrollar la infraestructura para la entrega de información y material 
de apoyo.  
 
Por lo que se está trabajando con las diferentes Gerencias Regionales para 
lograr las metas propuestas en el Plan de Gobierno de la actual gestión, y 
cumplir con la Finalidad de esta entidad pública, que en su Reglamento de 
Organización y Funciones señala: “Fomentar el desarrollo socio económico 
regional, en forma integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y 
privada, y el empleo, así como garantizando el ejercicio pleno de los derechos 
y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriales”. (ROF, 2011, p.6). 
 
Así también cumplir con su Misión de: “organizar y conducir la gestión pública 
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para 
contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”. (ROF, 2011, p.7). 
 
El Gobierno Regional La Libertad ejecuta obras para bienestar de la 
población, mediante los proyectos de inversión e inversiones de optimización, 
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, a través del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), 
el cual se conceptualiza según el Decreto Legislativo Nº 1252 como “un 
sistema administrativo del Estado, que tiene la finalidad de orientar el uso de 
los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de 
servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del 
país”. Este sistema establece que todo proyecto de inversión debe seguir el 
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Ciclo de Inversión, que comprende las fases de Programación Multianual, 
Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento”. 
 
Nuestro análisis se sitúa en la Fase de Formulación y Evaluación del ciclo de 
inversión: 
“que se inicia con la elaboración de la ficha técnica o del estudio de pre 
inversión correspondiente, siempre que el proyecto de inversión se 
encuentre previsto en el Programa Multianual de Inversiones respectivo. 
Comprende la Formulación y Evaluación sobre la pertinencia de la 
ejecución del proyecto, y de aquellas propuestas de inversión 
consideradas en la programación multianual.” (Directiva Nº 002-2017-
EF/63.01). 
 
La Unidad Formuladora (UF) de cada sector del Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional o Gobierno Local, es la unidad orgánica de una entidad sujeta al 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones. Es 
responsable de la Fase de Formulación y Evaluación del ciclo de inversión y 
tiene como funciones: Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre 
inversión para los proyectos de inversión; Aplica los contenidos, las 
metodologías y los parámetros de formulación; Registra en el banco de 
inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de 
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación; Declara la viabilidad de 
los proyectos de inversión; Aprueba las inversiones de optimización, de 
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. 
 
El área a investigar será la Unidad Formuladora Regional, que es un órgano 
funcional no estructurado, constituido con R.G.G.R. Nº 018-2012-GRLL-
PRE/GGR, adscrita a la Gerencia General Regional, encargada de elaborar 
proyectos de inversión en su fase de Formulación y Evaluación (antes fase de 
pre inversión) que se enmarquen en las competencias que corresponden al 
gobierno regional. 
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Una vez aprobado y declarado viable el estudio de pre inversión, este 
proyecto pasa a la fase de Ejecución, es decir está expedito para iniciar la 
elaboración del expediente técnico y ejecución integral del proyecto en sus 
componentes de infraestructura, equipamiento y capacitación de acuerdo a 
como ha sido concebido el proyecto.  
 
Por lo que en la Unidad Formuladora Regional se da inicio a las futuras obras 
de establecimientos de salud, instituciones educativas, sistemas de riego, 
carreteras, entre otros, que beneficiarán a la población de la región La 
Libertad. 
 
1.2 Determinación del Problema 
La Unidad Formuladora Regional cuenta con un presupuesto asignado para 
la elaboración de los estudios de pre inversión, el cual tuvo un incremento de 
S/. 493,506 soles (23%) en el año 2017 con respecto al año 2013, como 
puede observarse en el siguiente cuadro: 
Cuadro Nº 1:  
Presupuesto anual asignado a estudios de pre inversión 
Fuente de 
Financiamiento 
AÑOS 
2013 2014 2015 2016 2017 
Recursos Ordinarios 0 400,000 273,478 393,889 98,189 
Recursos 
Determinados 
2,157,802 2,839,249 2,585,570 4,107,054 2,553,119 
Total 2,157,802 3,239,249 2,859,048 4,500,943 2,651,308 
% Incremental  50% -12% 57% -41% 
Fuente: Pág. Web del MEF-Transparencia Económica. 
 
En el año 2014 el presupuesto se incrementó en un 50% con respecto al año 
2013; en el año 2015 el presupuesto disminuyó en un 12% con respecto al 
año 2014; sin embargo, en el 2016 nuevamente se incrementa en un 57%, 
alcanzando más de 4 millones de soles. Ya en el año 2017 la asignación 
presupuestal vuelve a disminuir en un 41% con respecto al año anterior. 
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En el siguiente gráfico se puede visualizar mejor la variación de la asignación 
presupuestal en los últimos años: 
 
 
Gráfico Nº2: Presupuesto asignado a la Unidad Formuladora GRLL.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
En los años 2013 y 2014 el presupuesto fue ejecutado casi en su totalidad 
como puede observarse en los siguientes cuadros y gráficos: 
 
Cuadro Nº 2:  
Ejecución en el año 2013 
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecutado % 
Recursos Ordinarios 0 0 0   
Recursos Determinados 0 2,157,802 2,135,402 99,0% 
TOTAL 0 2,157,802 2,135,402 99,0% 
Fuente: Pág. Web del MEF-Transparencia Económica. 
 
Del total de Recursos Determinados asignados (S/. 2,157,802) se ha 
ejecutado el 99% al término del año 21013. 
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Gráfico Nº3: PIM y Ejecución pre inversión – Año 2013.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro Nº3:  
Ejecución en el año 2014 
Fuente: Pág. Web del MEF-Transparencia Económica. 
 
Del total de Recursos Determinados asignados (S/. 2,839,249) se ha 
ejecutado el 99.7% al término del año 21014. Sin embargo, no se ejecutó el 
presupuesto asignado por Recursos Ordinarios, por lo que el total de 
ejecución fue del 87.4%. 
 
 
Gráfico Nº4: PIM y Ejecución pre inversión- Año 2014. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecutado % 
Recursos Ordinarios 0 400,000 0 0,0% 
Recursos Determinados 5,000,000 2,839,249 2,831,104 99,7% 
TOTAL 5,000,000 3,239,249 2,831,104 87,4% 
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A partir del año 2015, cuando asume la nueva gestión el Gobierno Regional 
La Libertad, la ejecución de la pre inversión ha caído considerablemente. 
 
Según Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
el año 2015, se tuvo la siguiente ejecución del presupuesto en estudios de pre 
inversión en la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Sede Central: 
 
FF Recursos Ordinarios: 
De los S/. 273,478 asignados en el Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM), se ejecutó solo el 66.3%. 
FF Recursos Determinados: 
De los S/. 2,585,570 asignados en el Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM), se ejecutó el 53.6%. 
 
Haciendo un total de 54.8% de ejecución al finalizar el año 2015, muy por 
debajo que en los 02 años anteriores. 
 
Cuadro Nº4:  
Ejecución en el año 2015 
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecutado % 
Recursos Ordinarios 0 273,478 181,349 66,3% 
Recursos Determinados 2,300,000 2,585,570 1,386,638 53,6% 
TOTAL 2,300,000 2,859,048 1,567,987 54,8% 
Fuente: Pág. Web del MEF-Transparencia Económica 
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Gráfico Nº5: PIM y Ejecución pre inversión – Año 2015. 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
En el año 2016, la ejecución del presupuesto es más desalentadora: 
 
FF Recursos Ordinarios: 
De los S/. 393,889 asignados en el Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM), se ejecutó el 75.1%. 
 
FF Recursos Determinados: 
De los S/. 4,107,054 asignados en el Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM), se ejecutó el 36.9%. 
 
Cuadro Nº5:  
Ejecución en el año 2016 
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecutado % 
Recursos Ordinarios 0 393,889 295,700 75,1% 
Recursos Determinados 3,592,368 4,107,054 1,514,176 36,9% 
TOTAL 3,592,368 4,500,943 1,809,876 40,2% 
Fuente: Pág. Web del MEF-Transparencia Económica 
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Gráfico Nº6: PIM y Ejecución Pre inversión – Año 2016.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el año 2017, la ejecución del presupuesto se incrementó relativamente: 
 
FF Recursos Ordinarios: 
De los S/. 98,189 asignados en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), 
se ejecutó el 98.0%. 
 
FF Recursos Determinados: 
De los S/. 2,553,119 asignados en el Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM), se ejecutó el 47.3%. 
Cuadro Nº 6:  
Ejecución en el año 2017 
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecutado % 
Recursos Ordinarios 0 98,189 96,227 98,0% 
Recursos Determinados 2,373,100 2,553,119 1,208,474 47,3% 
TOTAL 2,373,100 2,651,308 1,304,701 49,2% 
Fuente: Pág. Web del MEF-Transparencia Económica 
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Gráfico Nº 7: PIM y Ejecución Pre inversión – Año 2017.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se ha podido observar en los años 2015, 2106 y 2017, el presupuesto 
destinado a estudios de pre inversión no se ha ejecutado totalmente, por lo 
que el problema general y problemas específicos que hemos visualizado son 
los siguientes: 
 
Problema General: 
Deficiente ejecución del presupuesto destinado a estudios de pre inversión en 
la Unidad Formuladora Regional del Gobierno Regional La Libertad. 
 
 
Problemas Específicos: 
 Insuficiente Recurso Humano especializado para la formulación y evaluación 
de los estudios de pre inversión. 
 Insuficientes Recursos Financieros y Logísticos para realizar la visita de 
campo en la zona de intervención de los proyectos de inversión. 
 Inadecuado procedimiento que optimice tiempos del personal en la 
formulación y evaluación de los estudios de pre inversión. 
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Gráfico Nº8: Problema General y Específicos. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.3 Justificación del Trabajo de Investigación 
 
En el Perú, el sistema administrativo encargado de la evaluación y 
seguimiento de la inversión, hasta noviembre del año 2016, ha sido el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), creado con Ley Nº 27293, en junio del 
año 2000; y que a partir del año 2003 se delega la facultad de evaluar y 
declarar la viabilidad de los proyectos a los órganos de los distintos niveles de 
gobierno, pero con ciertas restricciones en los montos de inversión. 
 
A partir de enero del año 2007, los proyectos de inversión pública podían ser 
evaluados y declarados Viables por las Oficinas de Programación de 
Inversiones (OPIs) de cada sector, Gobierno Regional y Gobierno Local, sin 
límite de monto de inversión.  Solo los Proyectos de Inversión Pública (PIP) 
financiados con endeudamiento externo o que requieran avales del Estado 
son evaluados directamente por la Dirección General de Programación 
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Multianual (DGPM), ahora Dirección General de Inversión Pública (DGIP), 
que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas.  
 
Sin embargo, a partir de diciembre del año 2016, con Decreto Legislativo 
1252, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de 
orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, 
derogándose la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
Las Unidades Formuladoras además de formular los proyectos de inversión, 
ahora pueden evaluar y declararlos Viables. 
 
La inversión pública ha ido incrementándose año a año en los distintos niveles 
de gobierno.  En el nivel de Gobiernos Regionales la ejecución pasó de 2,092 
millones en el año 2007 a 5,807 millones en el año 2015.  El monto ejecutado 
por el Gobierno Regional La Libertad se incrementó de 116 millones en el año 
2007 a 556 millones en el año 2015; esta cifra representa el 88% de su 
presupuesto anual.  
 
El incremento de la inversión en los diferentes sectores sociales ha traído 
como consecuencia la mejora de:  los indicadores de salud (desnutrición 
crónica infantil, tasa de mortalidad infantil, acceso a servicios de salud); los 
indicadores de educación (tasa de matrícula inicial, tasa de comprensión 
lectora, tasa de comprensión matemática, tasa de matrícula secundaria); los 
indicadores de saneamiento (tasa de acceso a agua potable, tasa de acceso 
adecuado a desagüe); y los indicadores de energía eléctrica (acceso a 
alumbrado público); sin dejar de lado la mejora en los sectores económicos 
como transporte, agricultura, turismo, entre otros. 
 
En el Gobierno Regional La Libertad, el monto de inversión viabilizado se 
incrementó de 67 millones en el 2007 a 130 millones en el 2015.  Esto nos 
indica que mientras más estudios de pre inversión se declaren Viables, más 
obras se ejecutarán.  Por lo que es prioritario que el presupuesto asignado 
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para la elaboración de los estudios se gaste en su totalidad, así como la 
ejecución del presupuesto destinado para la inversión. 
 
El presente documento será de utilidad para la Unidad Formuladora Regional, 
y por ende para el Gobierno Regional La Libertad, en el cual se pretende 
implementar mejoras que permitan una ejecución hasta el 100% de los 
recursos asignados a la elaboración de los estudios de pre inversión, y contar 
con más proyectos Viables; los cuales se convertirán en un futuro cercano en 
obras como instituciones educativas, establecimientos de salud, carreteras, 
canales de riego, entre otros, y poder beneficiar a la población de los 
diferentes distritos y provincias de la región La Libertad. 
 
1.4 Objetivos General y Específicos 
El objetivo general y objetivos específicos que se pretende lograr con el 
presente Trabajo de investigación son los siguientes: 
Objetivo General: 
Lograr una eficiente ejecución del presupuesto destinado a estudios de pre 
inversión en la Unidad Formuladora Regional del Gobierno Regional La 
Libertad en los próximos tres (3) años (2018-2020). 
Objetivos Específicos: 
Objetivo específico 1:  
Dotar con suficiente recurso humano especializado para la formulación y 
evaluación de los estudios de pre inversión. 
Objetivo específico 2: 
Disponer de suficientes recursos financieros y logísticos para realizar la visita 
de campo en la zona de intervención de los proyectos de inversión. 
 
Objetivo específico 3: 
Disponer de un adecuado procedimiento que optimice tiempos del personal 
en la formulación y evaluación de los estudios de pre inversión. 
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Gráfico Nº 9: Objetivo General y Específicos. 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
1.5 Descripción de los Productos Propuestos 
Se propondrá un instrumento de gestión, con 03 productos donde se 
proponga las Mejoras a realizarse en la Unidad Formuladora Regional con la 
finalidad de lograr una eficiente ejecución del presupuesto destinado a 
estudios de pre inversión para los próximos tres (3) años (2018 al 2020). 
Estas mejoras serán en el recurso humano, financiero, logístico y sobre todo 
en la optimización de tiempos en la formulación y evaluación de los estudios 
de pre inversión. 
Los productos que contendrá el instrumento de gestión y que hará posible el 
logro de los objetivos son los siguientes: 
 
Producto 1: 
Informe del Recurso Humano requerido para la Unidad Formuladora 
Regional: 
Se propondrá el recurso humano necesario, con la finalidad de que se logre 
atender la formulación y evaluación de los estudios de pre inversión 
priorizados por la Alta Dirección, hasta la obtención de la Viabilidad. 
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Producto 2: 
Informe del Recurso financiero y logístico requerido para la Unidad 
Formuladora Regional: 
Se propondrá el recurso financiero y logístico necesario para atender la 
formulación y evaluación de los estudios de pre inversión, con la finalidad de 
incluirlo en el presupuesto de gasto corriente para los próximos años. 
 
Producto 3: 
Procedimiento interno para optimizar tiempos en la formulación y 
evaluación de los estudios de pre inversión: 
Se diseñará un procedimiento interno a seguir en la formulación y evaluación 
de los estudios de pre inversión, teniendo como punto de partida el documento 
de priorización de la Alta Dirección remitido a la Unidad Formuladora, con la 
finalidad de conseguir la viabilidad de los estudios en el menor tiempo posible, 
y por ende el gasto del presupuesto de pre inversión. 
 
1.6 Alcances y Limitaciones 
Los alcances que se pretende lograr con el presente Trabajo de Investigación 
son los siguientes: 
 Contar con una Unidad Formuladora Regional fortalecida, con recurso 
humano especializado y recurso financiero - logístico suficiente. 
 Contar con un procedimiento interno para la formulación y evaluación de 
los estudios de pre inversión, con la finalidad de optimizar tiempos y 
lograr la viabilidad de los estudios en el breve plazo y continuar con la 
fase de ejecución que se verá plasmada en las obras para la región La 
Libertad. 
 Contar con un documento que servirá de modelo para otras instituciones 
públicas que tengan el mismo problema de ejecución presupuestal en la 
elaboración de estudios de pre inversión. 
 
Las limitaciones al desarrollo del Trabajo de investigación son las siguientes: 
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 Personal no identificado con la institución, limitando las mejoras que se 
quieran lograr con el presente trabajo de investigación. 
 Gerentes de las áreas involucradas, con escasa experiencia en gestión 
pública, la cual podría limitar la puesta en marcha del trabajo de 
investigación. 
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Capítulo II: El Diagnóstico 
 
2.1 Propósito del Trabajo de Investigación 
Según Gutiérrez Leguía (2014) indica en su artículo “La Gestión de Proyectos 
de Inversión Pública en el Perú” que, el país se encuentra en un franco 
crecimiento económico y se viene incrementando el presupuesto para la 
inversión pública, por lo que en los próximos años se seguirán ejecutando 
más proyectos de inversión pública, con la finalidad de mejorar los servicios 
públicos y reducir las brechas sociales.  Por lo que es necesario implementar 
acciones que permitan optimizar procesos, recursos y contribuir con el 
fortalecimiento de capacidades en la Gestión de Proyectos de Inversión 
Pública y por ende contribuir con el Desarrollo Nacional. 
 
Se analizó la ejecución del presupuesto de pre inversión en algunos 
Gobiernos Regionales en el año 2017, observando que algunos como el 
Gobierno Regional de Ancash (34.7%) y Gobierno Regional de Piura (45.6%), 
están debajo de la ejecución porcentual del Gobierno Regional La Libertad; 
sin embargo, en la mayoría de Gobiernos Regionales su ejecución porcentual 
es superior a la nuestra, como podemos observar en el siguiente Cuadro: 
 
Cuadro Nº7:  
PIM vs Ejecución de pre inversión en Gobiernos Regionales 
UNIDAD EJECUTORA  PIM EJECUTADO % 
Región La Libertad. Sede Central 2,651,308 1,304,701 49.2% 
Región Lambayeque - Sede Central 3,000,000 1,560,910 52.0% 
Región Ancash - Sede Central 3,015,680 1,045,634 34.7% 
Región Cajamarca - Sede Central 3,025,536 2,330,996 77.0% 
Región Tumbes - Sede Central 2,667,419 2,597,088 97.4% 
Región Piura - Sede Central 50,142,791 22,881,054 45.6% 
Región Amazonas - Sede Central 11,206,340 10,492,393 93.6% 
Región Arequipa - Sede Central 13,282,019 8,015,375 60.3% 
Región San Martin - Sede Central 12,207,368 11,541,199 94.5% 
Fuente: Pág. Web del MEF-Transparencia Económica - Año 2017 
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También podemos observar que, en algunos Gobiernos Regionales como 
Piura, Amazonas, Arequipa y San Martin, su presupuesto asignado es muy 
superior al nuestro, y siendo así algunos ejecutaron mucho más que el 
Gobierno Regional La Libertad, como el Gobierno Regional de San Martin y 
el Gobierno Regional de Amazonas que ejecutaron el 94.5% y 93.6% 
respectivamente. 
 
El propósito de la elaboración del Trabajo de Investigación es lograr, a finales 
de cada año fiscal, ejecutar hasta el 100% del presupuesto destinado a la 
formulación de estudios de pre inversión, en la Unidad Formuladora Regional 
del Gobierno Regional La Libertad. 
 
Esto repercutirá en una mejora en los ciudadanos de la Región La Libertad, 
al contar con más instituciones educativas construidas, establecimientos de 
salud implementados, carreteras pavimentadas, infraestructura de riego, que 
son los proyectos que más se desarrollan en la región. 
 
2.2  Diagnóstico Organizacional 
2.2.1 La Organización 
La Organización que vamos a analizar es el Gobierno Regional de La 
Libertad, que se define según su Reglamento de Organización y 
Funciones (2011), aprobado por O.R. Nº 008-2011-GR-LL/CR, como 
“una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego 
Presupuestal.” (p.6). 
 
También este documento indica que “El Gobierno Regional es ejercido 
por el órgano ejecutivo de la región, de acuerdo a las competencias, 
atribuciones y funciones que le asigna la normatividad vigente.” (ROF, 
2011, p.6). 
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“Su jurisdicción comprende el ámbito territorial del departamento de La 
Libertad, y su sede se encuentra ubicada en el distrito de Trujillo, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.” (ROF, 2011, p.6). 
 
El Gobierno Regional La Libertad tiene como Finalidad: “Fomentar el 
desarrollo socio-económico regional, en forma integral y sostenible, 
promoviendo la inversión pública y privada, y el empleo, así como 
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes, en el marco de las políticas nacionales 
y sectoriales.” (ROF, 2011, p.6). 
 
Así también tiene como Misión: “Organizar y conducir la gestión pública 
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para 
contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.” (ROF, 2011, 
p.7). 
 
Según Ordenanza Regional Nº 002-2014-GR-LL/CR, se aprueba la 
modificación del Organigrama Estructural y ROF del Gobierno Regional 
La Libertad, siendo el Organigrama actual el siguiente: 
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Imagen 1: Organigrama Estructural del Gobierno Regional La Libertad. 
Fuente. Reglamento de Organización y Funciones del GRLL 
 
El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021 se constituye en 
el principal instrumento de gestión del Gobierno Regional La Libertad, y 
en este se presentan los Objetivos Estratégicos Regionales, que se 
logran con las acciones estratégicas y los programas regionales de 
inversión. Para cada objetivo estratégico se tiene indicadores y metas 
que fueron validados y concertados. A continuación, mostramos los 
Programas de inversión alineados a los Objetivos Estratégicos: 
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Imagen2: Objetivos Estratégicos Regionales. 
Fuente: PDCR 2016-2021. GRLL 
 
Cada Programa Regional de inversión está compuesto por una lista de 
proyectos de inversión pública en su fase de idea, perfil viable o 
expediente técnico. Por ejemplo, para el Objetivo Estratégico 02: Mejorar 
la calidad de los servicios de educación y salud, en condiciones de 
equidad, sin ningún tipo de discriminación; el Programa Regional de 
cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios educativos está 
compuesto por una lista de proyectos de inversión pública por provincia, 
como podemos observar en el siguiente cuadro para la provincia de 
Julcán: 
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Imagen3: Programa Regional de Inversión del Objetivo Estratégico 02 
Fuente: PDCR 2016-2021. GRLL 
 
Si bien la formulación de un plan es importante, el logro de sus objetivos 
y metas depende de su implementación, que será gestionada por la Alta 
Dirección, los Gerentes del Gobierno Regional La Libertad y otros 
actores regionales; con CERPLAN (Centro Regional de Planeamiento) 
como órgano técnico encargado de la articulación. 
 
La articulación al logro de las metas, va a implicar primero: tener en 
cuenta las zonas de intervención priorizadas e Identificar la población 
beneficiaria con la que se va a trabajar; luego se debe programar 
Acciones Estratégicas (productos), proyectos y presupuesto, de este 
modo se inicia la implementación. La siguiente etapa es el seguimiento 
y evaluación mediante una plataforma web Sistema de Información 
Regional (SIR La Libertad) que servirá para monitorear los indicadores 
estratégicos a través de sencillos tableros de control, en los que se 
observará lo programado versus lo ejecutado. 
Finalmente, otro elemento de la propuesta de implementación, es la 
retroalimentación, es decir el acompañamiento para hacer los ajustes 
necesarios que se infieren del seguimiento y/o evaluación. 
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El Plan Estratégico Institucional 2017-2019, también es un instrumento 
de gestión institucional, el cual ha sido elaborado tomando como base 
la información del Plan de Desarrollo Concertado, donde se establece la 
misión de la institución, los Objetivos Estratégicos Institucionales, las 
Acciones Estratégicas Institucionales y la Ruta Estratégica Institucional, 
acompañadas con sus respectivos indicadores, líneas bases y metas, la 
misma que orientará la gestión del Gobierno Regional La Libertad para 
la programación de sus actividades y proyectos, contribuyendo así con 
el logro de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado 2016-2021. 
 
A continuación, mostramos los 11 Objetivos Estratégicos Institucionales, 
con sus respectivos indicadores, metas, fuentes y responsables del 
indicador: 
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Imagen 4: Objetivos Estratégicos Institucionales.  
Fuente: PEI 2017-2019- GRLL 
 
Para cada Objetivo Estratégico Institucional se implementan acciones 
estratégicas, como se muestra a continuación para el OE1 y OE2: 
 
Imagen 5: Acciones Estratégicos Institucionales para el OE1 y OE2 
Fuente: PEI 2017-2019- GRLL 
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El PEI también muestra la priorización de 240 proyectos de inversión 
programados en los años 2017, 2018 y 2019, y que se encuentran en la 
Programación Multianual de Inversiones, los cuales están a nivel de 
expediente técnico, de perfil o de idea. 
El área a investigar es la Unidad Formuladora Regional, que es un 
órgano funcional no estructurado, constituido con R.G.G.R. Nº 018-
2012-GRLL-PRE/GGR, adscrita a la Gerencia General Regional, 
encargada de elaborar proyectos de inversión en su fase de Formulación 
y Evaluación (antes fase de pre inversión) que se enmarquen en las 
competencias que corresponden al gobierno regional.  
 
2.2.2 Análisis Interno 
A. Metodología FODA: 
El análisis interno de la Unidad Formuladora Regional, según 
esta metodología, se realiza teniendo en cuenta sus Fortalezas 
con las que cuenta y las Debilidades que obstaculizan el 
cumplimiento adecuado de sus funciones. 
a.  Fortalezas: 
 Dispone de un presupuesto asignado anualmente a 
estudios de pre inversión, el cual ha variado anualmente.  
Del año 2013 al 2014 se ha incrementado en un 50%, y del 
año 2015 al 2016 en 57%; sin embargo, la asignación para 
los años 2015 y 2017 disminuyó en 12% y 41%, 
respectivamente, como se puede observar en el cuadro 
siguiente: 
 
Cuadro Nº 8: 
Presupuesto anual asignado a estudios de pre inversión 
Fuente de 
Financiamiento 
AÑOS 
2013 2014 2015 2016 2017 
Recursos 
Ordinarios 
0 400,000 273,478 393,889 98,189 
Recursos 
Determinados 
2,157,802 2,839,249 2,585,570 4,107,054 2,553,119 
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Fuente de 
Financiamiento 
AÑOS 
2013 2014 2015 2016 2017 
Total 2,157,802 3,239,249 2,859,048 4,500,943 2,651,308 
% Incremental  50% -12% 57% -41% 
Fuente: Pág. Web del MEF-Transparencia Económica 
 
En el siguiente gráfico se puede visualizar mejor las 
variaciones de la asignación presupuestal en los últimos 
años: 
 
Gráfico Nº10 Presupuesto asignado a la Unidad Formuladora – 
GRLL. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Cuenta con recurso humano profesional de planta 
(economistas, ingenieros, topógrafo), con gran experiencia 
en formulación de estudios de pre inversión. 
 
Cuadro Nº 9: 
Recurso Humano de la Unidad Formuladora Regional 
Nº Profesión Cargo 
Condi
ción 
Labor
al 
Años 
De 
Experi
encia  
Remunerac
ión (S/.) 
1 Contador Publico Jefe Responsable  CAS 4 2,300 
2 
Ingeniero 
Agrónomo 
Ingeniero 
Agrónomo 
TAP 20 2,661 
3 Ingeniero Civil Ingeniero Civil TAP 25 2,940 
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
2013 2014 2015 2016 2017
2,157,802
3,239,249
2,859,048
4,500,943
2,651,308
Presupuesto asignado a la Unidad 
Formuladora - GRLL
PIM
23%
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Nº Profesión Cargo 
Condi
ción 
Labor
al 
Años 
De 
Experi
encia  
Remunerac
ión (S/.) 
4 Ingeniero Civil Ingeniero Civil TAP 22 2,457 
5 Ingeniero Civil Ingeniero Civil TAP 20 2,660 
6 Ingeniero Civil Ingeniero Civil TAP 15 2,457 
7 Economista Formulador De PIP TAP 26 2,745 
8 Economista Formulador De PIP CAS 8 2,300 
9 Economista Formulador De PIP CAS 11 5,300 
10 Topógrafo Topógrafo CAS 10 2,300 
11 
Licenciado En 
Administración 
Tec. Administrativo TAP 24 2,500 
12 Secretaria Secretaria TAP 20 2,457 
Fuente: Unidad Formuladora Regional. 
 
 Disponibilidad de infraestructura física adecuada. 
Como puede apreciarse en las siguientes fotografías, se 
cuenta con una infraestructura amplia, de 
aproximadamente 80m2, de material noble con techo 
aligerado. 
 
  
Panel Fotográfico 01: Ambiente donde funciona la Unidad 
Formuladora Regional, de material noble, techo aligerado 
y pisos de cemento pulido. 
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 Disponibilidad de mobiliario y equipo adecuado para cada 
profesional. 
Se cuenta con el siguiente mobiliario y equipo en buen, 
regular y mal estado de conservación: 
 
Cuadro Nº 10: 
Estado actual del mobiliario y equipo  
Mobiliario y Equipo Cantidad Estado de Conservación 
Computadoras 18 Buena-Regular 
Escritorios 18 Bueno 
Sillas 20 Regular 
Impresora 2 Buena-Regular 
Estantes 5 Regular-Malo 
Ventilador 4 Regular 
Fuente: Unidad Formuladora Regional 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior existen 
escritorios y computadoras sobrantes, ya que el personal 
es solo de 12 trabajadores. En la anterior gestión eran 18 
trabajadores, pero fueron despedidos por la actual gestión; 
sin embargo, se cuenta con practicantes de economía, 
arquitectura e ingeniería que ocupan los escritorios y 
computadoras sobrantes. 
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 Capacitación del Ministerio de Economía y Finanzas para 
el personal de la Unidad Formuladora Regional.  
El MEF a través de la Dirección General de Inversión 
Pública (DGIP) ha venido capacitando, con el anterior 
Sistema Nacional de Inversión Pública, a todas las 
Unidades Formuladoras y OPIs de los Gobiernos 
Regionales y Locales en todo el Perú, según programación 
mensual, fortaleciendo las capacidades del personal. Con 
el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual 
realiza capacitaciones eventuales de las Directivas que se 
van normando con este sistema. 
 
b. Debilidades: 
 Insuficiente recurso humano especializado de planta para 
la formulación y evaluación de los estudios de pre 
inversión. 
Si bien se cuenta con recurso humano especializado, este 
es insuficiente, por lo que se ha tenido que contratar por 
locación de servicios a algunos profesionales 
especialistas, para la formulación de los estudios de pre 
inversión. 
 
 No se cuenta con una camioneta asignada a la Unidad 
Formuladora Regional, para realizar las visitas de campo 
en las zonas donde se va a intervenir con los proyectos. 
Debiendo ser solicitada a la Sub Gerencia de Logística, 
donde en la mayoría de veces no es atendida la solicitud 
por falta de vehículo, de chofer o de presupuesto para 
viáticos o combustible.  Esto ocasiona postergar las visitas 
de campo que son necesarias para la supervisión de los 
proyectos que se formulan por consultorías, y para la 
formulación de los estudios por administración directa. 
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 Limitado presupuesto para viáticos del personal. 
Los recursos financieros asignados para viáticos son 
insuficientes, y a mediados de cada año se agotan, 
retrasando la formulación y/o evaluación de los estudios de 
pre inversión elaborados por Consultorías.  
 
 Demora en la formulación y evaluación de los estudios de 
pre inversión por falta de personal y asignación de otras 
actividades al personal. 
Solo se cuenta con 03 economistas, 04 ingenieros civiles, 
01 ingeniero agrónomo y 01 topógrafo para la formulación 
y evaluación de los estudios de pre inversión.  
También se les asigna otras actividades como contestar 
documentos remitidos por otras oficinas y entidades 
externas. 
 
En el año 2017 se ingresaron al banco de inversiones 20 
estudios de pre inversión elaborados por Consultorías y 
solo 01 estudio por administración directa, donde el tiempo 
de formulación y evaluación promedio desde la firma del 
contrato hasta la viabilidad es de 8 meses, siendo los 
proyectos de carreteras departamentales los que demoran 
más tiempo (promedio de 12 meses): 
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Cuadro Nº 11: 
Estudios de pre inversión formulados- año 2017 
Nº Proyecto de inversión Código Modalidad Sector 
1 
Creación del servicio de educación inicial escolarizada en la I.E. N°80196 en el centro poblado 
de Purumarca, distrito de Marcabal, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad 
2339471 Consultoría Educación 
2 
Creación del servicio de educación inicial escolarizada en la I.E. N°2300 en el centro poblado 
San Pedro, distrito Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad 
2339451 Consultoría Educación 
3 
Creación del servicio de educación inicial escolarizada en la I.E. N°2301 en el centro poblado 
nueva esperanza, distrito Buldibuyo, provincia de Pataz, región La Libertad 
2339401 Consultoría Educación 
4 
Creación de la carretera departamental li-108: emp li-107: (Bolívar), dv Huirmio - Machuncha -
ld Cajamarca (El Tingo, Ca- 108 a Cajabamba) , distrito de Bolívar, provincia de Bolívar - La 
Libertad centro poblado de Moncada - distrito de Bolívar - provincia de Bolívar - región La 
Libertad 
2341975 Consultoría Transporte 
5 
Mejoramiento de los servicios de gestión territorial en el departamento de La Libertad distrito 
de Trujillo - provincia de Trujillo - región La Libertad 
2234035 
Administración 
directa 
Planeamiento 
6 
Mejoramiento del servicio  de educación primaria y secundaria en la institución educativa San 
Juan Bautista distrito de Julcán - provincia de Julcán - región La Libertad 
2402190 Consultoría Educación 
7 
Recuperación de la Av. Miraflores tramo Av. 26 de marzo y Av. España - distrito de Trujillo - 
provincia de Trujillo - región La Libertad 
2403584 Consultoría Transporte 
8 
Mejoramiento del acceso a servicios de atención al ciudadano a través del centro de atención 
integral – MAC – de la provincia de Trujillo, departamento La Libertad 
2382535 Consultoría Planeamiento 
9 
Mejoramiento de la Av. Cesar Vallejo tramo Av. José María Eguren – Av. Federico Villarreal, 
centro poblado de Trujillo - distrito de Trujillo - provincia de Trujillo - región La Libertad 
2402818 Consultoría Transporte 
10 
Mejoramiento del servicio de educación del nivel primario en la I.E. N° 80381 Nuestra Señora 
del Carmen, centro poblado de Masanca - distrito de San Pedro de Lloc - provincia de 
Pacasmayo - región La Libertad 
2362523 Consultoría Educación 
11 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la Av. Prolongación César Vallejo tramo Av. 
Fátima-Av. Huamán, distrito de Víctor Larco Herrera - provincia de Trujillo - región La Libertad 
2400100 Consultoría Transporte 
12 
Mejoramiento de los servicios de la UGEL PATAZ, distrito de Tayabamba - Provincia de Pataz 
- región La Libertad 
2363679 Consultoría Planeamiento 
13 
Recuperación de la Av. Jesús de Nazaret, tramo Av. Antenor Orrego y Av. España, distrito de 
Trujillo - provincia de Trujillo - región La Libertad 
2402578 Consultoría Transporte 
14 
Mejoramiento del servicio de educación primaria en la I.E N°80003 Andrés Avelino Cáceres, 
distrito de Trujillo - provincia de Trujillo - región La Libertad 
2362449 Consultoría Educación 
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Nº Proyecto de inversión Código Modalidad Sector 
15 
Recuperación de la Av. Antenor Orrego, tramo Av. Jesús de Nazaret y Av. Los colibríes, 
distrito de Trujillo - provincia de Trujillo - región La Libertad" 
2402577 consultoría Transporte 
16 
Recuperación de la Av. Los colibríes tramo Av. Antenor Orrego y Av. Víctor Larco herrera, 
distrito de Trujillo - provincia de Trujillo - región La Libertad 
2400840 Consultoría Transporte 
17 
"recuperación de la Av. Mansiche, tramo Ca. República y Ca. César vallejo - distrito de Trujillo 
- provincia de Trujillo - región La Libertad 
2403197 Consultoría Transporte 
18 
Recuperación adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Federico 
Villarreal tramo Av. Miraflores-prolongación santa centro poblado de Trujillo - distrito de Trujillo 
- provincia de Trujillo - región La Libertad 
2400297 Consultoría Transporte 
19 
Recuperación de la Av. Juan pablo ii tramo óvalo Papal y Av. Los Paujiles, distrito de Trujillo - 
provincia de Trujillo - región La Libertad" 
2400804 Consultoría Transporte 
20 
Recuperación de la Av. Los paujiles tramo Av. Juan pablo II y Av. Víctor Larco Herrera, distrito 
de Trujillo - provincia de Trujillo - región La Libertad 
2400103 consultoría Transporte 
21 
Mejoramiento de la carretera departamental li-114 - trayectoria de empalme (desvío Otuzco) -  
Otuzco Pte. Carata -  desvío charat -  Sahuachique - Usquil - Empalme li -111   a Cuyuchugo -  
Provincia de Otuzco -  Departamento de La Libertad. Centro Poblado de Sahuachique - Distrito 
de Usquil - Provincia de Otuzco - región La Libertad, 
2362732 consultoría Transporte 
Fuente: Unidad Formuladora Regional. 
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B. Metodología de Enfoque Sistémico: 
Según Kast y Rosenzweig manifiestan que este modelo es útil 
para realizar el diagnóstico completo de la organización, dado 
que permite hacer el análisis desde una perspectiva completa, 
al delimitar la realidad problema en cada uno de los sub sistemas 
con base en un punto de vista diferente respecto de los 
problemas.  
 
La institución, en este caso la Unidad Formuladora Regional, es 
analizada como un sistema, que está conformado por cinco 
subsistemas: 
 
Sub Sistema: Razón de Ser 
La Unidad Formuladora Regional del Gobierno Regional La 
Libertad, es un órgano funcional no estructurado, constituido con 
R.G.G.R. Nº 018-2012-GRLL-PRE/GGR, adscrita a la Gerencia 
General Regional, y es la encargada de elaborar proyectos de 
inversión en su fase de Formulación y Evaluación (antes Fase 
de pre inversión) que se enmarquen en las competencias que 
corresponden al gobierno regional. 
 
Sub Sistema: Tecnológico 
La elaboración del proyecto de inversión en su fase de 
Formulación y Evaluación se inicia con la priorización del 
proyecto por parte de la Alta Dirección y su traslado a la Unidad 
Formuladora Regional, previa incorporación en la Programación 
Multianual de Inversiones. 
 
La formulación de los estudios de pre inversión se rige de 
acuerdo a Guías Metodológicas de cada sector (Salud, 
Educación, Transporte, Turismo, etc.), la Guía General de 
Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública, y 
Anexos y Formatos; los cuales se encuentran en la página web 
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del Ministerio de Economía y Finanzas. Como el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
está en proceso, y todavía no cuentan con Guías Metodológicas 
por Sectores, se siguen utilizando las Guías del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 
 
La formulación de los estudios de pre inversión se realiza de 
manera directa por el personal de planta, y por Consultorías 
Externas convocadas por la Gerencia Regional de 
Contrataciones; sin embargo, el personal de planta debe evaluar 
los productos presentados por los Consultores. 
 
El personal que labora en la Unidad Formuladora es 
especializado, pero no es suficiente para atender todas las 
priorizaciones de proyectos de inversión remitidas por la Alta 
Dirección, existiendo demoras en la formulación y evaluación de 
los estudios, conllevando a no ejecutar todo el presupuesto 
asignado a pre inversión en el año, pasando como saldo de 
balance para el año siguiente. 
 
Otro problema existente es la falta de disponibilidad 
presupuestal para viáticos para el personal que tiene que viajar 
a las zonas donde se va a intervenir con el proyecto, ya sea para 
el levantamiento de información o evaluación al trabajo realizado 
por el consultor.  
 
Existen también problemas logísticos como la asignación de una 
movilidad para el traslado del personal a la zona de intervención 
del proyecto, contar con un plotter para impresión de planos o 
de lo contrario contar con el servicio de manera rápida, 
contratación de servicios de terceros para realizar algunos 
estudios como análisis de suelos y la evaluación preliminar de 
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impacto ambiental; lo que ocasiona también retrasos en la 
formulación de los estudios de pre inversión. 
 
Sub Sistema: Estructural 
La Unidad Formuladora Regional no se encuentra en el 
Organigrama Estructural Organizacional del Gobierno Regional 
La Libertad, ya que solo es un órgano funcional adscrito a la 
Gerencia General Regional. 
 
Con Ordenanza Regional Nº 012-2012-GR-LL/CR, se aprueba 
la modificación del Reglamento de Organización y Funciones – 
ROF Institucional, donde se incluye las siguientes funciones a la 
Gerencia General Regional: 
 
Artículo 21º.- Funciones: 
l) Dirigir, supervisar y evaluar el proceso de formulación de los 
proyectos de inversión pública en su fase de pre inversión en el 
ámbito regional. 
m) Otras funciones que le asigne la Presidencia Regional. 
 
Sub Sistema: Sicosocial 
En la Unidad Formuladora Regional laboran 12 recursos 
humanos: 01 Jefe Responsable, 03 economistas, 04 ingenieros 
civiles, 01 ingeniero agrónomo, 01 topógrafo, 01 Técnico. 
Administrativo y 01 secretaria.  La remuneración del personal 
especializado no se encuentra de acuerdo al mercado laboral y 
teniendo una gran responsabilidad, genera disconformidad y 
afecta el cumplimiento de su trabajo. 
 
La mayoría del personal es nombrado (08) y solo 04 son 
personal CAS. Por lo que solo se podría mejorar las 
remuneraciones del personal CAS. 
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Sub Sistema: Gestión 
La Unidad Formuladora Regional al estar adscrita a la Gerencia 
General Regional coordina directamente con ésta, siendo una 
de sus funciones “dirigir, supervisar y evaluar el proceso de 
formulación de los proyectos de inversión pública en su fase de 
pre inversión en el ámbito regional”. 
 
Con respecto al Plan Operativo Institucional 2017, se asignó un 
presupuesto de S/19,999,96 soles para la Unidad Formuladora 
Regional, para la ejecución de 3 actividades: Elaboración de 
Planes de Trabajo, Elaboración de Términos de Referencia y 
Elaboración de estudios de pre inversión, el cual resulta 
insuficiente para los gastos en bienes y servicios para llevar a 
cabo dichas actividades. Con el nuevo Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones se han 
incorporado otras actividades, las cuales se considerarán para 
el POI 2018. Además, se observa que solo se consideraron 
como meta la elaboración de 8 estudios de pre inversión, cifra 
muy baja a comparación de años anteriores; sin embargo, se 
consideró pocos estudios debido al proceso de transición del 
SNIP al SNPMGI (invierte.pe).  
 
En el año 2017 se han ingresado al banco de inversiones 21 
estudios de pre inversión como podemos observar en el Cuadro 
Nº 15, cifra muy por encima de lo programado en el POI. 
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Imagen 6: Plan Operativo Institucional 2017- UFR.  
Fuente: POI 2017- UFR 
 
2.2.3 Entorno Organizacional 
A. Metodología FODA 
El análisis externo de la Unidad Formuladora Regional, según esta 
metodología, se realiza teniendo en cuenta las Oportunidades que 
se generan en su entorno y las Amenazas que pueden atentar 
contra la organización. 
 
a. Oportunidades: 
 Transferencia de recursos financieros para inversión por parte 
del Gobierno Central. 
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El Gobierno Central va a transferir al Gobierno Regional La 
Libertad, así como a los Gobiernos Locales, recursos 
financieros con la finalidad de implementar el Plan de 
Reconstrucción con cambios, que tiene como objetivo 
rehabilitar y reconstruir la infraestructura física dañada y 
destruida por el Niño Costero. 
 Buenas relaciones con la mayoría de Gobiernos Locales. 
Al contar con buenas relaciones con la mayoría de los 
Gobierno Locales, principalmente por afinidad política, es 
beneficioso porque se pueden firmar convenios para la 
formulación de proyectos y transferencias de recursos 
financieros para la ejecución de las obras. 
 Aceleración de las inversiones en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones 
(invierte.pe). 
Con el nuevo sistema de inversión los tiempos en la 
formulación y evaluación de proyectos disminuyen, debido a 
que ya no es requisito elaborar otros estudios como el de 
Factibilidad, ahorrando tiempos. 
Igualmente se puede intervenir en la unidad productora de 
bienes y/o servicios con inversiones de optimización, 
ampliación marginal, reposición y rehabilitación, con el llenado 
de un Formato y elaborando solo el Expediente Técnico y ya 
no un estudio de pre inversión, disminuyendo tiempos. 
 Incorporación de la tecnología en los proyectos de inversión. 
Se está incorporando la tecnología en los diferentes proyectos, 
principalmente en proyectos de riego e infraestructura. 
 
b. Amenazas: 
 Factores políticos que conlleva a formular y ejecutar proyectos 
que no son competencia regional. 
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El Gobierno Regional La Libertad debería formular proyectos 
de competencia regional, así como de impacto regional; sin 
embargo, por motivos partidarios muchas veces se formulan y 
ejecutan proyectos pequeños, de competencia local como 
pistas y veredas, losas deportivas, locales comunales, entre 
otros. 
 
 Desastres naturales. 
Los desastres naturales pueden interferir en la ejecución de las 
obras, por lo que es necesario considerar el análisis de riesgo 
en los proyectos de inversión pública, con la finalidad de 
disminuir el riesgo. 
 
 Crecimiento poblacional urbano. 
El crecimiento de la población en la ciudad aumenta la 
necesidad de mayores instituciones educativas, 
establecimientos de salud, entre otros. 
 Incremento de la delincuencia. 
La delincuencia va ganando terreno y las obras públicas no son 
ajenas, ya que los contratistas son extorsionados con el pago 
de cupos.  
 
 Reclamo de la población por la demora de la ejecución de las 
inversiones. 
La población espera más de 2 años desde el inicio del proyecto 
hasta la ejecución de la obra, y algunas veces hacen sentir su 
reclamo con marchas desde las lejanas provincias hasta la 
sede del Gobierno Regional La Libertad. 
 
 Falta de responsabilidad de algunos consultores externos. 
Algunos consultores al ganar los procesos de selección para la 
formulación de los estudios de pre inversión no cumplen con 
los plazos establecidos y otras veces realizan un trabajo 
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deficiente, siendo los proyectos observados más de una vez; 
sin embargo, solo se les puede descontar el 10% del monto 
contractual, y rescindir el contrato conllevo a un proceso legal. 
 
 Corrupción de funcionarios. 
La corrupción se observa en todas las etapas del ciclo de 
inversión de los proyectos, desde la formulación hasta su 
ejecución. 
 
B. Metodología SEPTE 
Para analizar nuestro entorno organizacional haremos uso del 
análisis SEPTE, en la cual identificaremos los factores sociales, 
económicos, políticos, tecnológicos y ecológicos que influyen en 
la organización Gobierno Regional La Libertad, con la finalidad de 
identificar aquellos aspectos exógenos que la convierten en más 
o menos vulnerable. 
 
a. Factores Sociales: 
La población de la región La Libertad presenta todavía 
necesidades básicas no satisfechas en salud, educación, 
saneamiento, transporte, y otros; especialmente en los centros 
poblados de las provincias más lejanas de la sierra liberteña 
como Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Pataz y Bolívar. 
 
Esta población, a través de sus organizaciones, solicita la 
intervención del Gobierno Regional La Libertad, para la 
construcción o mejoramiento de sus puestos de salud, 
instituciones educativas, sistema de agua y alcantarillado, 
canales de riego y carreteras, que contribuirán a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
Esta intervención se inicia con la elaboración del estudio de pre 
inversión en la Unidad Formuladora Regional, y una vez Viable 
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el estudio, se elabora el Expediente Técnico (en la Sub 
Gerencia de Estudios Definitivos) y luego pasa a Obra (en la 
Sub Gerencia de Obras). 
 
Todo este proceso tiene una duración promedio de 2 años, 
para que la población vea culminada la obra que tanto anhela, 
tiempo que muchas veces no es comprendido por la población, 
que llegan a reclamar al Gobierno Regional, principalmente 
desde la lejana serranía.   
 
b. Factores Económicos: 
El panorama económico actual del país es estable, lo que 
origina una continuación en la asignación de los recursos 
económicos para la pre inversión e inversión pública. 
 
El Gobierno Regional La Libertad, a través de sus 03 Unidades 
Ejecutoras (Región La Libertad-Sede Central, Región La 
Libertad-Proyecto Especial Chavimochic y Región La Libertad-
Agricultura) ha recibido en el año 2017 un Presupuesto para 
inversión de S/. 543, 618,174 soles, habiendo ejecutado el 
29.5% al término del año. 
 
La Unidad Ejecutora de la Sede Central del Gobierno Regional 
La Libertad, a la cual se le asignó para el año 2017 un 
presupuesto de S/. 144, 758,093 soles, habiendo ejecutado 
solo el 53.4%, esto es S/.77, 349,950 soles. 
 
Con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones se proyecta acelerar las inversiones y planificar 
mejor la asignación de recursos de acuerdo a las brechas 
determinadas por cada sector. 
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El Gobierno Regional La Libertad financia también algunos 
proyectos de inversión bajo la modalidad de Obras por 
impuestos, y mediante Acuerdo Regional Nº 031-2015-GR-
LL/CR, se priorizó 10 proyectos para ser ejecutados en el 
marco de la Ley Nº 29230 Obras por impuestos. 
 
La Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de 
la Inversión Privada (GRCTPIP), asume el procedimiento 
administrativo para la ejecución de estos proyectos; sin 
embargo, a la fecha muchos de estos proyectos se encuentran 
con observaciones por la Contraloría General de la República, 
la cual es muy exigente para dar opinión favorable a su 
ejecución. 
 
c. Factores Políticos: 
El factor político juega un rol esencial, debido a que los 
gobiernos en su mayoría intervienen en las localidades donde 
recibieron apoyo electoral de la población. 
 
La actual gestión del Gobierno Regional La Libertad, coordina 
favorablemente con la mayoría de municipalidades de los 
gobiernos locales de la región La Libertad, debido a que 
también son del mismo partido político, siendo esto positivo 
para su población. 
 
No significa lo mismo cuando el Gobierno Local es de otro 
partido político que el Gobierno Regional, y las competencias 
son compartidas; se generan muchas veces duplicidad en la 
formulación de los estudios de pre inversión, es decir ambos 
gobiernos (regional y local) intervienen en una misma localidad 
con un mismo proyecto sin coordinación alguna, duplicando 
esfuerzos y recursos. 
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Sin embargo, esta afinidad política conlleva a ejecutar 
proyectos de inversión que son de competencia de los 
Gobiernos Locales como losas deportivas, locales comunales, 
vías urbanas, entre otros; debiendo el Gobierno Regional 
intervenir con proyectos de competencia e impacto regional. 
 
d. Factores Tecnológicos: 
Luis Imaña, presidente del Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción, SENCICO, (2013), señaló:  
La incorporación de la tecnología en la construcción favorecerá 
una mayor productividad y un mayor dinamismo del Producto 
Bruto Interno del sector.  Este crecimiento requiere de 
propuestas innovadoras en el empleo de materiales y equipos 
de construcción, procesos de organización, supervisión, 
control de las obras y propuestas de capacitación que 
contribuyan al incremento de la productividad en la 
construcción de edificaciones.  
 
La innovación tecnológica en los diferentes sectores como 
construcción civil y agricultura está siendo incorporada en los 
diferentes proyectos de inversión de la región La Libertad; sin 
embargo, todavía estamos muy lejanos a la tecnología de los 
países desarrollados como Brasil, China, entre otros. 
 
e. Factores Ecológicos: 
En todos los proyectos de inversión, según normatividad, está 
inmerso el factor ambiental; siendo necesario desde la pre 
inversión, la evaluación preliminar de la categorización 
ambiental del riesgo en los estudios de pre inversión, hasta la 
inversión, con el estudio de impacto ambiental en el expediente 
técnico de los proyectos. 
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La Guía General de Formulación y Evaluación de proyectos de 
inversión pública indica lo siguiente con respecto al Impacto 
Ambiental: “Los PIP pueden generar impactos positivos o 
negativos sobre el ambiente, que se traducen en 
externalidades positivas o negativas que pueden influir en la 
selección de alternativas de localización, tecnología y, por 
consiguiente, en su rentabilidad social.” 
 
Asimismo, indica que: “Para evaluarlos existe el Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), que 
tiene por objeto la identificación, la prevención, la supervisión, 
el control y la corrección anticipada de los impactos 
ambientales derivados de proyectos de inversión, tanto 
públicos como privados.” 
C. Metodología de Collerette y Schneider 
Según Proulx (2014) “El entorno organizacional está constituido 
por todos los elementos que no son partes de la organización pero 
que pueden tener una influencia actual o futura sobre ella.  El 
Gobierno central no es parte del Gobierno regional, pero tiene una 
fuerte influencia en él”. 
 
El modelo de Collerette y Schneider divide el entorno 
organizacional en tres niveles: Inmediato, Intermedio y 
Tendencias Globales, los cuales analizaremos a continuación 
para nuestra organización, específicamente la Unidad 
Formuladora Regional: 
 
a. Entorno inmediato. 
Población usuaria: La población de la región La Libertad tiene 
múltiples necesidades de salud, educación, servicios básicos 
de agua, luz, desagüe, entre otros; y solicita apoyo al gobierno 
local y regional, los cuales a través de proyectos de inversión 
intervienen en las comunidades de la región construyendo 
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establecimientos de salud, instituciones educativas, carreteras, 
canales para riego, instalando luz, agua, desagüe, con la 
finalidad de resolver su problemática y mejorando la calidad de 
vida de la población. 
 
Sectores sociales, económicos y productivos: Estos sectores 
están representados a través de las Gerencias Regionales de 
Salud, Educación, Transporte, Agricultura, entre otras; las 
cuales identifican la problemática y la necesidad de la 
intervención del Gobierno Regional La Libertad en las 
diferentes provincias de la región. 
 
Gobierno Local y Central: Las municipalidades distritales y 
provinciales juegan un rol importante para la población, debido 
a que están en comunicación directa con ésta, y conocen su 
problemática, interviniendo con proyectos de inversión; sin 
embargo, al no contar con el presupuesto suficiente muchas 
veces solicitan apoyo al Gobierno Regional.  
 
Con el Gobierno Central la figura es inversa; es decir el 
Gobierno Regional La Libertad al no contar con el presupuesto 
suficiente, solicita al Gobierno Central a través de sus 
Ministerios la transferencia de recursos. 
 
Asociaciones de la comunidad: la comunidad a través de sus 
asociaciones como APAFA en las instituciones educativas, las 
JAS en los agricultores, las Rondas Campesinas, Sindicatos, 
entre otros; solicitan y supervisan el seguimiento de los 
proyectos de inversión desde la pre inversión, exigiendo su 
rápida atención por bien de su comunidad. 
 
Dirección General de la Inversión Pública (DGIP): Que 
pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, y coordina 
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directamente con las Unidades Formuladoras y OPMIs a través 
de sus Oficinas Descentralizadas Regionales para absolver 
consultas sobre la normatividad en proyectos de inversión en 
las fases de Programación Multianual, Formulación y 
Evaluación, Inversión y Funcionamiento. 
 
b. Entorno Intermedio 
Empresa Privada: Que a través de la Ley Nº 29230 Obras por 
Impuestos está financiando algunas obras públicas del 
Gobierno Regional La Libertad, debiendo muchas veces 
reformularse los estudios de pre inversión debido a exigencias 
de esta modalidad de financiamiento. 
 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE): Que supervisa el proceso de selección de los estudios 
de pre inversión por Consultoría, y la ejecución contractual del 
mismo. 
 
Contraloría General de la República: Que está vigilando el 
correcto desarrollo del proceso de pre inversión e inversión 
pública aplicando medidas preventivas y correctivas, a través 
de la Oficina de Control Institucional (OCI) de la entidad. 
 
Fiscalía: La cual solicita alguna información con respecto a 
denuncias a Consultores contratados por la Unidad 
Formuladora Regional. 
 
Entidades Públicas: como la Policía Nacional del Perú y 
Ministerio de Cultura, con quienes se tiene Convenios para la 
formulación de estudios de pre inversión para dichas 
entidades. 
 
c. Tendencias Globales 
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Este entorno es mucho más global y lo analizaremos 
considerando los siguientes elementos: 
 
Evolución tecnológica: La innovación tecnológica en los 
diferentes sectores como construcción civil y agricultura está 
siendo incorporada en los diferentes proyectos de inversión de 
la región La Libertad; sin embargo, todavía estamos muy 
lejanos a la tecnología de los países desarrollados como Brasil, 
China, entre otros.  Por lo que deberíamos darle mayor 
importancia a la investigación e innovación. 
 
Valores: Lamentablemente la corrupción está ganando la 
batalla a los valores y principios de ética en las personas, y 
especialmente se observa en la construcción de obras y 
también en la fase de formulación y evaluación, desde los 
Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales hasta el Gobierno 
Central.  Y el Gobierno Regional La Libertad no es ajeno a la 
corrupción de sus funcionarios públicos. 
 
Demografía: La población de los diferentes Centros Poblados, 
distritos y provincias de la región La Libertad está creciendo, 
principalmente en las zonas urbanas, mientras que en las 
zonas rurales el crecimiento es menor y en algunas zonas es 
negativo, debido principalmente a su migración a las zonas 
urbanas.  Esto conlleva a ampliar la cobertura de los servicios 
de salud, educación, saneamiento, entre otros, con la finalidad 
de cerrar brechas sociales y económicas de la región. 
 
Economía: El panorama económico actual del país es estable, 
lo que origina una continuación en la asignación de los 
recursos económicos para la pre inversión e inversión pública; 
sin embargo, estos recursos son insuficientes para ejecutar 
todos los proyectos de inversión que se tienen programados. 
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2.2.4 Alianzas Estratégicas 
Los Convenios que ha firmado el Gobierno Regional La Libertad en 
los últimos 02 años con otras entidades públicas, relacionados a 
proyectos de inversión son los siguientes: 
 Convenio Marco Específico de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Regional de La Libertad y la Policía Nacional 
del Perú. 
Donde el Gobierno Regional La Libertad se compromete a 
formular y ejecutar proyectos de inversión para la compra de 
vehículos policiales y construcción de comisarías en la región La 
Libertad. 
 Convenio Marco Específico con el Ministerio de Cultura. 
Donde el Gobierno Regional La Libertad se compromete a 
formular y ejecutar el proyecto de inversión para la Conservación 
del Templo La Merced. 
 Convenio con municipalidades para la formulación y ejecución 
de proyectos de inversión de vías urbanas, que son de 
competencia municipal, priorizados en el marco de la 
Reconstrucción. 
 Se están financiando proyectos de inversión pública bajo la 
modalidad de Obras por impuestos con empresas privadas, y 
que mediante Acuerdo Regional Nº 031-2015-GR-LL/CR se 
priorizaron 10 proyectos para ser ejecutados en el marco de la 
Ley Nº 29230. 
 
2.3  Diagnóstico de Realidad Problema. Determinación de Brechas. 
La Unidad Formuladora Regional cuenta con un presupuesto asignado a 
estudios de pre inversión, el cual era ejecutado casi en su totalidad como 
puede observarse en los años 2013 y 2014. 
 
En el año 2013, se ejecutó el 99% del presupuesto asignado a estudios de 
pre inversión en la Unidad Ejecutora Región La Libertad-Sede Central, esto 
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es del PIM de S/. 2,157,802 soles asignado para ese año, se ejecutó S/. 
2,135,402 soles, como puede observarse en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro Nº12: 
PIM y Ejecución de pre inversión- Año 2013 
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecutado % 
Recursos Ordinarios 0 0 0  
Recursos Determinados 0 2,157,802 2,135,402 99,0% 
TOTAL 0 2,157,802 2,135,402 99,0% 
Fuente: Página Web del Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 
Gráfico Nº11: PIM y Ejecución Pre inversión-año 2013. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el año 2014, se ejecutó el 87.4% del presupuesto asignado a estudios de 
pre inversión de S/. 3,239,249 soles, en la Unidad Ejecutora Región La 
Libertad-Sede Central; sin embargo, por la Fuente de Recursos Determinados 
se ejecutó el 99.7%.  Ese año se asignó por Recursos Ordinarios la suma de 
S/. 400,000 soles para ser ejecutados en el marco del Programa Presupuestal 
0091 del MINEDU, pero no se logró la ejecución por falta de coordinación y 
se perdió los recursos (Ver Cuadro 13). 
 
Cuadro Nº13: 
PIM y Ejecución de pre inversión - Año 2014 
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Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecutado % 
Recursos Ordinarios 0 400,000 0 0,0% 
Recursos Determinados 5,000,000 2,839,249 2,831,104 99,7% 
TOTAL 5,000,000 3,239,249 2,831,104 87,4% 
Fuente: Página Web del Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 
Gráfico Nº12: PIM y Ejecución pre inversión- Año 2014.  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como se ha observado el presupuesto asignado a pre inversión se ejecutó 
casi en su totalidad en los años 2013 y 2014. 
 
Sin embargo, a partir del año 2015, cuando asume una nueva gestión el 
Gobierno Regional La Libertad, la ejecución de los recursos asignados a pre 
inversión ha caído considerablemente. 
 
En el año 2015, se ejecutó solo el 54.8% del presupuesto asignado a estudios 
de pre inversión; de S/. 2,859,048 soles, solo se ejecutó S/. 1,567,986 soles.  
Por la Fuente Recursos Ordinarios se ejecutó 66.3%, y por la Fuente 
Recursos Determinados 53.6% (Ver Cuadro 14).  
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Cuadro Nº14: 
PIM y Ejecución de pre inversión - Año 2015 
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecutado % 
Recursos Ordinarios 0 273,478 181,349 66,3% 
Recursos Determinados 2,300,000 2,585,570 1,386,638 53,6% 
TOTAL 2,300,000 2,859,048 1,567,987 54,8% 
Fuente: Página Web del Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 
Gráfico Nº13: PIM y Ejecución pre inversión-Año 2015. 
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el año 2016, solo se ha ejecutado el 40.2%, es decir de los S/. 4,500,943 
soles, solo se ejecutó S/. 1,809,876 soles. Por la Fuente Recursos Ordinarios 
se ejecutó 75.1%, y por la Fuente Recursos Determinados 36.9% (Ver Cuadro 
15). 
 
Cuadro Nº 15: 
PIM y Ejecución de pre inversión - Año 2016 
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecutado % 
Recursos Ordinarios 0 393,889 295,700 75,1% 
Recursos Determinados 3,592,368 4,107,054 1,514,176 36,9% 
TOTAL 3,592,368 4,500,943 1,809,876 40,2% 
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Fuente: Página Web del Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 
Gráfico Nº14: PIM y Ejecución pre inversión- Año 2016.  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el año 2017, se ejecutó el 49.2%, es decir de los S/. 2,651,308 soles, solo 
se ejecutó S/. 1,304,701 soles. Por la Fuente Recursos Ordinarios se ejecutó 
98.0%, y por la Fuente Recursos Determinados 47.3% (Ver Cuadro 16). 
 
 
 
Cuadro Nº 16: 
PIM y Ejecución de pre inversión- Año 2017 
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecutado % 
Recursos Ordinarios 0 98,189 96,227 98,0% 
Recursos Determinados 2,373,100 2,553,119 1,208,474 47,3% 
TOTAL 2,373,100 2,651,308 1,304,701 49,2% 
Fuente. Página Web del Ministerio de Economía y Finanzas 
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Gráfico Nº15: PIM y Ejecución Pre inversión – Año 2017.  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En Resumen, podemos indicar: 
 El presupuesto para estudios de pre inversión, en los últimos cinco años 
se ha incrementado de S/. 2, 157, 802 en el año 2013 a S/. 2,651,308 
en el año 2017; esto es un 23%: 
 
 
Gráfico Nº 16 Presupuesto asignado a la UFR-GRLL. 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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 La ejecución presupuestal en estudios de pre inversión ha ido 
disminuyendo en los últimos 5 años; de S/.2, 135, 402 en el año 2013 a 
S/. 1, 304, 701 en el año 2017, esto es un 61.1%: 
  
Gráfico Nº17: Monto Ejecutado 2013 al 2017. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Esta problemática, de la Deficiente ejecución del presupuesto destinado a 
estudios de pre inversión en la Unidad Formuladora Regional del Gobierno 
Regional La Libertad, obedece a las siguientes causas: 
 
 Insuficiente Recurso Humano especializado para la formulación y 
evaluación de los estudios de pre inversión. 
Se cuenta con solo 09 profesionales para la formulación y evaluación de 
los proyectos de inversión: 03 economistas, 04 ingenieros civiles, 01 
ingeniero agrónomo y 01 topógrafo. 
Sin embargo, no es suficiente para todos los proyectos que se formulan 
y evalúan actualmente. 
 
 Insuficientes Recursos Financieros y Logísticos para realizar la visita de 
campo en la zona de intervención de los proyectos de inversión. 
Existe una problemática general en la asignación de recursos financieros 
para viáticos del personal, que no permite viajar a la zona de intervención 
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de los proyectos que se formulan por administración directa o 
consultorías. Tampoco se cuenta con una movilidad propia para 
trasladarnos a la zona de intervención. 
 Inadecuado procedimiento que optimice tiempos del personal en la 
formulación y evaluación de los estudios de pre inversión. 
No existe un procedimiento donde se supervise como se avanza con la 
formulación de los estudios por administración directa y la evaluación de 
los estudios elaborados por consultorías. 
Muchas veces el personal que formula y evalúa los proyectos de 
inversión no avanza con las tareas asignadas, por lo que existen 
demoras que no se supervisan. 
 
2.4  Problemas Institucionales. 
Los problemas internos que la institución tiene actualmente son los siguientes: 
 Insuficiente recurso económico destinado a gasto corriente: A mediados 
de cada año, la institución carece de recursos para viáticos de personal, 
compra de bienes, adquisición de servicios por terceros, mantenimiento 
de vehículos, entre otros; generando un gran problema en la institución. 
 Demora en los trámites administrativos de la documentación, cuando los 
documentos no se derivan a las oficinas según competencias. 
 Exceso de personal en determinadas áreas, generando hacinamiento y 
a la vez un gasto sin sustento, por lo que debería haber una planificación 
del recurso humano necesario en cada oficina. 
 
Los problemas externos que la institución tiene actualmente son los 
siguientes: 
 Falta de coordinación con las entidades públicas como municipalidades, 
Ugeles y las Gerencias Regionales a su cargo. 
 Procesos judiciales de parte de los trabajadores de la entidad y otras 
entidades, generando un gasto a la institución. 
 Recorte presupuestal del Gobierno Central al Gobierno Regional La 
Libertad destinado para gasto corriente y gasto de inversión. 
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Capítulo III: La Formulación 
 
3.1 Marco Teórico 
3.1.1 Bases teóricas 
A. Gestión Pública 
Es necesario comprender que cuando la gestión pública es 
eficiente, los objetivos que se proyecta toda institución pública 
se cumplen, y la población es la única beneficiada. 
Según Rezende (2014): La eficiencia de la gestión pública 
abarca múltiples dimensiones: depende de cómo se toman las 
decisiones sobre la asignación de los recursos públicos, como 
se financian las políticas que se derivan de esas decisiones, 
como se dividen entre el gobierno central y los gobiernos sub 
nacionales las responsabilidades de aplicación de dichas 
políticas, como se gestionan los recursos y, finalmente como se 
monitorea y evalúa la implementación de estas políticas. Es 
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decir, la eficiencia de la gestión depende de la correcta 
alineación del proceso presupuestario, del sistema tributario, de 
las relaciones intergubernamentales (entre el gobierno nacional 
y los gobiernos sub nacionales) y de la organización 
administrativa. 
Según Marco Tulio Gutiérrez, en su artículo Herramientas de la 
Gestión Pública indica: 
El proceso de la reforma de la gestión pública va dirigida hacia: 
una ordenación más estratégica de las políticas públicas; 
separar el diseño de las políticas públicas de la implementación 
y el financiamiento de las mismas; un sistema de gestión 
financiera que haga énfasis en los resultados, entregue un 
costeo completo, contabilice todos los insumos y los productos, 
y que al mismo tiempo descentralice los controles de gastos ex 
ante; un sistema de personal descentralizado que ponga énfasis 
en los incentivos para un mejor desempeño de la burocracia 
institucional; los ciudadanos son denominados consumidores de 
los productos y servicios que ofrecen las entidades públicas.  Se 
exige un buen trato hacia los mismos, sino impera la 
informalidad; simplificación administrativa; descentralización 
política; reducción de los costos de transacción para la mejora 
de la competitividad del país. 
B. Inversión Pública 
Según un artículo del MEF sobre la Inversión Pública nos dice 
que: “la inversión pública es la capacidad del estado de 
aumentar la capacidad económica del país, en la prestación de 
servicios, mediante la asignación de recursos disponibles en 
proyectos de inversión pública en el presente para generar un 
mayor bienestar en el futuro”. 
Esto significa que las entidades públicas al formular su 
presupuesto de inversión tienen como objetivo aprovechar los 
recursos para la propuesta de proyectos que mejoren las 
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condiciones de vida de una comunidad, siendo este en el corto, 
mediano o largo plazo. 
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones es un sistema administrativo del Estado, que se crea 
con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos 
destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios 
y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo 
del país. (Decreto Legislativo Nº 1252). 
 
Este sistema establece que todo proyecto de inversión debe 
seguir el ciclo de inversión, que comprende las fases de 
Programación Multianual, Formulación y Evaluación, Ejecución 
y Funcionamiento.   
La Fase de Formulación y Evaluación, comprende la formulación 
del proyecto, de aquellas propuestas de inversión consideradas 
en la programación multianual, y la evaluación respectiva sobre 
la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los 
recursos para la operación y mantenimiento del proyecto y las 
formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de 
una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta 
complejidad, se requerirá el nivel de estudio que sustente la 
concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto. En esta 
fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el 
Banco de Inversiones. 
C. Presupuesto Público 
“El presupuesto constituye un instrumento de gestión del 
Estado, que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas 
contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, 
es un conjunto sistemático de gastos que son cuantificables con 
el objeto de ser atendidos durante el año fiscal por cada una de 
las entidades del sector público, además refleja los fondos que 
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van a financiar dichos gastos” (Cuenta General de la República. 
2010. P. 204). 
El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de 
gestión pública que contribuye a una mayor eficiencia y eficacia 
del gasto público a través de una completa vinculación entre los 
recursos públicos asignados y los productos y resultados 
propuestos para favorecer a la población. (Rodolfo Acuña, 
2012). 
Según Shack (2008): Como Presupuesto orientado a 
Resultados (POR) hacemos referencia a un conjunto de 
metodologías, procesos de trabajo e instrumentos que permiten 
incorporar de manera sistémica, explícita y transparente la 
información sobre desempeño pasado, presente y futuro 
(pasado por lo menos en el año fiscal anterior; presente, en lo 
que va del ejercicio fiscal corriente y con una previsión al cierre 
del mismo; y previsto para un futuro inmediato, en el año fiscal 
para el cual se está formulando el proyecto de presupuesto) en 
cada uno de los procesos de toma de decisiones en cada nivel 
de las organizaciones públicas durante cada fase del proceso 
presupuestario y generar un cambio en la actual estructura de 
incentivos que gobierna el comportamiento de los distintos 
actores. Con ello, se fortalece la capacidad efectiva del Estado 
para generar valor público, al estarse configurando acciones 
gubernamentales que contribuyan a la solución efectiva de los 
problemas que aquejan a la colectividad, a través de un proceso 
complejo, pero eficiente y transparente, de transformación de los 
insumos en productos y resultados que impacten positivamente 
para el bienestar de la población. 
A través del portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, 
se puede realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal de 
cualquier institución pública, tanto de los estudios de pre 
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inversión como de la Inversión, siendo éste un instrumento 
eficiente para poder conocer en cualquier momento como se 
comporta la ejecución presupuestal, y adoptar medidas para que 
las entidades sean más eficientes. 
3.1.2 Definición de términos básicos 
Análisis FODA: Es una metodología de estudio de la situación 
competitiva de una empresa o entidad en su mercado o entorno 
(situación externa) y de las características internas (situación interna) 
de la misma, a efectos de determinar las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas. 
Análisis SEPTE: Es una técnica de evaluación del entorno en el cual 
se desarrolla la organización, donde se identifica los factores sociales, 
económicos, políticos, tecnológicos y ecológicos que influyen en la 
organización. 
CERPLAN: El Centro Regional de Planeamiento Estratégico es un 
organismo técnico descentralizado del CEPLAN. 
Contraloría General de la República: Es un organismo constitucional 
autónomo del Estado peruano que se encarga de controlar los bienes 
y recursos públicos del país. 
Estudio de Pre inversión: Es el estudio realizado antes de iniciar la 
inversión, con la finalidad de evaluar si es conveniente la ejecución 
del proyecto de inversión, el cual debe sustentar que esté alineado al 
cierre de brechas, contribuya al bienestar de la población beneficiaria 
y sea sostenible durante el funcionamiento del proyecto. Estos 
criterios sustentan su declaración de Viabilidad, requisito 
indispensable para iniciar su ejecución. 
Gestión Pública: Es la aplicación de todos los procesos e 
instrumentos que posee la administración pública para lograr los 
objetivos de desarrollo o de bienestar de la población.  También se 
define como el ejercicio de la función administrativa del gobierno. 
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Indicador de Evaluación: La evaluación se realiza a través del recojo 
de información, centrada en lo que llamamos indicadores.  Los 
indicadores son expresiones o hechos concretos y cuantificables 
cuyos valores nos van a permitir medir la idoneidad, eficacia y 
eficiencia de nuestro proyecto.  Para evaluar correctamente es 
necesario concretarlos y explicitarlos desde el inicio. 
Indicador social: Es una medida de resumen, de preferencia 
estadística, referente a la cantidad o magnitud de un conjunto de 
parámetros o atributos de una sociedad. 
Inversión Pública: La inversión pública es la utilización del dinero 
recaudado en impuestos, por parte de las entidades 
gubernamentales, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la 
población que atiende, representada en obras (infraestructura), 
servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la 
creación y desarrollo de empresas, generación de empleo, promoción 
de las actividades comerciales, protección de derechos 
fundamentales y mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Metodología de Collerette y Schneider o Análisis del Entorno 
Institucional: Metodología que analiza el entorno de la organización 
en 3 niveles: entorno inmediato, entorno intermedio y tendencias 
globales. 
Metodología de Kast y Rosenzweig o de Enfoque Sistémico: Esta 
metodología es útil para realizar el diagnóstico completo de la 
organización, dado que va a permitir hacer el análisis desde una 
perspectiva completa, al delimitar la realidad problema en cada uno 
de los subsistemas (Razón de ser, tecnológico, estructural, sicosocial 
y de gestión) con base desde un punto de vista diferente respecto de 
los problemas. 
Metodología MACTOR: Sistema de análisis de juegos de actores que 
va a perseguir valorar las relaciones de fuerza entre los actores y 
estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto 
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número de posturas y objetivos asociados. Esta metodología 
reconoce que los actores institucionales tienen diferentes actitudes y 
posicionamientos respecto de las diversas propuestas que se 
plantean al interior de una Institución y que pueden de una u otra 
manera incidir sobre las variables claves de su desarrollo. 
Metodología SADCI: Es una metodología que va ayudar a aclarar lo 
que se ha definido como objetivos de desarrollo, los recursos 
requeridos para lograr esos objetivos; quien hace que, para alcanzar 
los objetivos de desarrollo establecidos, utilizando los recursos 
efectivamente; cuales son los DCI potenciales y como corregirlos a 
tiempo. 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE): Es 
la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas 
relacionadas con las adquisiciones públicas del Estado. Este 
organismo está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la 
entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los 
créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Presupuesto actualizado 
de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones 
presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional 
programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 
Proyecto de inversión: Es una intervención temporal que se financia, 
total o parcialmente, con recursos públicos, destinada a la formación 
de capital fijo, humano, natural, institucional e/o intelectual que tenga 
como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de 
producción de bienes y/o servicios que el Estado tenga 
responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. 
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Recursos Determinados: Corresponden a los ingresos provenientes 
del canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones; ingresos del fondo de compensación municipal; 
ingresos de impuestos municipales y los ingresos de las 
contribuciones a fondos. 
Recursos Ordinarios: Corresponden a los ingresos provenientes de la 
recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas 
correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios 
bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y 
constituyen fondos disponibles de libre programación. 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF): Es el documento 
técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura 
orgánica de la entidad, orientada al logro de su misión, visión y 
objetivos.  Contiene las funciones generales de la entidad, y las 
funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas, 
estableciendo sus relaciones y responsabilidades. 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones: es un sistema administrativo del Estado, que se crea con 
la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la 
inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país. 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones: Órgano del 
sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, al que se le asigna la 
responsabilidad de elaborar el Programa Multianual de Inversiones, 
monitorear el avance de la ejecución de las inversiones y realizar la 
evaluación ex post. 
Unidad Formuladora: Es la unidad orgánica de una entidad o de una 
empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, y es la responsable de la Fase de 
Formulación y Evaluación del ciclo de inversión. 
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Unidad Ejecutora de Inversión: Es la unidad orgánica de una entidad 
o de una empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, que no requiere ser Unidad 
Ejecutora presupuestal, y es la responsable de la Fase de Ejecución 
del ciclo de inversión. 
3.2 Objetivos Del Trabajo De Investigación  
El objetivo general y objetivos específicos que se pretende lograr con el 
presente Trabajo de investigación son los siguientes: 
3.2.1 Objetivo General: 
Lograr una eficiente ejecución del presupuesto destinado a estudios 
de Pre inversión en la Unidad Formuladora Regional del Gobierno 
Regional La Libertad en los próximos 3 años (2018-2020). 
 
3.2.2 Objetivos Específicos: 
Objetivo Específico 1:  
Dotar con suficiente Recurso Humano especializado para la 
formulación y evaluación de los estudios de pre inversión. 
 
Objetivo Específico 2:  
Disponer de suficientes Recursos Financieros y Logísticos para 
realizar la visita de campo en la zona de intervención de los proyectos 
de inversión. 
 
Objetivo Específico 3:  
Disponer de un adecuado procedimiento que optimice tiempos del 
personal en la formulación y evaluación de los estudios de pre 
inversión. 
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Gráfico Nº 18: Objetivo General y específicos.  
Fuente: Elaboración propia 
3.3 Estrategias: 
Las Estrategias se han obtenido del Análisis FODA, donde se han identificado 
las Fortalezas y Debilidades (Análisis Interno) de la Unidad Formuladora 
Regional, así como las Oportunidades y Amenazas de su entorno (Análisis 
Externo). 
 
Se ha determinado la Matriz FODA, determinando las estrategias a emplear 
de la siguiente forma: 
 
Estrategia FO: se basa en el uso de las fortalezas internas de la organización 
con el objetivo de aprovechar las oportunidades externas. Esta es la 
estrategia más recomendada. 
 
Estrategia FA: Trata de disminuir el impacto de amenazas del entorno, 
valiéndose del entorno de las fortalezas. Esto no quiere decir que siempre se 
tenga que afrontar las amenazas de una forma tan directa, ya que puede 
resultar más problemático para la organización. 
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Estrategia DA: su propósito es aminorar las debilidades y neutralizar las 
amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. La mayoría de las 
veces este tipo de estrategias se utiliza sólo cuando la organización se 
encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas 
debilidades, aquí la estrategia va orientada a la sobrevivencia. 
 
Estrategia DO: su finalidad es mejorar las debilidades internas, 
aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 
entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no es capaz de sacarle partido 
por sus debilidades, podría optar por destinar recursos para desarrollar el área 
deficiente y de tal manera aprovechar la oportunidad. 
 
Cuadro Nº 17:  
Matriz FODA - UFR 
 
 
 
ANALISIS FODA 
 
 
 
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 
1. Dispone de presupuesto 
asignado para pre inversión. 
2. Recurso Humano 
especializado. 
3. Infraestructura física 
adecuada. 
4. Mobiliario y equipo 
adecuado. 
5. Capacitación del personal 
por la DGIP-MEF. 
1. Insuficiente Recurso Humano 
especializado. 
2. No se dispone de recursos 
logísticos: camioneta,  
3. Limitado presupuesto para 
viáticos. 
4. Demora en la formulación y 
evaluación de los estudios. 
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
1. Transferencia de recursos 
financieros para inversión por 
parte del Gobierno Central. 
2. Buenas relaciones con la 
mayoría de los Gobiernos 
Locales. 
3. Aceleración de las inversiones 
en el marco del Sistema 
Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de 
inversiones (invierte.pe). 
4. Incorporación de la tecnología 
en los proyectos de inversión. 
1. Contratación de 
consultores y/o locadores 
de servicios para la 
formulación de proyectos de 
inversión. 
 
2. Sensibilizar al personal 
para optimizar tiempos en la 
formulación y evaluación de 
los proyectos de inversión. 
 
 
 
1. Contratación de recurso 
humano de planta (CAS) o 
Locación de servicios para la 
formulación y evaluación de los 
proyectos de inversión. 
2. Solicitar apoyo a los 
Gobiernos Locales para 
alimentación y hospedaje del 
personal que realiza la visita de 
campo al proyecto.  
3. Solicitar a la alta  dirección el 
recurso financiero y logístico, 
previo análisis de lo requerido. 
AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
1. Factores políticos que 
conlleva a formular y ejecutar 
proyectos que no son 
competencia regional. 
2. Desastres naturales 
3. Crecimiento poblacional 
urbano. 
4. Incremento de la delincuencia. 
5. Reclamo de la población por 
la demora de la ejecución de las 
inversiones. 
1. Realizar el seguimiento 
continuo a los proyectos de 
inversión formulados por los 
consultores. 
 
2. Sensibilizar al personal 
sobre la adecuada 
evaluación de los proyectos 
de inversión formulados por 
los consultores, que incluya 
 
1. Explicar a la alta dirección 
sobre la importancia de formular 
proyectos de inversión de 
competencia e impacto regional. 
 
 
88 
 
6. Falta de responsabilidad de 
algunos Consultores externos. 
7. Corrupción de funcionarios 
análisis de riesgo a 
desastres naturales.  
Fuente: Modelo de una Matriz FODA-Elaboración propia 
 
Las estrategias que se plantean para el logro de los objetivos específicos son 
las siguientes: 
 
Objetivo específico 1: Dotar con suficiente Recurso Humano especializado 
para la formulación y evaluación de los estudios de pre inversión. 
 
Estrategias: 
 Contratando recurso humano de planta (CAS) o Locación de servicios 
para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión. 
 Contratando consultores y/o locadores de servicios para la formulación 
de proyectos de inversión. 
 
Objetivo específico 2: Disponer de suficientes Recursos Financieros y 
Logísticos para realizar la visita de campo en la zona de intervención de los 
proyectos de inversión. 
 
Estrategias: 
 Solicitando a la alta dirección el recurso financiero y logístico, previo 
análisis de lo requerido. 
 Solicitando apoyo a los Gobiernos Locales para alimentación y 
hospedaje del personal que realiza la visita de campo al proyecto.  
 
Objetivo específico 3: Disponer de un adecuado procedimiento que optimice 
tiempos del personal en la formulación y evaluación de los estudios de pre 
inversión. 
 
Estrategias: 
 Sensibilizando al personal para optimizar tiempos en la formulación y 
evaluación de los proyectos de inversión. 
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 Realizando el seguimiento continuo a los proyectos de inversión 
formulados por los consultores. 
 Sensibilizando al personal sobre la adecuada evaluación de los 
proyectos de inversión formulados por los consultores, que incluya 
análisis de riesgo a desastres naturales. 
 
3.4 Productos 
Se propondrá un instrumento de gestión, con 03 productos donde se 
proponga las Mejoras a realizarse en la Unidad Formuladora Regional con el 
fin de lograr una eficiente ejecución del presupuesto destinado a estudios de 
pre inversión para los próximos 3 años (2018 al 2020). 
 
Estas mejoras serán en el recurso humano, recurso financiero y logístico y 
sobre todo en la implementación de un procedimiento interno, con la finalidad 
de optimizar los tiempos del personal de planta que formula y evalúa los 
estudios de pre inversión. 
 
Los productos que contendrá el instrumento de gestión y que hará posible 
lograr los objetivos son los siguientes: 
 
Producto 1: 
Informe del Recurso Humano requerido para la Unidad Formuladora 
Regional: 
Se propondrá el recurso humano necesario, con la finalidad de que se logre 
atender la formulación y evaluación de los estudios de pre inversión 
priorizados por la Alta Dirección, hasta la obtención de la Viabilidad. 
 
Producto 2: 
Informe del Recurso financiero y logístico requerido para la Unidad 
Formuladora Regional: 
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Se propondrá el recurso financiero y logístico necesario para atender la 
formulación y evaluación de los estudios de pre inversión, con la finalidad de 
incluirlo en el presupuesto de gasto corriente para los próximos años. 
 
Producto 3: 
Procedimiento interno para optimizar tiempos en la formulación y 
evaluación de los estudios de pre inversión: 
Se diseñará un procedimiento interno a seguir en la formulación y evaluación 
de los estudios de pre inversión, teniendo como punto de partida el 
documento de priorización de la Alta Dirección remitido a la Unidad 
Formuladora, con la finalidad de conseguir la viabilidad de los estudios en el 
menor tiempo posible, y por ende el gasto del presupuesto de pre inversión. 
 
3.4.1 Producto 01: Informe del Recurso Humano requerido para la 
Unidad Formuladora Regional. 
 
El personal requerido, que se propone para la Unidad Formuladora es 
de 15 profesionales: 01 Jefe Responsable, 04 Economistas, 05 
Ingenieros Civiles, 01 Arquitecto, 01 Ingeniero Agrónomo, 01 
Topógrafo, 01 asistente administrativo y 01 secretaria. Esto quiere 
decir que se deberá contratar 03 Recursos Humanos adicionales (01 
Ingeniero Civil, 01 Economista y 01 Arquitecto).  
 
Con respecto al perfil profesional del Responsable de la Unidad 
Formuladora, se encuentra indicado en el Anexo Nº 02 de la Directiva 
Nº 001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual en 
el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. Este perfil se complementará con los requisitos que 
apruebe la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR. 
 
La contratación del nuevo personal deberá estar enmarcado con la 
Ley del Servicio Social-SERVIR, cuyo objeto es establecer un 
régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en 
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las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas 
que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades 
y de la prestación de servicios a cargo de estas. Su incorporación al 
servicio civil se realiza mediante un proceso de selección, que tiene 
por finalidad seleccionar a las personas más idóneas para el puesto 
sobre la base del mérito, competencia y transparencia. 
 
Los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 
728 y 1057 pueden trasladarse voluntariamente y previo concurso 
público de méritos al régimen de la Ley del SERVIR. Por lo que el 
personal de la Unidad Formuladora bajo estos regímenes optará por 
su traslado o no al Servicio Civil. 
 
A continuación, mostramos el análisis de la Dotación actual de 
Puestos en la Unidad Formuladora Regional bajo el Enfoque SERVIR, 
donde se ha clasificado a cada trabajador en un Grupo del Servicio 
Civil, Familia de Puestos, Rol y Nivel/Categoría de Puesto. 
 
 
 
 
92 
 
Cuadro Nº 18:  
Análisis de la Dotación actual de Puestos en la UFR con Enfoque SERVIR 
Datos Generales Ingresos Funciones Análisis de la Dotación Actual 
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Ó
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 d
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 d
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Total 
ingreso 
mensual 
bruto (S/.) 
Función 
Grupo 
Del 
Servicio 
Civil 
Familia De 
Puestos 
Rol 
Nivel / 
Categoría 
De Puesto 
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 D
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u
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o
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1
0
5
7
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 C
A
S
 
1 2300 
Revisar y suscribir los estudios de pre inversión 
y disponer su registro en el Banco de 
Inversiones / Distribuir la formulación de 
proyectos de inversión pública de interés 
institucional a los profesionales según su 
especialidad. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca4-
Ejecutivo 
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 D
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m
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1 5300 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
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 D
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m
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1 2300 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
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c
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1 2745 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
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Datos Generales Ingresos Funciones Análisis de la Dotación Actual 
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Total 
ingreso 
mensual 
bruto (S/.) 
Función 
Grupo 
Del 
Servicio 
Civil 
Familia De 
Puestos 
Rol 
Nivel / 
Categoría 
De Puesto 
5 
A
lt
a
 D
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1 2940 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
6 
A
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a
 D
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e
c
c
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 C
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1 2457 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
7 
A
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 D
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1 2660 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
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 D
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1 2457 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
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Datos Generales Ingresos Funciones Análisis de la Dotación Actual 
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1
 
2300 
Apoyo en la formulación y evaluación de los 
proyectos de inversión, con respecto al 
levantamiento topográfico del terreno e 
infraestructura./ Trabajo de campo y 
levantamiento arquitectónico de los proyectos 
de inversión. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca1-
Asistente 
10 
A
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 D
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c
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2661 
Apoyo en la formulación y evaluación del 
proyecto de inversión, con respecto al 
diagnóstico de la unidad productora, demanda, 
alternativa técnica de solución y presupuestos 
del proyecto de inversión del sector 
Agricultura./ Registrar en el Banco de 
Inversiones los proyectos de inversiones y las 
inversiones de OARR  / Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
11 
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 D
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1
 
2480.70 
Recepcionar, verificar, registrar y clasificar la 
documentación en el Sistema de Gestión 
Documentaria (SISGEDO), así como proceder 
a su archivamiento, de ser el caso. / Tramitar 
con celeridad la documentación hacia las 
unidades orgánicas y dependencia, así como 
efectuar el seguimiento respectivo.  
Servidor 
De 
Actividade
s 
Complem
entarias 
Asistencia 
Y Apoyo 
Asistencia 
Administrat
iva Y 
Secretarial 
C02-
Funciones 
Secretariale
s 
12 
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2457.39 
Responsable para la coordinación con el 
órgano encargado de las contrataciones, para 
facilitar la emisión de los requerimientos de la 
U.F.R / Solicitar certificaciones presupuestales 
por cada estudio de pre inversión. 
Servidor 
De 
Actividade
s 
Complem
entarias 
Asistencia 
Y Apoyo 
Asistencia 
Administrat
iva Y 
Secretarial 
Co1-Apoyo 
Administrati
vo 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, mostramos la propuesta de Dotación de Puestos en 
la Unidad Formuladora Regional bajo el enfoque SERVIR, teniendo 
en cuenta que los 3 recursos humanos adicionales a contratar (01 
Economista, 01 ingeniero civil y 01 arquitecto) podría ser del Grupo 
de Servidor Civil de Carrera o Servidor de actividad complementaria, 
teniendo en cuenta si su contrato es permanente o temporal. 
 
La Familia de Puestos sería “Planeamiento y Gestión del Gasto” si es 
un servidor civil de carrera o “Administración interna e implementación 
de proyectos” si es un servidor de actividad complementaria; mientras 
que el Rol sería “Inversión Pública” o “Implementación de programas 
y proyectos especiales”. 
 
Con respecto al Nivel/Categoría del puesto sería un “CA2-Analista” 
para un servidor civil de carrera o un “CO2-Analista de Programas y 
proyectos” para un servidor de actividad complementaria. 
 
Se propone una remuneración de S/. 15,000 soles para la 
contratación de los 03 recursos humanos adicionales (S/. 5,000 soles 
cada uno). Los contratos podrán ser bajo la modalidad CAS o 
Locación de Servicios por el momento, mientras dure el proceso de 
implementación del tránsito al nuevo régimen del servicio civil, 
teniendo en cuenta que el Gobierno Regional La Libertad se 
encuentra en la Etapa 2: Análisis Situacional (Mapeo de puestos) del 
proceso de tránsito. 
 
Dicha propuesta deberá ser elevada a la Gerencia General Regional 
para su aprobación y puesta en marcha. 
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Cuadro Nº 19:  
Propuesta de Dotación de Puestos – UFR 
Naturaleza 
del 
órgano 
Órgano 
Unidad 
Orgánica 
Grupo de Servidores 
Civiles 
Familia de Puestos Rol Nombre del puesto  
Nivel/Categoría 
del Puesto 
Cantidad 
de 
ocupados 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública 
Responsable De La 
Unidad Formuladora 
Regional 
Ca4-Ejecutivo 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Economista Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Economista Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Economista Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera / Servidor De 
Actividad 
Complementaria 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto / Administración 
Interna E Implementación 
De Proyectos 
Inversión Pública 
/ Implementación 
De Programas Y 
Proyectos 
Especiales 
Economista 
Ca2-Analista/ 
Co2-Analista De 
Programas Y 
Proyectos 
1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Ingeniero Civil Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Ingeniero Civil Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Ingeniero Civil Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Ingeniero Civil Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera / Servidor De 
Actividad 
Complementaria 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto / Administración 
Interna E Implementación 
De Proyectos 
Inversión Pública 
/ Implementación 
De Programas Y 
Proyectos 
Especiales 
Ingeniero Civil 
Ca2-Analista/ 
Co2-Analista De 
Programas Y 
Proyectos 
1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera / Servidor De 
Actividad 
Complementaria 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto / Administración 
Interna E Implementación 
De Proyectos 
Inversión Pública 
/ Implementación 
De Programas Y 
Proyectos 
Especiales 
Arquitecto 
Ca2-Analista/ 
Co2-Analista De 
Programas Y 
Proyectos 
1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Topógrafo Ca1-Asistente 1 
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Naturaleza 
del 
órgano 
Órgano 
Unidad 
Orgánica 
Grupo de Servidores 
Civiles 
Familia de Puestos Rol Nombre del puesto  
Nivel/Categoría 
del Puesto 
Cantidad 
de 
ocupados 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Ingeniero Agrónomo Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor De Actividades 
Complementarias 
Asistencia Y Apoyo 
Asistencia 
Administrativa Y 
Secretarial 
Secretaria 
C02-Funciones 
Secretariales 
1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor De Actividades 
Complementarias 
Asistencia Y Apoyo 
Asistencia 
Administrativa Y 
Secretarial 
Asistente 
Administrativo 
Co1-Apoyo 
Administrativo 
1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Es necesario indicar que se cuenta con un presupuesto institucional 
de S/. 955,295.50 soles mensuales para la contratación del recurso 
humano bajo la modalidad CAS, como puede observarse en el POI 
de la Sub Gerencia de Recursos Humanos: 
 
 
Imagen Nª 7: POI 2017 – Sub Gerencia de Recursos Humanos 
Fuente: POI 2017-GRLL 
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3.4.2 Producto 02: Informe del Recurso financiero y logístico 
requerido para la Unidad Formuladora Regional. 
 
Recurso Financiero: 
Para elaborar la propuesta del presupuesto requerido para viáticos 
del personal que realiza la visita de campo para la formulación o 
evaluación de los estudios de pre inversión, se ha tenido en 
consideración los proyectos de inversión registrados en el banco de 
inversiones en los años 2016 y 2017, según el banco de inversiones. 
 
El número de días promedio de la visita de campo depende de la 
provincia a visitar, el promedio de profesionales es de 2, y el costo de 
viáticos por día es de S/. 192 soles, el cual está establecido en la 
Directiva interna del Gobierno Regional La Libertad. 
 
Cuadro Nº20: 
Presupuesto requerido de viáticos del personal – Año 2016 
Provincia 
Nº DE 
PIP 
Nº de días 
promedio de 
visita de campo 
Costo 
por día 
Nº de 
profesionales 
Costo 
Total 
Sánchez 
Carrión 
4 3 192 2 4,608 
Julcán 3 2 192 2 2,304 
Virú 1 2 192 2 768 
Otuzco 4 2 192 2 3,072 
Chepén 3 2 192 2 2,304 
Trujillo 13 0 0 2 0 
Pataz 4 4 192 2 6,144 
Santiago de 
Chuco 
1 3 192 2 1,152 
TOTAL 33 
   20,352 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
100 
 
Cuadro Nº21: 
Presupuesto requerido de viáticos del personal – Año 2017 
Provincia Nº DE PIP 
Nº de días 
promedio de 
visita de campo 
Costo 
por 
día 
Nº de 
profesionales 
Costo 
Total 
Otuzco 1 2 192 2 768 
Julcán 1 2 192 2 768 
Bolívar 1 4 192 2 1,536 
Trujillo 13 1 0 2 0 
Sánchez 
Carrión 1 3 192 2 1,152 
Pataz 3 4 192 2 4,608 
Pacasmayo 1 2 192 2 768 
TOTAL 21       9,600 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se requiere de un presupuesto promedio de S/. 14, 976 soles anuales 
para viáticos del personal de la UFR.  
 
Para el año 2018 se tiene un presupuesto de S/. 879,610 soles para 
viáticos asignados a la sede central del Gobierno Regional La 
Libertad. Sin embargo, la Unidad Formuladora al estar adscrita a la 
Gerencia General dispone del presupuesto de dicha gerencia para los 
viáticos del personal. 
 
Dicha propuesta deberá ser elevada a la Gerencia General Regional 
para su aprobación y puesta en marcha. 
 
Recurso Logístico: 
 Es necesario tener a disposición de la Unidad Formuladora una 
camioneta 4x4 y chofer para realizar las visitas de campo, por lo 
que se deberá solicitar a la Gerencia General Regional; o de lo 
contrario asignar previa comunicación una camioneta de la Sub 
Gerencia de Logística. 
 Brindar el servicio de impresión de planos cuando se requiera. 
 Contar con el presupuesto para la contratación de servicios de 
terceros como: estudios de suelos y evaluación preliminar del 
riesgo ambiental para los proyectos de inversión. 
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3.4.3 Producto 03: Procedimiento interno para optimizar tiempos en 
la formulación y evaluación de los estudios de pre inversión: 
 
A partir de la priorización del estudio de pre inversión por la Alta 
Dirección, la Unidad Formuladora Regional inicia la formulación del 
estudio.  
 
Se está proponiendo el siguiente Procedimiento Interno una vez que 
llega el requerimiento para la formulación del proyecto de inversión, 
con la finalidad de optimizar los tiempos en la formulación y 
evaluación de los estudios de pre inversión, en el cual se ha indicado 
un Responsable, las Tareas a realizar, los plazos en días, y un Orden 
de ejecución de las tareas, el cual deberá cumplirse con la finalidad 
de formular y revisar los PI en el menor tiempo posible. 
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Cuadro Nº21: 
Procedimiento interno para la formulación y evaluación de proyectos 
ORDEN RESPONSABLE TAREA 
PLAZO MAXIMO  
(en días) 
1 Secretaria Recibir documento de priorización del PI de la alta dirección y trasladar al Jefe Responsable 
1 
2 Jefe Responsable 
Dar proveído al asistente administrativo para ser ingresado en la base de datos; y al especialista 
formulador para elaborar plan de trabajo (PT) o términos de referencia(TDR) 
3 
Asistente 
Administrativo 
Ingresar en la Base de Datos, colocando fecha de recepción, nombre del PI, Responsable de la 
formulación o evaluación. 
1 
4 
Especialista 
Formulador 
Recibir documento y elaborar Plan de Trabajo (PT) o términos de referencia (TDR) en 
coordinación con personal de apoyo (ingeniero y/o arquitecto). Remitir al Jefe Responsable 
3 
5A 
Jefe Responsable 
Si es PT dar proveído a especialista formulador para su formulación. 
1 
5B 
Si es TDR dar proveído a Secretaria para remitirlo a la Gerencia Regional de Contrataciones 
para su convocatoria o contratación directa (locación) 
6A 
Especialista 
Formulador 
Recibir documento e iniciar la formulación del estudio de pre inversión de acuerdo a orden de 
prioridad, coordinando con el equipo técnico. 
30 -60 
7A 
Ingresar al Banco de inversiones y Viabilizar el PI y remitir al Jefe Responsable para su 
comunicación a la Unidad Ejecutora de Inversiones (GRI), con copia a OPMI (Ir a 17B) 
1 
6B Secretaria 
Elaborar Oficio a GR Contrataciones remitiendo los TDR para su convocatoria o contratación 
directa. 
1 
7B 
Gerencia Regional de 
Contrataciones 
Recibir los TDR e iniciar el proceso de selección de la consultoría o locación de servicios. Una 
vez seleccionado el consultor o locador y firmado el contrato se deriva a la UFR para 
conocimiento. 
15-60 
8B Secretaria 
Recibir contrato del consultor o locador que elaborará el estudio de pre inversión y trasladar al 
Jefe Responsable. 
1 
9B Jefe Responsable 
Dar proveído: al especialista formulador y equipo asignándole la responsabilidad de la evaluación 
del estudio de pre inversión.                                                                         Dar proveído: al 
asistente administrativo para su ingreso a la base de datos y seguimiento del contrato: plazos y 
pagos. 
10B 
Especialista 
Formulador 
Recibir el contrato y hacerle el seguimiento en la ejecución del contrato.   
11B 
Evaluar el estudio de pre inversión cuando sea entregado por el consultor o locador, con apoyo 
del equipo técnico. 
15-20 
12B 
Asistente 
Administrativo 
Archivar copia de contrato e ingresar datos del consultor o locador a la base de datos, plazos, 
inicio y término del contrato, otros. 
1 
13B 
Especialista 
Formulador 
Si el PI es observado elaborar un informe de observaciones para que sea entregado al consultor 
o locador (Ir a 15B) 
3 
 
 
103 
 
ORDEN RESPONSABLE TAREA 
PLAZO MAXIMO  
(en días) 
14B 
Si el PI está conforme elaborar un informe de Aprobación y Declararlo Viable en el banco de 
inversiones. 
15B Secretaria 
Recibir el informe de observaciones del especialista formulador y equipo o la Viabilidad del PI y 
trasladarlo al Jefe Responsable. 
1 
16B 
Jefe Responsable 
Recibir el informe de observaciones y dar proveído para que sea entregado al consultor o locador 
(Ir a 18B) 
17B Si el PI está Viable comunicar al consultor o locador; y la Unidad Ejecutora y OPMI (Ir a 19B) 
18B 
Secretaria 
Elaborar oficio y entregar a Trámite Documentario para que sea remitido al consultor o locador: si 
está observado el PI el consultor deberá subsanar las observaciones en el plazo según contrato 
(Ir a 20B). Si el PIP está conforme deberá entregar su solicitud de pago. 
1 
19B Elaborar Oficio y comunicar Viabilidad de estudio de pre inversión a UEI y OPMI. (FIN) 
20B Consultor Subsanar observaciones de la UF 10 
21B Secretaria Recibir levantamiento de observaciones del consultor y derivar al Jefe Responsable 
1 
22B Jefe Responsable 
Derivar subsanación de observaciones a especialista formulador y equipo para evaluación (Ir a 
11B) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº19: Procedimiento interno en la UFR.  
Fuente: Elaboración propia 
  
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE UN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN
UNIDAD FORMULADORA (UF)
GERENCIA REGIONAL DE 
CONTRATACIONES
TRAMITE DOCUMENTARIO CONSULTOR/LOCADOR
Fa
se
 1
.1
INICIO
Recepciona Oficio con 
lista de proyectos 
priorizados
Registra datos de 
proyectos priorizados en 
Base de Datos
Elaborar y/o modificar 
Plan de Trabajo o 
Términos de Referencia
Otorgar conformidad al 
Plan de Trabajo o 
Términos de Referencia 
Es Plan de Trabajo SI
Formular y/o 
modificar Estudio 
de Pre inversión 
NO
Remitir Términos de 
Referencia para dar inicio 
al proceso de convocatoria
Ingresar Estudio de 
Pre inversión al 
Banco de Proyectos
Otorga viabilidad al 
Estudio de 
Preinversión
Iniciar proceso de 
selección de la 
consultoría 
Recepciona y registra 
Términos de Referencia
Remitir contrato a UF Y 
Consultor   
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deriva para supervisión 
y seguimiento 
Ingresa datos del PI al Banco 
de Inversiones y elabora 
informe de aprobación y 
viabilidad del PI 
Ingresa datos del 
consultor para el 
seguimiento de plazos y 
pagos del contrato 
Realiza seguimiento a la 
ejecución del contrato y 
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Hay 
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NO
A
SI
Elabora informe de 
observaciones 
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del informe al 
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tramite informe a 
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documento a 
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A
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2
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PI 
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SI
NO
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Recepciona PI y tramita 
para su atención
B
B
 
 
105 
 
CAPÍTULO IV:  LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
4.1 Identificación de Recursos Críticos 
4.1.1 Recursos Humanos 
Es necesario contratar al personal propuesto (01 Economista, 01 
Ingeniero Civil y 01 Arquitecto) para la Unidad Formuladora Regional 
bajo la modalidad de Contrato por Administración de Servicios (CAS) 
o por Locación de servicios. 
Si se contrata por la modalidad CAS se deberá rescindir algunos 
contratos CAS de otras oficinas, por el monto requerido (S/. 15,000) 
previa evaluación. 
Si se contrata por la modalidad de Locación de servicios se deberá 
consultar la disponibilidad presupuestal en gasto corriente, de lo 
contrario se deberá contratar con recursos de inversión, que, si se 
dispone, pero que solo se utiliza para la formulación de un estudio de 
pre inversión determinado, más no para la evaluación u otras 
actividades. 
Por lo que este recurso es crítico para la implementación del Trabajo 
de investigación. 
4.1.2 Recursos Financieros 
Para la implementación del Trabajo de investigación es necesario que 
la Gerencia General Regional (GGR) coordine con la Gerencia 
Regional de Presupuesto para incrementar su presupuesto por 
viáticos, de lo contrario poder afectar a otras Gerencias el gasto por 
viáticos del personal de la Unidad Formuladora Regional cuando la 
GGR ya no cuente con presupuesto. 
Esto se logrará evaluando las Gerencias con mayor disponibilidad de 
presupuesto y que no realizan mayormente comisiones de servicio. 
Por lo que este recurso es crítico para la implementación del Trabajo 
de investigación. 
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4.1.3 Recursos Logísticos 
También es necesario coordinar con la Gerencia Regional de 
Administración para que, a través de la Sub Gerencia de Logística, 
asigne el recurso logístico solicitado en la propuesta, como una 
camioneta con chofer, servicio para impresión de planos, contratación 
para servicios de terceros. 
Por lo que este recurso también es crítico para la implementación del 
Trabajo de investigación. 
4.1.4 Recurso Tiempo 
La implementación de los 03 productos se deberá realizar en el 
transcurso de los próximos 03 años, teniendo en cuenta la 
disponibilidad presupuestal para los 02 primeros productos, y el 
cumplimiento del procedimiento interno propuesto. 
 
4.2 Arquitectura Institucional. 
La Unidad Formuladora de la Sede Central antes del 13 de diciembre del 
año 2012, era una de las 18 Unidades Formuladoras que tenía el Gobierno 
Regional La Libertad, como la UF de Educación, la UF de Salud, la UF de 
Agricultura, UF de Vivienda, UF de Producción, UF de Transportes, UF del 
Hospital Belén de Trujillo, UF del Hospital Regional de Trujillo, UF de 
Chavimochic, entre otras. 
La Unidad Formuladora de la Sede Central funcionaba adscrita a la Sub 
Gerencia de Estudios y Proyectos, y ésta a la Gerencia Regional de 
Infraestructura (GRI), como podemos observar en el siguiente Gráfico: 
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Gráfico Nº 20:Organigrama de la Gerencia Regional de Infraestructura.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos tenía como principales funciones 
la formulación de los estudios de pre inversión, y la elaboración de los 
expedientes técnicos de los proyectos de inversión una vez declarados 
Viables. 
Sin embargo, muchas de las Unidades Formuladora no eran muy 
productivas en la formulación de Proyectos de Inversión, y estaban solo de 
nombre; por lo que la Gerencia General Regional optó en unificarlas en una 
sola Unidad Formuladora Regional; desactivándose todas, salvo la UF de 
Chavimochic. 
 
Con R.G.G.R. Nº 018-2012-GRLL-PRE/GGR, de fecha 13 de diciembre del 
año 2012, se constituye como órgano funcional no estructurado, la Unidad 
Formuladora Regional del Gobierno Regional La Libertad, adscrita a la 
Gerencia General Regional (Ver Organigrama Estructural del Gobierno 
Regional). 
 
Se contrató más personal especializado con buenas remuneraciones, se 
adquirió computadoras, impresora y mobiliario con la finalidad de potenciar 
la Unidad Formuladora, y por ende incrementar la producción; así que, entre 
los años 2013 y 2014 se ingresaron al Banco 54 proyectos, y se declararon 
Viables 48 proyectos, con un monto de inversión de casi 300 millones de 
nuevos soles. 
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Con la nueva gestión, a partir del año 2015, se despidió personal, por lo que 
la producción disminuyó, conllevando a solicitar nuevamente su activación 
las Unidades Formuladoras de la Gerencia de Educación, la Gerencia de 
Salud y la Gerencia de Agricultura; produciendo actualmente solo la UF de 
Salud y la UF de Agricultura. 
 
Imagen Nº 8: Organigrama Estructural del Gobierno Regional La Libertad. 
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del GRLL 
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4.3 Metas Periodo de 3 Años 
Las metas establecidas para el cumplimiento de los productos propuestos, se encuentran programados en un plazo de 3 
años, como podemos observar en el siguiente cuadro: 
Cuadro Nº22:  
Metas propuestas para el cumplimiento de los productos 
PRODUCTO OBJETIVO META TAREAS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 
2018 2019 2020 
Informe del Recurso 
Humano requerido 
para la Unidad 
Formuladora 
Regional 
Dotar con suficiente 
Recurso Humano 
especializado para la 
formulación y evaluación 
de los estudios de pre 
inversión 
Contratar el 
personal requerido 
para la UFR 
Evaluar el requerimiento del 
personal 
Sub Gerencia de Recursos 
Humanos 
X     
Solicitar disponibilidad presupuestal 
para la contratación del personal 
adicional a contratar 
Gerencia Regional de 
Presupuesto 
X     
Proceso de contratación y contrato 
de recurso humano por modalidad 
CAS y/o Locación de servicios 
Sub Gerencia de Recursos 
Humanos/SG Logística 
X X X 
Informe del Recurso 
financiero y logístico 
requerido para la 
Unidad Formuladora 
Regional 
Disponer de suficientes 
Recursos Financieros y 
Logísticos para realizar la 
visita de campo en la 
zona de intervención de 
los proyectos de 
inversión. 
Disponer del 
recurso financiero 
y logístico 
requerido para la 
UFR. 
Evaluar el requerimiento del recurso 
financiero para la UFR 
Gerencia Regional de 
Presupuesto 
X     
Solicitar la disponibilidad 
presupuestal para viáticos del 
personal 
Gerencia de Administración X     
Coordinar la asignación de recursos 
logísticos  
Sub Gerencia de Logística X     
Incremento del presupuesto de gasto 
corriente para la UFR 
Gerencia General y GR 
Presupuesto 
X X X 
Procedimiento 
interno para 
optimizar tiempos en 
la formulación y 
evaluación de los 
estudios de pre 
inversión. 
Disponer de un adecuado 
procedimiento que 
optimice tiempos del 
personal en la formulación 
y evaluación de los 
estudios de pre inversión. 
Procedimiento 
interno para la 
formulación y 
evaluación de los 
PI, aprobado por la 
Gerencia General 
Regional 
Evaluar el procedimiento interno por 
la GGR, UFR y GR planeamiento 
Gerencia General Regional X     
Aprobar el procedimiento interno por 
la GGR 
Gerencia General Regional X     
Supervisar el cumplimento del 
procedimiento 
Gr Planeamiento X X X 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Metodología y Técnicas  
En el desarrollo del Trabajo de Investigación se ha utilizado las siguientes 
metodologías: 
4.4.1 Análisis FODA 
Con esta metodología se ha identificado el análisis interno y externo 
de la organización, es decir de la Unidad Formuladora Regional, a 
efectos de determinar sus Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas. Concluyendo en una Matriz FODA y estableciendo 
estrategias. 
 
4.4.2 Metodología del Análisis Interno Institucional o Enfoque 
Sistémico. 
Llamada también metodología de Kast y Rosenzweig, en la cual se 
ha realizado un diagnóstico completo de la organización, en este caso 
de la Unidad Formuladora Regional, permitiendo hacer el análisis 
desde una perspectiva completa, al delimitar la realidad problema en 
cada uno de los siguientes subsistemas: 
 Sub sistema razón de ser. 
 Sub sistema tecnológico. 
 Sub sistema estructural. 
 Sub sistema sicosocial 
 Sub sistema de gestión. 
 
4.4.3 Metodología SEPTE 
Se utilizó esta metodología para analizar el entorno de la 
Organización, en la cual se identificó los factores sociales, 
económicos, políticos, tecnológicos y ecológicos que influyen en el 
Gobierno Regional La Libertad, con la finalidad de identificar aquellos 
aspectos exógenos que lo convierte en más o menos vulnerable. 
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4.4.4 Metodología de Collerette y Schneider o Análisis del Entorno 
Institucional. 
Esta Metodología analiza el entorno de la organización en 3 niveles: 
entorno inmediato, entorno intermedio y tendencias globales. 
4.4.5 Metodología SADCI 
El sistema de análisis y desarrollo de la capacidad institucional 
identifica el grado de la capacidad de la institución para llevar a cabo 
las acciones propuestas, evaluando obstáculos y debilidades que se 
deberán eliminar, y ayudando  a aclarar lo definido como objetivos de 
desarrollo, los recursos que se requieren para lograr esos objetivos, 
quien hace que para llegar a alcanzar los objetivos de desarrollo 
utilizando los recursos efectivamente, cuales son los DCI potenciales; 
y como se van a corregir estos DCI a tiempo. 
 
4.4.6 Metodología MACTOR 
Según Cano (2004), el Método MACTOR es un sistema de análisis 
de juego de actores que conlleva a valorar las relaciones de fuerza 
entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con 
respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. 
 
Esta metodología reconoce que los actores institucionales tienen 
diferentes actitudes y posicionamientos respectos de las diversas 
propuestos que se plantean al interior de una Institución y que pueden 
de una u otra manera incidir sobre las variables claves de su 
desarrollo. 
4.5 Aspectos Administrativos 
Los responsables por cada tarea, así como el presupuesto en el cual se va 
a incurrir para la implementación de los riesgos por cada producto propuesto 
se muestran a continuación: 
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Cuadro Nº23:  
Responsables y Presupuesto por actividad o tarea específica. 
PRODUCTO OBJETIVO META TAREAS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 
PRESUPUESTO 
2018 2019 2020 
Informe del Recurso 
Humano requerido 
para la Unidad 
Formuladora 
Regional 
Dotar con suficiente 
Recurso Humano 
especializado para la 
formulación y 
evaluación de los 
estudios de pre 
inversión 
Contratar el 
personal 
requerido 
para la UFR 
Evaluar el requerimiento del 
personal 
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 
X     
100 
Solicitar disponibilidad presupuestal 
para la contratación del personal 
adicional a contratar 
Gerencia Regional de 
Presupuesto 
X     
0 
Proceso de contratación y contrato 
de recurso humano por modalidad 
CAS y/o Locación de servicios 
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos/SG 
Logística 
X X X 
500 
Informe del Recurso 
financiero y logístico 
requerido para la 
Unidad Formuladora 
Regional 
Disponer de 
suficientes Recursos 
Financieros y 
Logísticos para 
realizar la visita de 
campo en la zona de 
intervención de los 
proyectos de 
inversión. 
Disponer del 
recurso 
financiero y 
logístico 
requerido 
para la UFR. 
Evaluar el requerimiento del recurso 
financiero para la UFR 
Gerencia Regional de 
Presupuesto 
X     
100 
Solicitar la disponibilidad 
presupuestal para viáticos del 
personal 
Gerencia de 
Administración 
X     
0 
Coordinar la asignación de recursos 
logísticos 
Sub Gerencia de 
Logística 
X     
0 
Incremento del presupuesto de 
gasto corriente para la UFR 
Gerencia General y GR 
Presupuesto 
X X X 
0 
Procedimiento 
interno para 
optimizar tiempos en 
la formulación y 
evaluación de los 
estudios de pre 
inversión. 
Disponer de un 
adecuado 
procedimiento que 
optimice tiempos del 
personal en la 
formulación y 
evaluación de los 
estudios de pre 
inversión. 
Procedimiento 
interno para la 
formulación y 
evaluación de 
los PI, 
aprobado por 
la Gerencia 
General 
Regional 
Evaluar el procedimiento interno por 
la GGR, UFR y GR planeamiento 
Gerencia General 
Regional 
X     
100 
Aprobar el procedimiento interno por 
la GGR 
Gerencia General 
Regional 
X     
100 
Supervisar el cumplimento del 
procedimiento 
Gr Planeamiento X X X 
600 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 
 
5.1 Análisis SADCI (Sistema de Análisis de la Capacidad Institucional) 
El SADCI, fue creado por Alain Tobelem en el año 1992, cuando era consultor 
del Banco Mundial, siendo aplicado en diferentes países y en distintos tipos 
de proyectos. 
 
Dicho método permite identificar el grado de la capacidad institucional para 
realizar determinadas acciones, evaluando las dificultades y estableciendo 
medidas para alcanzar objetivos. 
El SADCI ayuda a aclarar lo que fue definido como objetivos de desarrollo; los 
recursos requeridos para poder lograr los objetivos; quien hace que para 
alcanzar los objetivos de desarrollo establecidos utilizando los recursos 
efectivamente; cuales son los DCI potenciales; y como corregir esos DCI a 
tiempo para asegurar que dichos objetivos sean bien logrados. (Alain 
Tobelem, 1992). 
Para el desarrollo de este método aplicaremos los siguientes formularios que 
se desarrollan a continuación: 
 F- C: Tareas  
 F- Di: DCI desde el punto de vista de las Reglas de Juego.  
 F- Dii: DCI desde el punto de vista de las relaciones interinstitucionales  
 F- Diii: DCI desde el punto de vista de organización y asignación de 
funciones  
 F- Div: DCI desde el punto de vista de las políticas de personal 
 F- Dv: DCI desde el punto de vista de insumos físicos y recursos humanos  
 F- Dvi: DCI relativos a la capacidad individual de las personas intervinientes 
 F-Ei: Consolidación de DCI relativos a la falta de capacidad institucional no 
relacionados con capacidades individuales. 
 F-Eii: Consolidación de DCI relativos a la capacidad individual 
 F-F: Sinopsis de la estrategia y plan de acción de desarrollo institucional. 
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Cuadro Nº 24:  
Diseño de Análisis y Desarrollo de la Capacidad institucional - Formulario C: Tareas 
CODIGO 
DE TAREA 
DESCRIPCION DE TAREAS 
PRODUCTO DE LAS 
TAREAS 
EJECUTORA DE LAS 
TAREAS X OBSERVACIONES 
1.1.1 
Evaluar el requerimiento del personal 
Informe del Recurso 
Humano requerido para 
la Unidad Formuladora 
Regional 
Sub Gerencia de Recursos 
Humanos     
1.1.2 
Solicitar disponibilidad presupuestal para 
la contratación del personal adicional a 
contratar 
Gerencia Regional de 
Presupuesto 
    
1.1.3 
Proceso de contratación y contrato de 
recurso humano por modalidad CAS y/o 
Locación de servicios 
Sub Gerencia de Recursos 
Humanos/SG Logística 
    
2.1.1 
Evaluar el requerimiento del recurso 
financiero para la UFR 
Informe del Recurso 
financiero y logístico 
requerido para la Unidad 
Formuladora Regional 
Gerencia Regional de 
Presupuesto     
2.1.2 
Solicitar la disponibilidad presupuestal 
para viáticos del personal 
Gerencia de Administración 
    
2.1.3 
Coordinar la asignación de recursos 
logísticos 
Sub Gerencia de Logística 
    
2.1.4 
Incremento del presupuesto de gasto 
corriente para la UFR 
Gerencia General y GR 
Presupuesto     
3.1.1 
Evaluar el procedimiento interno por la 
GGR, UFR y GR planeamiento 
Procedimiento interno 
para optimizar tiempos 
en la formulación y 
evaluación de los 
estudios de pre inversión. 
Gerencia General Regional 
    
3.1.2 
Aprobar el procedimiento interno por la 
GGR 
Gerencia General Regional 
    
3.1.3 
Supervisar el cumplimento del 
procedimiento 
GR Planeamiento 
    
Fuente: Metodología SADCI - Alain Tobelem 
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Cuadro Nº 25:  
Diseño de Análisis y Desarrollo de la Capacidad institucional – Formulario Di 
Código de 
Tarea 
Descripción de los DCI y explicación de sus impactos negativos 
Gravedad del DCI 
1 2 3 4 5 
1.1.1 
La evaluación del personal del sector público está Reglamentado, pero no se ejecuta 
de manera imparcial. 
    X     
1.1.2 
Al solicitar la disponibilidad presupuestal para la contratación de nuevo recurso humano 
para la UFR deberá evaluarse la cancelación de contratos de personal CAS de otras 
áreas, ya que se cuenta con un presupuesto asignado por el MEF. 
  X       
1.1.3 
Al convocar el nuevo Recurso Humano para la UFR podría no reunir la experiencia y 
requisitos requeridos 
      X   
2.1.1 
Al aumentar el presupuesto para viáticos de la UFR, se tendrá que disminuir el 
presupuesto de otras áreas. El personal no sale de comisión sin Viáticos según 
normativa. 
    X     
2.1.2 
Prioridad de asignación presupuestal de viáticos a la Gobernación y Consejo Regional, 
reduciendo la disponibilidad para la UFR 
  X       
2.1.3 Al asignar recursos logísticos a la UFR deberá reducir recursos a otras áreas     X     
2.1.4 Al incrementar el presupuesto a la UFR, deberá recortarse a otras áreas     X     
3.1.1 
Falta de interés de la evaluación del procedimiento interno por parte de las áreas 
involucradas, debido a que no está dentro de sus funciones 
  X       
3.1.2 Áreas que no pueden estar de acuerdo a la aprobación del procedimiento interno       X   
3.1.3 La GR Planeamiento no tiene dentro de sus funciones la supervisión del procedimiento     X     
Fuente: Metodología SADCI - Alain Tobelem 
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Cuadro Nº 26: 
Diseño de Análisis y Desarrollo de la Capacidad institucional – Formulario Dii 
Código de 
Tarea 
Descripción de los DCI y explicación de sus impactos negativos 
Gravedad del DCI 
1 2 3 4 5 
1.1.1 
La evaluación del personal debería ser supervisado por el Ministerio de Trabajo para que los 
resultados sean asertivos e imparciales 
    X     
1.1.2 
El presupuesto para la contratación de personal CAS en el GRLL es asignada por el MEF, el 
cual no puede incrementarse, debiendo rescindirse contratos de otro personal con la finalidad 
de contratar nuevo personal para la UFR 
  X       
1.1.3 
Escaso recurso humano con experiencia. Los profesionales con experiencia son requeridos 
por otras instituciones de mayor nivel y con mejores remuneraciones como los Ministerios. 
    X     
2.1.1 
El GRLL podría coordinar con las Municipalidades para solventar algunos gastos de viáticos; 
sin embargo esto no se da cuando no existe igualdad partidaria. 
      X   
2.1.2 
Falta de coordinación con entidades públicas para apoyar en los gastos de comisión de 
servicios 
      X   
2.1.3          X 
2.1.4          X 
3.1.1 Procedimiento interno que no se encuentra normado en otras instituciones públicas       X   
3.1.2           X 
3.1.3           X 
Fuente: Metodología SADCI - Alain Tobelem 
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Cuadro Nº 27: 
Diseño de Análisis y Desarrollo de la Capacidad institucional – Formulario Diii 
Código de Tarea Descripción de los DCI y explicación de sus impactos negativos 
Gravedad del DCI 
1 2 3 4 5 
1.1.1 
La SG de Recursos Humanos tiene asignada entre sus funciones la evaluación del personal 
de las diferentes áreas de la Organización; sin embargo esta evaluación lo realiza el jefe 
inmediato de cada área, pudiendo existir parcialidad. 
    X     
1.1.2 
Existe la disponibilidad presupuestal para la contratación de nuevo recurso humano para la 
UFR; sin embargo deberá evaluar la rescindió de contrato de personal CAS de otras áreas. 
  X       
1.1.3 
El contrato del recurso humano podría ser dirigido para favorecer a conocidos de los 
funcionarios del GRLL 
    X     
2.1.1 
No se tiene funciones de que oficina deberá evaluar el recurso financiero actual y propuesto 
de la UFR. La GR Presupuesto solo da la disponibilidad presupuestal del recurso. 
    X     
2.1.2 
Al aumentar el presupuesto para viáticos de la UFR, se tendrá que disminuir el presupuesto de 
otras áreas. 
          
2.1.3 Se da prioridad a las Gerencias Regionales y otras oficinas     X     
2.1.4 Protestas de las oficinas que se les recortó el gasto corriente     X     
3.1.1 
Falta de interés de la evaluación del procedimiento interno por parte de las áreas involucradas, 
debido a que no está dentro de sus funciones 
  X       
3.1.2 Falta de interés y credibilidad de parte de la GGR        X   
3.1.3 La GR Planeamiento no tiene dentro de sus funciones la supervisión del procedimiento     X     
Fuente: Metodología SADCI - Alain Tobelem 
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Cuadro Nº 28:  
Diseño de Análisis y Desarrollo de la Capacidad institucional – Formulario Div 
Código de Tarea Descripción de los DCI y explicación de sus impactos negativos 
Gravedad del DCI 
1 2 3 4 5 
1.1.1 
Si bien una de las políticas de personal es evaluar al recurso humano que se requiere, mucha 
veces el evaluador no cuenta con la experiencia para evaluar el perfil requerido. 
    X     
1.1.2 
No se cuenta con una política de Remuneraciones uniforme para los profesionales, por lo 
que al contratar 03 recursos humanos adicionales para la UFR con sueldos de acuerdo al 
mercado, deberá rescindirse los contratos de más de 03 RR HH en otras áreas debido a que 
los sueldos son bajos. 
  X       
1.1.3 
Convocatoria de Personal sin credibilidad debido a que la mayoría de procesos son 
direccionados 
    X     
2.1.1           X 
2.1.2           X 
2.1.3           X 
2.1.4           X 
3.1.1 El procedimiento interno de la UFR no se encuentra en el MOF       X   
3.1.2 Personal de la UFR no concuerda con los tiempos establecidos en el procedimiento     X     
3.1.3 Personal de la UFR no está de acuerdo con la supervisión del procedimiento   X       
Fuente: Metodología SADCI - Alain Tobelem 
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Cuadro Nº29: 
Diseño de Análisis y Desarrollo de la Capacidad institucional – Formulario Dv 
Código de 
Tarea 
Descripción de los DCI y explicación de sus impactos negativos Gravedad del DCI 
1 2 3 4 5 
1.1.1 
La evaluación del requerimiento de personal para la UFR puede resultar ineficiente debido a la falta de 
personal con experiencia en evaluación. 
    X     
1.1.2 
La disponibilidad presupuestal de los nuevos contratos está condicionado a la cancelación de otros 
contratos de personal. 
  X       
1.1.3 
Profesional con experiencia prefieren laborar en entidades de mayor nivel como Ministerios y con 
mejores remuneraciones 
      X   
2.1.1 
Recurso humano de la GR Presupuesto no comprometido en la evaluación del recurso financiero para 
la UFR 
      X   
2.1.2           X 
2.1.3 Déficit de recurso físico y personal no comprometido y consiente de la importancia de esta tarea   X       
2.1.4           X 
3.1.1 Personal no comprometido con la gestión y el trabajo diario       X   
3.1.2           X 
3.1.3 Personal de la UFR no está de acuerdo con la supervisión del procedimiento por otra área     X     
Fuente: Metodología SADCI - Alain Tobelem 
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Cuadro Nº 30: 
Diseño de Análisis y Desarrollo de la Capacidad institucional – Formulario Dvi 
Código de 
Tarea 
Número y Categoría de 
Empleados 
Descripción de los Déficit de Habilidades individuales 
Gravedad del Déficit de 
Habilidades individuales 
A B C D E F G Información Conocimiento Know-How 1 2 3 4 5 
1.1.1   1             
Profesional de la SG 
RRHH no tiene el 
conocimiento del perfil 
requerido 
    X       
1.1.2 1 1           
Profesional de la GR 
Presupuesto no tiene 
información del RRHH que debe 
reemplazar x los nuevos 
contratos 
  
Falta de coordinación del 
Gerente de presupuesto con 
otras áreas para ver la 
disponibilidad presupuestal 
  X       
1.1.3 1 1 1           
Personal de RR HH no 
tienen el conocimiento 
del perfil requerido 
      X     
2.1.1   1               
Profesional de la GR 
Presupuesto no tienen la 
predisposición de coordinar con 
el área usuaria la evaluación 
del recurso financiero solicitado 
  X       
2.1.2 1                           X 
2.1.3 1 1               
Falta de coordinación con área 
usuaria y otras áreas que 
requieren el recurso 
  X       
2.1.4 1                           X 
3.1.1 4               
Algunos Jefes no 
tienen conocimiento en 
PI 
        X   
3.1.2 1                           X 
3.1.3   1             
Profesional de la GR 
Planeamiento no tiene 
conocimiento en PI 
        X   
Fuente: Metodología SADCI - Alain Tobelem 
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Cuadro Nº  31:  
Diseño de Análisis y Desarrollo de la Capacidad institucional – Formulario Ei 
Código de 
DCI 
Descripción de los DCI Tareas afectadas 
Promedio de Gravedad del DCI 
1 2 3 4 5 
Di01 
La evaluación y contrato del nuevo personal de la UFR conllevaría a rescindir contratos de 
personal de otras áreas. 
1.1.1; 1.1.2; 1.1.3     X     
Di02 
Al aumentar el presupuesto para viáticos y asignación de recursos logísticos a la UFR, se 
tendrá que disminuir el presupuesto y recursos logísticos de otras áreas.  
2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 
2.1.4 
    X     
Di03 
Falta de interés de la evaluación, aprobación y supervisión del procedimiento interno de la UFR 
por parte de algunas áreas involucradas. 
3.1.1; 3.1.2; 3.1.3     X     
Dii01 
La evaluación y contrato del nuevo personal de la UFR no es supervisado por entidades 
competentes para que los resultados sean asertivos e imparciales. El RRHH con experiencia 
migra a entidades que ofrecen mejores remuneraciones 
1.1.1; 1.1.2; 1.1.3     X     
Dii02 
Falta de coordinación con Municipalidades para que apoyen en los gastos de comisión de 
servicios del personal que viaja a la zona del proyecto 
2.1.1.; 2.1.2       X   
Dii03 Procedimiento interno que no se encuentra normado en otras instituciones públicas 3.1.1       X   
Diii01 
La SG de Recursos Humanos tiene asignada entre sus funciones la evaluación del personal; 
sin embargo, esta evaluación lo realiza el jefe inmediato de cada área, pudiendo existir 
parcialidad. El contrato del nuevo personal podría estar dirigido a conocidos de funcionarios. 
1.1.1; 1.1.2; 1.1.3     X     
Diii02 
No se tiene funciones de que oficina deberá evaluar el recurso financiero actual y propuesto 
de la UFR. Al aumentar el presupuesto para viáticos de la UFR, se tendrá que disminuir de 
otras áreas. 
2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 
2.1.4 
    X     
Diii03 
Falta de interés de la evaluación, aprobación y supervisión del procedimiento interno de la UFR 
por parte de algunas áreas involucradas. La GR Planeamiento no tiene dentro de sus funciones 
la supervisión del procedimiento 
3.1.1; 3.1.2; 3.1.3     X     
Div01 
Falta de personal con experiencia en evaluaciones de recurso humano dedicado a la 
formulación de estudios de pre inversión. Al contratar recurso adicional deberá rescindirse 
contratos de otras áreas. Falta de credibilidad en los procesos de contratación. 
1.1.1; 1.1.2; 1.1.3     X     
Div02           X 
Div03 
El procedimiento interno propuesto no se encuentra en el MOF; además el personal de la UFR 
no está de acuerdo con los tiempos establecidos y la supervisión de éste. 
3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 
    X     
Dv01 
La evaluación del requerimiento del personal de la UFR puede resultar ineficiente debido a la 
falta de personal con experiencia. Disponibilidad presupuestal de los nuevos contratos 
condicionados a rescindir otros contratos. Profesionales con experiencia prefieren laborar en 
entidades que les brinden mayores remuneraciones. 
1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 
    X     
Dv02 
Recurso humano de la GR Presupuesto y SG Logística no comprometido en la evaluación del 
recurso financiero para la UFR y recurso físico solicitado. 2.1.1; 2.1.3       X   
Dv03 
Personal de la UFR no comprometido con la gestión y el trabajo diario; además no está de 
acuerdo con la supervisión del procedimiento interno por otra área. 3.1.1; 3.1.3       X   
Fuente: Metodología SADCI - Alain Tobelem 
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Cuadro Nº32: 
Diseño de Análisis y Desarrollo de la Capacidad institucional – Formulario E2 
Código del 
DCI 
Descripción de los Déficit de Habilidades individuales 
Categoría de 
Empleados/Beneficiarios 
afectados Tareas afectadas 
Promedio de Gravedad 
del DCI 
A B C D E F G 1 2 3 4 5 
Dvi01 
Personal de la SG RRHH no tiene el conocimiento en PI para 
una buena evaluación del personal de la UFR 
1 2 1         1.1.1; 1.1.3   X       
Dvi02 
Profesional de la GR Presupuesto no tiene información del 
RRHH que debe reemplazar x los nuevos contratos. Falta de 
coordinación para ver la disponibilidad presupuestal. 
1 1           1.1.2   X       
Dvi03 
Personal de la GR Presupuesto y SG Logística no tienen la 
predisposición de coordinar con el área usuaria y otras áreas la 
evaluación del recurso financiero y logístico solicitado 
1 2           2.1.1; 2.1.3   X       
Dvi04 
Jefes y profesionales de las áreas involucradas no tienen 
conocimiento en PI. 
4 1 
          
3.1.1; 3.1.3 
      
X 
  
Fuente: Metodología SADCI - Alain Tobelem 
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Cuadro Nº 33: 
Diseño de Análisis y Desarrollo de la Capacidad institucional – Formulario F 
Código 
de DCI 
Sub 
Categoría 
de DCI 
Estrategia y Plan de acción de Desarrollo Institucional 
Decisiones Institucionales Asistencia Técnica Actividades de entrenamiento Otros 
Di01   
Rescindir contratos de personal no 
indispensable de otras áreas 
      
Di02   
Disminuir recursos a otras áreas previa 
evaluación 
      
Di03       
Taller de sensibilización a las áreas 
involucradas sobre la importancia del 
procedimiento interno de la UFR 
  
Dii01   
Seguimiento al proceso de contratación 
del nuevo recurso humano por una 
entidad superior 
      
Dii02         
Coordinación con las 
Municipalidades para 
la intervención con PI 
en su territorio para el 
apoyo correspondiente 
Dii03   
Dar de conocimiento a otras entidades 
públicas el procedimiento interno para 
el seguimiento de los PI. 
      
Diii01     
Capacitación al personal de la SG 
RRHH para la evaluación del 
personal de la UFR 
  
Elaboración de TDR 
con el perfil del 
profesional idóneo 
para los puestos de 
trabajo 
Diii02     
Capacitación al personal de la GR 
Presupuesto para una adecuada 
evaluación del recurso financiero que 
deberá asignarse a la UFR con 
respecto a viáticos 
    
Diii03     
Capacitación a la GR Planeamiento 
con respecto a PI para una adecuada 
supervisión del procedimiento interno 
Taller de sensibilización a las áreas 
involucradas sobre la importancia del 
procedimiento interno de la UFR 
  
Div01   
Rescindir contratos de personal no 
indispensable de otras áreas 
Capacitación al personal de la SG 
RRHH para la evaluación del 
personal de la UFR 
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Código 
de DCI 
Sub 
Categoría 
de DCI 
Estrategia y Plan de acción de Desarrollo Institucional 
Decisiones Institucionales Asistencia Técnica Actividades de entrenamiento Otros 
Div03       
Taller de sensibilización al personal de la 
UFR sobre el cumplimiento del 
procedimiento interno 
  
Dv01   
Rescindir contratos de personal no 
indispensable de otras áreas 
Capacitación al personal de la SG 
RRHH para la evaluación del 
personal de la UFR 
    
Dv02       
Taller de sensibilización al personal de la 
GR Presupuesto y SG Logística 
  
Dv03       
Taller de sensibilización al personal de la 
UFR sobre el cumplimiento del 
procedimiento interno y su supervisión 
  
Dvi01     
Capacitación al personal de la SG 
RRHH para la evaluación del 
personal de la UFR 
    
Dvi02   
Rescindir contratos de personal no 
indispensable de otras áreas, previa 
evaluación 
      
Dvi03       
Taller de sensibilización al personal de la 
GR Presupuesto y SG Logística 
  
Dvi04     
Capacitación al personal de las áreas 
involucradas en PI 
    
Fuente: Metodología SADCI - Alain Tobelem 
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5.2 Análisis MACTOR: Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, Objetivos y 
Recomendaciones.  
Con esta metodología se buscará determinar anticipadamente si al momento 
de implementarse este trabajo de investigación y desarrollar los productos 
propuestos para solucionar los problemas, habrá algún o algunos actores que 
se podrían oponer; y de hacerlo, que peligro representaría para los productos 
propuestos de poder realmente implementarse. 
 
El Método MACTOR comprende los siguientes pasos: 
 
Paso 1: Identificamos los actores que pueden tener influencia en el desarrollo 
de la propuesta. En el desarrollo del Trabajo de Investigación se han 
identificado los siguientes Actores Claves: 
 
Cuadro Nº 34: 
Relación de actores claves 
RELACIÓN DE ACTORES CLAVES 
Nº  ACTORES 
1 Gerente General Regional 
2 Sub Gerente de Recursos Humanos 
3 Gerente Regional de Presupuesto 
4 Gerente Regional de Administración 
5 Sub Gerente de Logística 
6 Gerente Regional de Planeamiento 
7 Responsable de la UFR 
Fuente: Análisis del juego de actores – Elaboración propia 
 
Paso 2: Identificamos los productos propuestos y que deberán dar su opinión 
los actores identificados: 
 
Producto 1: Informe del recurso humano requerido 
Producto 2: Informe del recurso financiero y logístico requerido 
Producto 3:  Procedimiento interno para optimizar tiempos 
Paso 3: Evaluamos las influencias directas entre los actores, identificamos a 
los actores dominantes, dominados, autónomos y de enlace. 
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Actores dominantes. - Los que tienen incidencia relevante en la aprobación 
e implementación de los productos propuestos: 
 Gerente General Regional de la Entidad. 
 Gerente Regional de Presupuesto 
 Gerente Regional de Administración. 
 Gerente Regional de Planeamiento 
 
Actores dominados. -  Los que tienen que cumplir con lo dispuesto por los 
actores dominantes. 
 Subgerente de Recursos Humanos. 
 Sub Gerente de Logística. 
 
Actores autónomos. - Aquellos que presentan los productos, lo defienden y 
apoyan, pero no toman la decisión de su implementación. 
 Responsable de la Unidad Formuladora Regional. 
 
Actores de enlace. - Los que guardan relación entre los actores dominantes 
y dominados. 
 Responsable de la Unidad Formuladora Regional. 
 
Paso 4: Mostramos el Posicionamiento de los Actores con respecto a los 
productos propuestos en el Trabajo de Investigación. Se indica su acuerdo 
o favorabilidad al producto propuesto con (+1), su desacuerdo con (-1), o la 
neutralidad con (0). 
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Cuadro Nº 35:  
Posicionamiento de los actores respecto a los productos 
POSICIONAMIENTO DE LOS ACTORES RESPECTO A LOS PRODUCTOS 
Nº  ACTORES 
PRODUCTO 
1 
PRODUCTO 
2 
PRODUCTO 
3 
1 Gerente General Regional +1 +1 +1 
2 
Sub Gerente de Recursos 
Humanos +1 0 0 
3 
Gerente Regional de 
Presupuesto +1 +1 0 
4 
Gerente Regional de 
Administración +1 +1 0 
5 Sub Gerente de Logística 0 +1 0 
6 
Gerente Regional de 
Planeamiento +1 +1 +1 
7 Responsable de la UFR +1 +1 +1 
Fuente: Análisis del juego de actores - Elaboración Propia  
Leyenda: 
+1 A favor de la implementación del producto 
  0 Indiferente a la implementación o no del producto 
 -1 Estar en contra de la implementación del producto 
 
Del cuadro precedente se evidencia lo siguiente con respecto a los 03 
Productos Propuestos: 
 
Producto 01: 06 Actores están de acuerdo con la implementación del producto 
propuesto; sin embargo, el Sub Gerente de Logística es indiferente a su 
implementación debido a que no tiene nada que ver con sus funciones. 
Producto 02: 06 Actores están de acuerdo con la implementación del producto 
propuesto; sin embargo, el Sub Gerente de Recurso Humano es indiferente a 
su implementación debido a que no tiene nada que ver con sus funciones. 
Producto 03: 03 Actores están de acuerdo con la implementación del producto 
propuesto; mientras que los otros 04 Actores, les es indiferente a su 
implementación debido a que no tiene nada que ver con sus funciones. 
 
Paso 5: A continuación, mostramos el Grado de Convergencia y Divergencia 
entre los Actores, donde podemos observar que ningún Actor es Divergente 
o está en contra de la implementación de los 03 productos propuestos; solo 
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algunos son indiferentes a su implementación debido a que no está 
relacionada con sus funciones: 
Cuadro Nº 36: 
Grado de convergencia y divergencia entre los actores 
GRADO DE CONVERGENCIA Y DIVERGENCIA ENTRE LOS ACTORES 
PRODUCTOS CONVERGENTE DIVERGENTE 
1 
Gerente General Regional  
Sub Gerente de Recursos Humanos  
Gerente Regional de Presupuesto  
Gerente Regional de Administración  
Gerente Regional de Planeamiento  
Responsable de la UFR  
2 
Gerente General Regional  
Gerente Regional de Presupuesto  
Gerente Regional de Administración  
Sub Gerente de Logística  
Gerente Regional de Planeamiento  
Responsable de la UFR  
3 
Gerente General Regional  
Gerente Regional de Planeamiento  
Responsable de la UFR  
Fuente: Análisis del juego de actores – Elaboración Propia 
Paso 6: Formulamos algunas recomendaciones con respecto a los productos 
propuestos y la relación con los actores: 
- El Gerente General tiene el poder de decisión para la implementación 
de los productos propuestos y su coordinación con las Gerencias 
involucradas. 
- La Gerencia Regional de Administración coordinará con su Sub 
Gerencia de Recursos Humanos y Sub Gerencia de Logística para la 
implementación de los productos propuestos. 
- La Gerencia Regional de Planeamiento coordinará el seguimiento de la 
evaluación del procedimiento interno con el área usuaria (UFR). 
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CAPÍTULO VI: EL CONTROL 
 
6.1 Mecanismos de Monitoreo. 
Las actividades de Monitoreo giran en torno al cumplimiento de las tareas y 
metas planificadas en el Capítulo IV. Implementación.  A continuación, se 
indican los siguientes mecanismos de control a utilizar: 
 
6.1.1 Supervisión del proceso de contratación del nuevo recurso 
humano en la UFR.  
La Sub Gerencia de Recursos Humanos supervisará el proceso de 
contratación del personal de la UFR de acuerdo a la propuesta 
presentada, si el contrato es por la modalidad CAS. 
 
6.1.2 Supervisión del proceso de evaluación y disponibilidad 
presupuestal para viáticos en la UFR. 
La Gerencia Regional de Presupuesto supervisará el proceso de 
evaluación del recurso financiero solicitado para viáticos de la UFR, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, debiendo priorizar esta 
área. 
6.1.3 Supervisión de la asignación del recurso logístico para la UFR. 
La Sub Gerencia de Logística supervisará la asignación del recurso 
logístico solicitado por la UFR como unidad móvil, servicio de 
impresión de planos, servicios de terceros para estudio de suelos y 
evaluación preliminar del riesgo ambiental; debiendo priorizar la 
solicitud a esta área. 
 
6.1.4 Supervisión del cumplimiento del procedimiento interno por el 
personal de la UFR 
La Gerencia de Planeamiento deberá supervisar el cumplimiento del 
procedimiento interno por el personal de la UFR, con la finalidad de 
que cumplan con los tiempos indicados y se pueda viabilizar en el 
menor tiempo posible los estudios de pre inversión. 
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Las actividades de monitoreo se realizan durante el primer año 
trimestralmente, y en los siguientes 2 años de manera semestral, 
generando en cada caso un reporte que será de utilidad para la toma 
de decisiones, el mismo que se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 37: 
Monitoreo de las tareas y metas 
PRODUCTO META TAREAS RESPONSABLE 
2018 2019 2020 
1 
Trim 
2 
Trim 
3 
Trim 
4 
Trim 
1 
Sem 
2 
Sem 
1 Sem 2 Sem 
Informe del Recurso 
Humano requerido 
para la Unidad 
Formuladora 
Regional 
Contratar el 
personal 
requerido para 
la UFR 
Evaluar el requerimiento del personal 
Sub Gerencia de Recursos 
Humanos 
X         
      
Solicitar disponibilidad presupuestal 
para la contratación del personal 
adicional a contratar 
Gerencia Regional de 
Presupuesto 
  X       
      
Proceso de contratación y contrato de 
recurso humano por modalidad CAS 
y/o Locación de servicios 
Sub Gerencia de Recursos 
Humanos/SG Logística 
  X X X X X X X 
Informe del Recurso 
financiero y logístico 
requerido para la 
Unidad Formuladora 
Regional 
Disponer del 
recurso 
financiero y 
logístico 
requerido para 
la UFR. 
Evaluar el requerimiento del recurso 
financiero para la UFR 
Gerencia Regional de 
Presupuesto 
X         
      
Solicitar la disponibilidad presupuestal 
para viáticos del personal 
Gerencia de Administración   X       
      
Coordinar la asignación de recursos 
logísticos  
Sub Gerencia de Logística   X       
      
Incremento del presupuesto de gasto 
corriente para la UFR 
Gerencia General y GR 
Presupuesto 
  X X X X X X X 
Procedimiento 
interno para 
optimizar tiempos en 
la formulación y 
evaluación de los 
estudios de pre 
inversión. 
Procedimiento 
interno para la 
formulación y 
evaluación de 
los PI, aprobado 
por la Gerencia 
General 
Regional 
Evaluar el procedimiento interno por la 
GGR, UFR y GR planeamiento 
Gerencia General Regional X         
      
Aprobar el procedimiento interno por 
la GGR 
Gerencia General Regional   X       
      
Supervisar el cumplimento del 
procedimiento 
Gr Planeamiento   X X X X X X X 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Evaluación 
La Evaluación se realizará de acuerdo a las Metas establecidas para cada 
producto, teniendo en cuenta un Indicador de Evaluación de logro que deberá 
ser cumplido en cada uno de los 3 años establecidos en el trabajo de 
investigación. 
La Gerencia General Regional juega un papel importante en la evaluación del 
cumplimiento de las metas establecidas, ya que la Unidad Formuladora 
Regional depende de ésta, y tiene la potestad de realizar las reuniones de 
coordinación con la Gerencia Regional de Presupuesto, Gerencia Regional 
de Administración, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de 
Logística y Gerencia Regional de Planeamiento con la finalidad de que se 
cumpla con la propuesta. 
 
Cuadro Nº 38:  
Evaluación de las metas de acuerdo al indicador de evaluación de logro 
PRODUCTOS OBJETIVO METAS 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN DE 
LOGRO 
Informe del Recurso 
Humano requerido para la 
Unidad Formuladora 
Regional 
Dotar con suficiente 
Recurso Humano 
especializado para la 
formulación y evaluación de 
los estudios de pre 
inversión 
Contratar el 
personal 
requerido para la 
UFR 
Contrato de 03 
recursos humanos 
adicionales, según 
propuesta 
Informe del Recurso 
financiero y logístico 
requerido para la Unidad 
Formuladora Regional 
Disponer de suficientes 
Recursos Financieros y 
Logísticos para realizar la 
visita de campo en la zona 
de intervención de los 
proyectos de inversión. 
Disponer del 
recurso 
financiero y 
logístico 
requerido para la 
UFR. 
Personal de la 
UFR cuenta con 
viáticos suficientes 
para la visita a 
campo, y con 
recursos logísticos 
Procedimiento interno para 
optimizar tiempos en la 
formulación y evaluación de 
los estudios de pre 
inversión. 
Disponer de un adecuado 
procedimiento que optimice 
tiempos del personal en la 
formulación y evaluación de 
los estudios de pre 
inversión. 
Procedimiento 
interno para la 
formulación y 
evaluación de los 
PI, aprobado por 
la Gerencia 
General Regional 
Cumplimiento del 
procedimiento 
interno por el 
personal de la UFR 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VII La Síntesis 
 
7.1 Análisis 
El presente trabajo de investigación titulado “Propuesta para la Mejora en la 
Ejecución del Presupuesto destinado a estudios de pre inversión en la 
Unidad Formuladora Regional del Gobierno Regional La Libertad. Perú, 
2018-2020”, será de utilidad para la Unidad Formuladora Regional, y por 
ende para el Gobierno Regional La Libertad, en el cual se pretende 
implementar mejoras que permitan una ejecución hasta el 100% de los 
recursos asignados a la elaboración de los estudios de pre inversión, y 
contar con más proyectos Viables; los cuales se convertirán en un futuro 
cercano en obras como instituciones educativas, establecimientos de salud, 
carreteras, canales de riego, entre otros, y poder beneficiar a la población 
de los diferentes distritos y provincias de la región La Libertad. 
El Objetivo General es lograr una eficiente ejecución del presupuesto 
destinado a estudios de pre inversión en la Unidad Formuladora Regional 
del Gobierno Regional La Libertad en los próximos 3 años (2018-2020). 
 
Se presentará el análisis por cada uno de los Objetivos Específicos 
siguientes: 
 
7.1.1 Dotar con suficiente Recurso Humano especializado para la 
formulación y evaluación de los estudios de pre inversión. 
 
El producto propuesto para el logro del Objetivo es: Un Informe del 
recurso humano requerido para la Unidad Formuladora Regional.   
 
El personal que se propone para la Unidad Formuladora es de 15 
profesionales: 01 Jefe Responsable, 04 Economistas, 05 Ingenieros 
Civiles, 01 Arquitectos, 01 Ingeniero Agrónomo, 01 Topógrafo, 01 
asistente administrativo y 01 secretaria.  Actualmente se cuenta con 
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12 recursos; por lo que se tendrá que contratar 03 recursos humanos 
adicionales (01 Economista, 01 Ingeniero Civil y 01 Arquitecto). Dicho 
personal deberá cumplir con un Perfil Profesional y desempeñará solo 
actividades para las que fue contratado. 
 
La Meta propuesta es contratar el personal requerido para la UFR y 
las Tareas para lograr dicha meta son las siguientes: 
 Evaluar el requerimiento del personal (Responsable: SG 
Recursos Humanos) 
 Solicitar disponibilidad presupuestal para la contratación del 
personal adicional a contratar (Responsable: GR Presupuesto) 
 Proceso de contratación y contrato de recurso humano por 
modalidad CAS y/o Locación de servicios (Responsable: SG 
Recursos Humanos o SG Logística) 
 
7.1.2 Disponer de suficientes Recursos Financieros y Logísticos para 
realizar la visita de campo en la zona de intervención de los 
proyectos de inversión. 
 
El producto propuesto para el logro del Objetivo es: Un Informe del 
Recurso financiero y logístico requerido para la Unidad Formuladora 
Regional. 
 
El recurso financiero requerido para viáticos es de S/. 14,976 soles, 
el cual se dedujo del promedio requerido para viáticos en los años 
2016 y 2017, que se convierte como un indicador para solicitar el 
presupuesto para el año 2018.  Dicha propuesta deberá ser elevada 
a la Gerencia General Regional para su aprobación y puesta en 
marcha. 
 
El Recurso Logístico requerido es el siguiente: 
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 Es necesario tener a disposición de la Unidad Formuladora una 
camioneta 4x4 y chofer para realizar las visitas de campo, por 
lo que se deberá solicitar a la Gerencia General Regional; o de 
lo contrario asignar previa comunicación una camioneta de la 
Sub Gerencia de Logística. 
 Brindar el servicio de impresión de planos cuando se requiera. 
 Contar con el presupuesto para la contratación de servicios de 
terceros como: estudios de suelos y evaluación preliminar del 
riesgo ambiental para los proyectos de inversión. 
 
La Meta propuesta es disponer del recurso financiero y logístico 
requerido para la UFR, y las Tareas para lograr dicha meta son las 
siguientes: 
 Evaluar el requerimiento del recurso financiero para la UFR 
(Responsable: GR Presupuesto) 
 Solicitar la disponibilidad presupuestal para viáticos del 
personal (Responsable: GR Administración) 
 Coordinar la asignación de recursos logísticos (Responsable: 
SG Logística) 
 Incremento del presupuesto de gasto corriente para la UFR 
(Responsable: Gerencia General y GR de Presupuesto) 
 
7.1.3 Disponer de un adecuado procedimiento que optimice tiempos 
del personal en la formulación y evaluación de los estudios de 
pre inversión. 
 
El producto propuesto para el logro del Objetivo es: Procedimiento 
interno para optimizar tiempos en la formulación y evaluación de los 
estudios de pre inversión. 
 
Se propone un procedimiento interno a seguir en la formulación y 
evaluación de los estudios de pre inversión, teniendo como punto de 
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partida el documento de priorización de la Alta Dirección remitido a la 
Unidad Formuladora, en el cual se ha indicado un Responsable, las 
Tareas a realizar, los plazos en días y un Orden de ejecución de las 
tareas, con la finalidad de abreviar tiempos y conseguir la viabilidad 
de los estudios y por ende el gasto del presupuesto de pre inversión. 
 
La Meta propuesta es un Procedimiento interno para la formulación y 
evaluación de los estudios de pre inversión, aprobado por la Gerencia 
General Regional y las Tareas para lograr dicha meta son las 
siguientes: 
 
 Evaluar el procedimiento interno por la GGR, UFR y GR 
planeamiento (Responsable: GGR) 
 Aprobar el procedimiento interno por la GGR (Responsable: 
GGR) 
 Supervisar el cumplimento del procedimiento (Responsable: 
GR Planeamiento) 
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Conclusiones 
 
 La Unidad Formuladora Regional, es un órgano funcional no estructurado, 
constituido con R.G.G.R. Nº 018-2012-GRLL-PRE/GGR, adscrita a la 
Gerencia General Regional, encargada de elaborar proyectos de inversión 
pública en su fase de formulación y evaluación, que se enmarquen en las 
competencias que corresponden al gobierno regional. 
 
 Con Decreto Legislativo Nº 1252, de fecha 01 de diciembre del 2016, se crea 
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones 
(invierte.pe) y deroga la Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Inversión Pública. Las Unidades Formuladoras con este nuevo Sistema 
Nacional tiene nuevas funciones como: la evaluación y declaración de la 
viabilidad de los proyectos de inversión; registrar en el Banco de Inversiones, 
además de los proyectos de inversión, las inversiones de optimización, 
ampliación marginal, reposición y rehabilitación; aprobar la ejecución de las 
inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y 
rehabilitación; registra en el Banco de Inversiones las modificaciones de los 
proyectos de inversión que se presenten en la fase de ejecución; evalúa y 
aprueba la consistencia entre el expediente técnico y la ficha técnica o 
estudio de pre inversión que sustentó la viabilidad. 
 
 El presupuesto asignado a la Unidad Formuladora, para estudios de pre 
inversión, en los últimos cinco años se ha incrementado en un 23%; sin 
embargo, la ejecución presupuestal ha disminuido en los últimos 3 años, 
ejecutando menos del 60% del presupuesto total. 
 
 El Objetivo General del trabajo de investigación es lograr una eficiente 
ejecución del presupuesto destinado a estudios de pre inversión en la 
Unidad Formuladora Regional del Gobierno Regional La Libertad en los 
próximos tres (3) años (2018-2020). Y esto se logrará dotando a la Unidad 
Formuladora Regional con suficiente recurso humano especializado, 
disponiendo de suficientes recursos financieros y logísticos y con un 
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adecuado procedimiento para optimizar tiempos del personal para la 
formulación y evaluación de los estudios de pre inversión. 
 
 Los productos propuestos para lograr el objetivo general son: 
 Un informe del recurso humano requerido para la Unidad Formuladora 
Regional, donde se propone la contratación de 03 recursos bajo la 
modalidad CAS o Locación de servicios, mientras dure el proceso de 
transición al Servicio Civil; sin embargo, se elaboró el análisis de la 
dotación actual y propuesta de puestos bajo el enfoque SERVIR. 
 
 El segundo producto es un informe del recurso financiero y logístico 
requerido, debiendo contar la Unidad Formuladora Regional con un 
presupuesto promedio de S/. 14,976 soles para viáticos del personal, así 
como el recurso logístico necesario como una camioneta, servicio de 
impresiones de planos y servicios de terceros para estudios de suelos y 
evaluación preliminar del riesgo ambiental de los estudios de pre 
inversión. 
 
 El tercer producto es un procedimiento interno para la formulación y 
evaluación de los estudios de pre inversión, indicando tareas, 
responsable y plazos máximos para que el personal los cumpla con la 
finalidad de viabilizar los proyectos en el menor tiempo posible. 
 
 Para el cumplimiento de estos productos se han trazado Metas y sus 
respectivas tareas programadas en los 3 años, contando con un 
Responsable para cada tarea con su respectivo presupuesto. 
 
 El Gerente General brindará todo el apoyo para que se implementen estos 
tres (3) productos con la finalidad de ejecutar en su totalidad el presupuesto 
anual asignado a estudios de pre inversión. 
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Recomendaciones 
 
 La Gerencia General Regional, a la cual está adscrita la Unidad Formuladora 
Regional, deberá dirigir el proceso de implementación de los productos, a 
través del cumplimiento de las tareas y metas. 
 
 La Gerencia General Regional deberá reunirse con la Gerencia de 
Administración, la Gerencia de Presupuesto, la Gerencia de Planeamiento, 
la Sub Gerencia de Recursos Humanos y la Sub Gerencia de Logística, con 
la finalidad de coordinar el cumplimiento de la implementación de los 
productos, con la finalidad de cumplir con el Objetivo General y Objetivos 
Específicos. 
 
 La Sub Gerencia de Recursos Humanos, deberá tener la disposición de 
realizar las tareas encomendadas como evaluación del requerimiento del 
personal y contratación del recurso humano requerido para la UFR. 
 
 La Sub Gerencia de Logística, deberá tener la disposición de realizar las 
tareas encomendadas como la asignación de movilidad, servicio de ploteo 
de planos y contratación de servicios de terceros. 
 
 La Gerencia Regional de Presupuesto, deberá tener la disposición de 
realizar las tareas encomendadas como la evaluación del requerimiento del 
recurso financiero para la UFR, coordinando con otras áreas la afectación 
de viáticos que necesite la UFR con la finalidad de cumplir con los objetivos; 
así como evaluar la disponibilidad presupuestal para recurso humano. 
 
 La Gerencia Regional de Planeamiento supervisará el cumplimiento del 
procedimiento interno por parte del personal de la Unidad Formuladora 
Regional, principalmente en los tiempos asignados a cada tarea. 
 
 Se deberá sensibilizar al personal de la Unidad Formuladora Regional para 
que tengan la predisposición de cumplir con el procedimiento interno, con la 
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finalidad de acelerar la viabilidad de los estudios de pre inversión y así lograr 
la ejecución del 100% del presupuesto asignado. 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS PRODUCTOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
PROBLEMA 
GENERAL 
Deficiente ejecución 
del presupuesto 
destinado a estudios 
de pre inversión en la 
Unidad Formuladora 
Regional del 
Gobierno Regional La 
Libertad 
OBJETIVO 
GENERAL 
Lograr una eficiente 
ejecución del 
presupuesto 
destinado a estudios 
de pre inversión en 
la Unidad 
Formuladora 
Regional del 
Gobierno Regional 
La Libertad en los 
próximos tres (3) 
años (2018-2020). 
 
Producto 1: 
• Informe del recurso 
humano requerido 
para la Unidad 
Formuladora 
Regional 
 
Producto 2: 
• Informe del 
Recurso financiero y 
logístico requerido 
para la Unidad 
Formuladora 
Regional 
 
 
Producto 3: 
• Procedimiento 
interno para 
optimizar tiempos en 
la formulación y 
evaluación de los 
estudios de pre 
inversión. 
• La Unidad Formuladora Regional, es un 
órgano funcional no estructurado, 
constituido con R.G.G.R. Nº 018-2012-
GRLL-PRE/GGR, adscrita a la Gerencia 
General Regional, encargada de elaborar 
proyectos de inversión pública en su fase 
de formulación y evaluación, que se 
enmarquen en las competencias que 
corresponden al gobierno regional. 
• Con Decreto Legislativo Nº 1252, de fecha 
01 de diciembre del 2016, se crea el 
Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de inversiones 
(invierte.pe) y deroga la Ley N° 27293, 
Ley que crea el Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
• El presupuesto asignado a la Unidad 
Formuladora, para estudios de pre 
inversión, en los últimos cinco años se ha 
incrementado en un 23%; sin embargo, la 
ejecución presupuestal ha disminuido en 
los últimos tres años, ejecutando menos 
del 60% del presupuesto total. 
• El Objetivo General del trabajo de 
investigación es lograr una eficiente 
ejecución del presupuesto destinado a 
estudios de pre inversión en la Unidad 
Formuladora Regional del Gobierno 
Regional La Libertad en los próximos tres 
(3) años (2018-2020). Y esto se logrará 
dotando a la Unidad Formuladora 
Regional con suficiente Recurso Humano 
especializado, disponiendo de suficientes 
Recursos Financieros y Logísticos y con 
un adecuado procedimiento para 
optimizar tiempos del personal para la 
• La Gerencia General Regional, a 
la cual está adscrita la Unidad 
Formuladora Regional, deberá 
dirigir el proceso de 
implementación de los 
Productos, a través del 
cumplimiento de las tareas y 
metas. 
• La Gerencia General Regional 
deberá reunirse con la Gerencia 
de Administración, la Gerencia 
de Presupuesto, la Gerencia de 
Planeamiento, la Sub Gerencia 
de Recursos Humanos y la Sub 
Gerencia de Logística, con la 
finalidad de coordinar el 
cumplimiento de la 
implementación de los 
productos, con la finalidad de 
cumplir con el Objetivo General y 
Objetivos Específicos. 
• La Sub Gerencia de Recursos 
Humanos, deberá tener la 
disposición de realizar las tareas 
encomendadas como evaluación 
del requerimiento del personal y 
contratación del recurso humano 
requerido para la UFR. 
• La Sub Gerencia de Logística, 
deberá tener la disposición de 
realizar las tareas 
encomendadas como la 
asignación de movilidad, servicio 
de ploteo de planos y 
contratación de servicios de 
terceros. 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Estrategia 1.1: 
Contratando recurso 
humano de planta CAS 
o Locación de servicios 
para la formulación y 
evaluación de los 
proyectos de inversión. 
Estrategia 1.2: 
Contratando consultores 
y/o locadores de 
servicios para la 
formulación de 
proyectos de inversión. 
 
Estrategia 2.1: 
Solicitando a la alta 
dirección el recurso 
financiero y logístico, 
previo análisis de lo 
requerido. 
Estrategia 2.2: 
 
Problema específico 
1 
Insuficiente Recurso 
Humano 
especializado para la 
formulación y 
evaluación de los 
estudios de pre 
inversión 
 
 
 
 
Problema específico 
2: 
Insuficientes 
Recursos Financieros 
y Logísticos para 
realizar la visita de 
 
Objetivo específico 1 
Dotar con suficiente 
Recurso Humano 
especializado para la 
formulación y 
evaluación de los 
estudios de pre 
inversión 
 
 
 
 
Objetivo específico 2 
Disponer de 
suficientes Recursos 
Financieros y 
Logísticos para 
realizar la visita de 
campo en la zona de 
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PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS PRODUCTOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
campo en la zona de 
intervención de los 
proyectos de 
inversión. 
 
 
 
 
Problema específico 
3: 
Inadecuado 
procedimiento que 
optimice tiempos del 
personal en la  
formulación y 
evaluación de los 
estudios de pre 
inversión 
intervención de los 
proyectos de 
inversión. 
 
 
 
 
Objetivo específico 3 
Disponer de un 
adecuado 
procedimiento que 
optimice tiempos del 
personal en la  
formulación y 
evaluación de los 
estudios de pre 
inversión 
Solicitando apoyo a los 
Gobiernos Locales para 
alimentación y 
hospedaje del personal 
que realiza la visita de 
campo al proyecto. 
. 
Estrategia 3.1: 
Sensibilizando al 
personal para optimizar 
tiempos en la 
formulación y evaluación 
de los proyectos de 
inversión 
Estrategia 3.2: 
Realizando el 
seguimiento continuo a 
los proyectos de 
inversión formulados por 
los consultores. 
Estrategia 3.3: 
Sensibilizando al 
personal sobre la 
adecuada evaluación de 
los proyectos de 
inversión formulados por 
los consultores, que 
incluya análisis de 
riesgo a desastres 
naturales. 
 
formulación y evaluación de los estudios 
de pre inversión 
• Los productos propuestos para lograr el 
objetivo general son: 
a) Un Informe del recurso humano 
requerido para la Unidad Formuladora 
Regional, donde se propone la 
contratación de 03 recursos bajo la 
modalidad CAS o Locación de servicios, 
mientras dure el proceso de transición al 
Servicio Civil; sin embargo, se elaboró el 
análisis de la dotación actual y 
propuesta de puestos bajo el Enfoque 
SERVIR. 
b) El segundo producto es un Informe 
del recurso financiero y logístico 
requerido, debiendo contar la Unidad 
Formuladora Regional con un 
presupuesto promedio de S/. 14,976 
soles para viáticos del personal, así 
como el recurso logístico necesario 
como una camioneta, servicio de 
impresiones de planos y servicios de 
terceros para estudios de suelos y 
evaluación preliminar del riesgo 
ambiental de los estudios de pre 
inversión. 
c) El tercer producto es un 
procedimiento interno para la 
formulación y evaluación de los estudios 
de pre inversión, indicando tareas, 
responsable y plazos máximos para que 
el personal los cumpla con la finalidad 
de viabilizar los proyectos en el menor 
tiempo posible. 
• La Gerencia Regional de 
Presupuesto, deberá tener la 
disposición de realizar las tareas 
encomendadas como la 
evaluación del requerimiento del 
recurso financiero para la UFR, 
coordinando con otras áreas la 
afectación de viáticos que 
necesite la UFR con la finalidad 
de cumplir con los objetivos; así 
como evaluar la disponibilidad 
presupuestal para recurso 
humano. 
• La Gerencia Regional de 
Planeamiento supervisará el 
cumplimiento del procedimiento 
interno por parte del personal de 
la Unidad Formuladora Regional, 
principalmente en los tiempos 
asignados a cada tarea. 
• Se deberá sensibilizar al 
personal de la Unidad 
Formuladora Regional para que 
tengan la predisposición de 
cumplir con el procedimiento 
interno, con la finalidad de 
acelerar la Viabilidad de los 
estudios de pre inversión y así 
lograr la ejecución del 100% del 
presupuesto asignado 
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PRODUCTO 01: Informe del Recurso Humano requerido para la Unidad 
Formuladora Regional. 
 
Objetivo: 
Dotar con suficiente Recurso Humano especializado para la formulación y 
evaluación de los estudios de pre inversión. 
 
Personal propuesto: 
El personal que se propone para la Unidad Formuladora Regional es de 15 
personas, teniendo en cuenta que actualmente laboran 12 personas y se propone 
la contratación de 03 recursos adicionales: 
 01 Jefe Responsable 
 04 Economistas  (01 Economista adicional) 
 05 Ingenieros Civiles (01 ingeniero adicional) 
 01 Arquitecto   (01 arquitecto adicional) 
 01 Ingeniero Agrónomo 
 01 Topógrafo 
 01 asistente administrativo 
 01 secretaria 
 
Perfil profesional: 
La contratación del nuevo personal deberá estar enmarcado con la Ley del Servicio 
Social-SERVIR, cuyo objeto es establecer un régimen único y exclusivo para las 
personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para 
aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus 
potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas. Su incorporación al 
servicio civil se realiza mediante un proceso de selección, que tiene por finalidad 
seleccionar a las personas más idóneas para el puesto sobre la base del mérito, 
competencia y transparencia. 
 
Los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 
pueden trasladarse voluntariamente y previo concurso público de méritos al 
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régimen de la Ley del SERVIR. Por lo que el personal de la Unidad Formuladora 
bajo estos regímenes optará por su traslado o no al Servicio Civil. 
 
Jefe Responsable: 
Con respecto al perfil profesional del Responsable de la Unidad Formuladora, se 
encuentra indicado en el Anexo Nº 02 de la Directiva Nº 001-2017-EF/63.01, 
Directiva para la Programación Multianual en el Marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y es el siguiente: 
 
 Contar con Grado de Bachiller o Título profesional en Economía, Ingeniería, 
Administración o Carreras afines. 
 Experiencia en formulación y/o evaluación social de proyectos de 02 años 
como mínimo. 
 Contar con un tiempo de experiencia en el sector público de 02 años como 
mínimo.  
 Capacitación en formulación y evaluación social de proyectos, o gestión de 
proyectos, o gestión pública, o sistemas administrativos del Estado.  
 Capacidad para conducir el trabajo en equipo y dirigir procesos de trabajo 
alineado a objetivos estratégicos e institucionales. 
 
Economista: 
Profesional economista habilitado, con 04 años de experiencia mínimo en la 
formulación de estudios de pre inversión, capacitación en proyectos de inversión 
pública. 
 
Ingeniero Civil: 
Profesional ingeniero civil habilitado, con 04 años de experiencia mínimo en 
evaluación de infraestructura y presupuestos en Proyectos de inversión pública. 
 
Arquitecto: 
Profesional arquitecto habilitado, con 04 años de experiencia mínimo en diseño 
arquitectónico y metrados de infraestructura en Proyectos de inversión pública. 
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Ingeniero Agrónomo: 
Profesional ingeniero agrónomo habilitado, con 04 años de experiencia mínimo en 
proyectos de riego. 
 
Topógrafo: 
Profesional en Topografía, con 02 años de experiencia mínimo en levantamiento 
topográfico de terrenos e infraestructura. Manejo de programas de topografía. 
 
Asistente administrativo: 
Profesional Lic. En administración, Técnico o asistente administrativo, con 02 años 
de experiencia mínimo en el sector público. Manejo de Programas de Computación 
(Word, Excel, Power Point) 
 
Secretaria: 
Profesional de secretariado, con 02 años de experiencia mínimo en el sector 
público. Manejo de Programas de Computación (Word, Excel, Power Point, otros) 
 
Funciones: 
Jefe Responsable: 
 Revisar y suscribir los estudios de pre inversión y disponer su registro en el 
Banco de Inversiones. 
 Distribuir la formulación de proyectos de inversión pública de interés 
institucional a los profesionales según su especialidad. 
 
Economista: 
 Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
 Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversiones y las 
inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. 
 Registro de las variaciones en la fase de Ejecución. 
 
Ingeniero Civil: 
 Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
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 Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversiones y las 
inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. 
 Registro de las variaciones en la fase de Ejecución. 
 
Arquitecto: 
 Apoyo en la formulación y evaluación de los proyectos de inversión, con 
respecto al diseño arquitectónico de la unidad productora, metrados y 
alternativa técnica de solución del proyecto de inversión. 
 
Ingeniero Agrónomo: 
 Apoyo en la formulación y evaluación del proyecto de inversión, con respecto 
al diagnóstico de la unidad productora, demanda, alternativa técnica de 
solución y presupuestos del proyecto de inversión del sector Agricultura. 
 Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversiones y las 
inversiones de OARR. 
 Registro de las variaciones en la fase de Ejecución. 
 
Topógrafo: 
 Apoyo en la formulación y evaluación de los proyectos de inversión, con 
respecto al levantamiento topográfico del terreno e infraestructura. 
 Trabajo de campo y levantamiento arquitectónico de los proyectos de 
inversión. 
 
Asistente administrativo: 
 Responsable para la coordinación con el órgano encargado de las 
contrataciones, para facilitar la emisión de los requerimientos de la U.F.R. 
 Solicitar certificaciones presupuestales por cada estudio de pre inversión. 
 Elaboración de Bases de Datos de los PI a formular y evaluar, y realizar 
seguimiento.   
 Apoyo al personal formulador en la solicitud de viáticos, movilidad, y otra 
documentación. 
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Secretaria: 
 Recepcionar, verificar, registrar y clasificar la documentación en el Sistema 
de Gestión Documentaria (SISGEDO), así como proceder a su 
archivamiento, de ser el caso. 
 Tramitar con celeridad la documentación hacia las unidades orgánicas y 
dependencia, así como efectuar el seguimiento respectivo. 
 Solicitud de materiales para la oficina. 
 
Propuesta: 
Propuesta con el personal actual más la contratación de personal adicional: 
Se refiere a continuar con el personal actual con las mismas remuneraciones 
(nombrados y CAS) y contratar personal adicional que se requiere: 01 economista, 
01 ingeniero civil y 01 arquitecto, con remuneraciones de acuerdo al mercado. 
 
Se propone contratar 03 recursos humanos adicionales por un monto de S/. 15,000 
soles mensuales, bajo la modalidad de Contrato de Administración de Servicios 
(CAS), siempre y cuando se haga una evaluación de personal de otras áreas que 
no sean necesarios y puedan rescindir sus contratos. De lo contrario se contrataría 
bajo la modalidad de Locación de Servicios con gasto corriente. 
 
Esta contratación se realizará mientras dure el proceso de implementación del 
tránsito al nuevo régimen del servicio civil, teniendo en cuenta que el Gobierno 
Regional La Libertad se encuentra en la Etapa 2: Análisis Situacional (Mapeo de 
puestos) del proceso de tránsito. 
 
A continuación, mostramos el análisis de la Dotación actual de Puestos en la 
Unidad Formuladora Regional bajo el Enfoque SERVIR, donde se ha clasificado a 
cada trabajador en un Grupo del Servicio Civil, Familia de Puestos, Rol y 
Nivel/Categoría de Puesto. 
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Cuadro Nº 40: 
Análisis de la Dotación actual de Puestos en la UFR con Enfoque SERVIR 
Datos Generales Ingresos Funciones Análisis de la Dotación Actual 
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Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca4-
Ejecutivo 
2 
A
lt
a
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
G
e
re
n
c
ia
 
G
e
n
e
ra
l 
R
e
g
io
n
a
l 
 
U
n
id
a
d
 
F
o
rm
u
la
d
o
ra
 
E
c
o
n
o
m
is
ta
  
D
le
g
. 
1
0
5
7
 -
 C
A
S
 
1 5300 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
3 
A
lt
a
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
G
e
re
n
c
ia
 
G
e
n
e
ra
l 
R
e
g
io
n
a
l 
 
U
n
id
a
d
 
F
o
rm
u
la
d
o
ra
 
E
c
o
n
o
m
is
ta
  
D
le
g
. 
1
0
5
7
 -
 C
A
S
 
1 2300 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
4 
A
lt
a
 
D
ir
e
c
c
ió
n
 
G
e
re
n
c
ia
 
G
e
n
e
ra
l 
R
e
g
io
n
a
l 
 
U
n
id
a
d
 
F
o
rm
u
la
d
o
r
a
 
E
c
o
n
o
m
is
ta
  
D
le
g
. 
2
7
6
 
1 2745 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
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Datos Generales Ingresos Funciones Análisis de la Dotación Actual 
N
ú
m
e
ro
 
c
o
rr
e
la
ti
v
o
 
N
a
tu
ra
le
z
a
 
d
e
l 
ó
rg
a
n
o
 
Ó
rg
a
n
o
 
U
n
id
a
d
 
O
rg
á
n
ic
a
 
N
o
m
b
re
 d
e
l 
p
u
e
s
to
  
R
é
g
im
e
n
 
la
b
o
ra
l 
/ 
M
o
d
a
li
d
a
d
 d
e
 
c
o
n
tr
a
ta
c
ió
n
 
C
a
n
ti
d
a
d
 d
e
 
o
c
u
p
a
d
o
s
 
Total 
ingreso 
mensual 
bruto (S/.) 
Función 
Grupo 
Del 
Servicio 
Civil 
Familia De 
Puestos 
Rol 
Nivel / 
Categoría 
De Puesto 
5 
A
lt
a
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
G
e
re
n
c
ia
 
G
e
n
e
ra
l 
R
e
g
io
n
a
l 
 
U
n
id
a
d
 
F
o
rm
u
la
d
o
ra
 
In
g
e
n
ie
ro
 C
iv
il 
D
le
g
. 
2
7
6
 
1 2940 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
6 
A
lt
a
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
G
e
re
n
c
ia
 
G
e
n
e
ra
l 
R
e
g
io
n
a
l 
 
U
n
id
a
d
 
F
o
rm
u
la
d
o
ra
 
In
g
e
n
ie
ro
 C
iv
il 
D
le
g
. 
2
7
6
 
1 2457 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
7 
A
lt
a
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
G
e
re
n
c
ia
 
G
e
n
e
ra
l 
R
e
g
io
n
a
l 
 
U
n
id
a
d
 
F
o
rm
u
la
d
o
ra
 
In
g
e
n
ie
ro
 C
iv
il 
D
le
g
. 
2
7
6
 
1 2660 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
8 
A
lt
a
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
G
e
re
n
c
ia
 
G
e
n
e
ra
l 
R
e
g
io
n
a
l 
 
U
n
id
a
d
 
F
o
rm
u
la
d
o
ra
 
In
g
e
n
ie
ro
 C
iv
il 
D
le
g
. 
2
7
6
 
1 2457 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión./Registrar en el Banco de Inversiones 
los proyectos de inversiones y las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación/ Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
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Datos Generales Ingresos Funciones Análisis de la Dotación Actual 
N
ú
m
e
ro
 
c
o
rr
e
la
ti
v
o
 
N
a
tu
ra
le
z
a
 
d
e
l 
ó
rg
a
n
o
 
Ó
rg
a
n
o
 
U
n
id
a
d
 
O
rg
á
n
ic
a
 
N
o
m
b
re
 d
e
l 
p
u
e
s
to
  
R
é
g
im
e
n
 
la
b
o
ra
l 
/ 
M
o
d
a
li
d
a
d
 d
e
 
c
o
n
tr
a
ta
c
ió
n
 
C
a
n
ti
d
a
d
 d
e
 
o
c
u
p
a
d
o
s
 
Total 
ingreso 
mensual 
bruto (S/.) 
Función 
Grupo 
Del 
Servicio 
Civil 
Familia De 
Puestos 
Rol 
Nivel / 
Categoría 
De Puesto 
9 
A
lt
a
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
G
e
re
n
c
ia
 
G
e
n
e
ra
l 
R
e
g
io
n
a
l 
 
U
n
id
a
d
 
F
o
rm
u
la
d
o
ra
 
T
o
p
ó
g
ra
fo
 
D
le
g
. 
1
0
5
7
 -
 
C
A
S
 
1
 
2300 
Apoyo en la formulación y evaluación de los 
proyectos de inversión, con respecto al 
levantamiento topográfico del terreno e 
infraestructura./ Trabajo de campo y 
levantamiento arquitectónico de los proyectos 
de inversión. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca1-
Asistente 
10 
A
lt
a
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
G
e
re
n
c
ia
 G
e
n
e
ra
l 
R
e
g
io
n
a
l 
 
U
n
id
a
d
 
F
o
rm
u
la
d
o
ra
 
In
g
e
n
ie
ro
 A
g
ró
n
o
m
o
 
D
le
g
. 
2
7
6
 
1
 
2661 
Apoyo en la formulación y evaluación del 
proyecto de inversión, con respecto al 
diagnóstico de la unidad productora, demanda, 
alternativa técnica de solución y presupuestos 
del proyecto de inversión del sector 
Agricultura./ Registrar en el Banco de 
Inversiones los proyectos de inversiones y las 
inversiones de OARR  / Registro de las 
variaciones en la fase de Ejecución. 
Servidor 
Civil De 
Carrera 
Planeamie
nto Y 
Gestión 
Del Gasto 
Inversión 
Pública 
Ca2-
Analista 
11 
A
lt
a
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
G
e
re
n
c
ia
 
G
e
n
e
ra
l 
R
e
g
io
n
a
l 
 
U
n
id
a
d
 
F
o
rm
u
la
d
o
ra
 
S
e
c
re
ta
ri
a
 
D
le
g
. 
2
7
6
 
1
 
2480.70 
Recepcionar, verificar, registrar y clasificar la 
documentación en el Sistema de Gestión 
Documentaria (SISGEDO), así como proceder 
a su archivamiento, de ser el caso. / Tramitar 
con celeridad la documentación hacia las 
unidades orgánicas y dependencia, así como 
efectuar el seguimiento respectivo.  
Servidor 
De 
Actividade
s 
Complem
entarias 
Asistencia 
Y Apoyo 
Asistencia 
Administrat
iva Y 
Secretarial 
C02-
Funciones 
Secretariale
s 
12 
A
lt
a
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
G
e
re
n
c
ia
 
G
e
n
e
ra
l 
R
e
g
io
n
a
l 
 
U
n
id
a
d
 
F
o
rm
u
la
d
o
ra
 
T
é
c
n
ic
o
 
a
d
m
in
is
tr
a
ti
v
o
 
D
le
g
. 
2
7
6
 
1
 
2457.39 
Responsable para la coordinación con el 
órgano encargado de las contrataciones, para 
facilitar la emisión de los requerimientos de la 
U.F.R / Solicitar certificaciones presupuestales 
por cada estudio de pre inversión. 
Servidor 
De 
Actividade
s 
Complem
entarias 
Asistencia 
Y Apoyo 
Asistencia 
Administrat
iva Y 
Secretarial 
Co1-Apoyo 
Administrati
vo 
Fuente: Elaboración Propia
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A continuación, mostramos la propuesta de Dotación de Puestos en la Unidad 
Formuladora Regional bajo el enfoque SERVIR, teniendo en cuenta que los 3 
recursos humanos adicionales a contratar (01 Economista, 01 ingeniero civil y 01 
arquitecto) podría ser del Grupo de Servidor Civil de Carrera o Servidor de actividad 
complementaria, teniendo en cuenta si su contrato es permanente o temporal. 
 
La Familia de Puestos sería “Planeamiento y Gestión del Gasto” si es un servidor 
civil de carrera o “Administración interna e implementación de proyectos” si es un 
servidor de actividad complementaria; mientras que el Rol sería “Inversión Pública” 
o “Implementación de programas y proyectos especiales”. 
 
Con respecto al Nivel/Categoría del puesto sería un “CA2-Analista” para un servidor 
civil de carrera o un “CO2-Analista de Programas y proyectos” para un servidor de 
actividad complementaria. 
 
Dicha propuesta deberá ser elevada a la Gerencia General Regional para su 
aprobación y puesta en marcha. 
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Cuadro Nº 41: 
Propuesta de Dotación de Puestos – UFR 
Naturaleza 
del 
órgano 
Órgano 
Unidad 
Orgánica 
Grupo de Servidores 
Civiles 
Familia de Puestos Rol Nombre del puesto  
Nivel/Categoría 
del Puesto 
Cantidad 
de 
ocupados 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública 
Responsable De La 
Unidad Formuladora 
Regional 
Ca4-Ejecutivo 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Economista Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Economista Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Economista Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera / Servidor De 
Actividad 
Complementaria 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto / Administración 
Interna E Implementación 
De Proyectos 
Inversión Pública 
/ Implementación 
De Programas Y 
Proyectos 
Especiales 
Economista 
Ca2-Analista/ 
Co2-Analista De 
Programas Y 
Proyectos 
1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Ingeniero Civil Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Ingeniero Civil Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Ingeniero Civil Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Ingeniero Civil Ca2-Analista 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera / Servidor De 
Actividad 
Complementaria 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto / Administración 
Interna E Implementación 
De Proyectos 
Inversión Pública 
/ Implementación 
De Programas Y 
Proyectos 
Especiales 
Ingeniero Civil 
Ca2-Analista/ 
Co2-Analista De 
Programas Y 
Proyectos 
1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera / Servidor De 
Actividad 
Complementaria 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto / Administración 
Interna E Implementación 
De Proyectos 
Inversión Pública 
/ Implementación 
De Programas Y 
Proyectos 
Especiales 
Arquitecto 
Ca2-Analista/ 
Co2-Analista De 
Programas Y 
Proyectos 
1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Topógrafo Ca1-Asistente 1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor Civil De 
Carrera 
Planeamiento Y Gestión 
Del Gasto 
Inversión Pública Ingeniero Agrónomo Ca2-Analista 1 
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Naturaleza 
del 
órgano 
Órgano 
Unidad 
Orgánica 
Grupo de Servidores 
Civiles 
Familia de Puestos Rol Nombre del puesto  
Nivel/Categoría 
del Puesto 
Cantidad 
de 
ocupados 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor De Actividades 
Complementarias 
Asistencia Y Apoyo 
Asistencia 
Administrativa Y 
Secretarial 
Secretaria 
C02-Funciones 
Secretariales 
1 
Alta 
Dirección 
Gerencia General 
Regional 
Unidad 
Formuladora 
Servidor De Actividades 
Complementarias 
Asistencia Y Apoyo 
Asistencia 
Administrativa Y 
Secretarial 
Asistente 
Administrativo 
Co1-Apoyo 
Administrativo 
1 
Fuente: Elaboración Propia 
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PRODUCTO 02: Informe del Recurso financiero y logístico requerido para la 
Unidad Formuladora Regional. 
 
Objetivo: 
Disponer de suficientes Recursos Financieros y Logísticos para realizar la visita de 
campo en la zona de intervención de los proyectos de inversión. 
 
Propuesta del Recurso Financiero:  
Para elaborar la propuesta del presupuesto requerido para viáticos del personal 
que realiza la visita de campo para la formulación o evaluación de los estudios de 
pre inversión, se ha tenido en consideración los proyectos de inversión registrados 
en el banco de inversiones en los años 2016 y 2017, según el banco de inversiones. 
 
El número de días promedio de la visita de campo depende de la provincia a visitar, 
el promedio de profesionales es de 2, y el costo de viáticos por día es de S/. 192 
soles, el cual está establecido en la Directiva interna del Gobierno Regional La 
Libertad. 
 
Cuadro Nº 42: 
Presupuesto de Viáticos del personal – Año 2016 
Provincia Nº DE PIP 
Nº de días 
promedio de 
visita de campo 
Costo por 
día 
Nº de 
profesionales 
Costo Total 
Sánchez Carrión 4 3 192 2 4,608 
Julcán 3 2 192 2 2,304 
Virú 1 2 192 2 768 
Otuzco 4 2 192 2 3,072 
Chepén 3 2 192 2 2,304 
Trujillo 13 0 0 2 0 
Pataz 4 4 192 2 6,144 
Santiago de Chuco 1 3 192 2 1,152 
TOTAL 33       20,352 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 43: 
Presupuesto de Viáticos del personal – Año 2017 
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Provincia Nº DE PIP 
Nº de días 
promedio de 
visita de campo 
Costo por 
día 
Nº de 
profesionales 
Costo Total 
Otuzco 1 2 192 2 768 
Julcán 1 2 192 2 768 
Bolívar 1 4 192 2 1,536 
Trujillo 13 1 0 2 0 
Sánchez Carrión 1 3 192 2 1,152 
Pataz 3 4 192 2 4,608 
Pacasmayo 1 2 192 2 768 
TOTAL 21       9,600 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se requiere de un presupuesto promedio de S/. 14, 976 soles anuales para viáticos 
del personal de la UFR. 
 
Dicha propuesta deberá ser elevada a la Gerencia General Regional para su 
aprobación y puesta en marcha. 
 
Propuesta del Recurso Logístico: 
 Es necesario tener a disposición de la Unidad Formuladora una camioneta 4x4 
y chofer para realizar las visitas de campo, por lo que se deberá solicitar a la 
Gerencia General Regional; o de lo contrario asignar previa comunicación una 
camioneta de la Sub Gerencia de Logística. 
 Servicio de impresión de planos cuando se requiera. 
 Contar con el presupuesto para la contratación de servicios de terceros como: 
estudios de suelos y evaluación preliminar del riesgo ambiental para los 
proyectos de inversión. 
 
PRODUCTO 03: Procedimiento interno para optimizar tiempos en la 
formulación y evaluación de los estudios de pre inversión 
 
Objetivo: 
Disponer de un adecuado procedimiento que optimice tiempos del personal en la 
formulación y evaluación de los estudios de pre inversión. 
 
 
Finalidad: 
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Determinar un procedimiento a seguir por el personal de la Unidad Formuladora 
para la formulación y evaluación de los estudios de pre inversión, determinando 
responsables, actividad o tarea y los tiempos máximos de cada tarea. 
 
Alcance: 
El procedimiento interno es de aplicación y obligatorio cumplimiento por todo el 
personal que labora en la Unidad Formuladora Regional. 
 
Propuesta: 
Se está proponiendo el siguiente Procedimiento Interno una vez que llega el 
documento de la Alta Dirección a la Unidad Formuladora, solicitando la formulación 
de un proyecto de inversión, en el cual se ha indicado un Responsable, las Tareas 
a realizar, los plazos máximos en días, y un Orden de ejecución de las tareas, el 
cual deberá cumplirse con la finalidad de formular y evaluar los estudios de pre 
inversión en el menor tiempo posible. 
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Cuadro Nº 44:  
Procedimiento interno para la formulación y evaluación en la UFR 
ORDEN RESPONSABLE TAREA 
PLAZO MAXIMO  
(en días) 
1 Secretaria Recibir documento de priorización del PI de la alta dirección y trasladar al Jefe Responsable 
1 
2 Jefe Responsable 
Dar proveído al asistente administrativo para ser ingresado en la base de datos; y al especialista 
formulador para elaborar plan de trabajo (PT) o términos de referencia(TDR) 
3 
Asistente 
Administrativo 
Ingresar en la Base de Datos, colocando fecha de recepción, nombre del PI, Responsable de la 
formulación o evaluación. 
1 
4 
Especialista 
Formulador 
Recibir documento y elaborar Plan de Trabajo (PT) o términos de referencia (TDR) en coordinación 
con personal de apoyo (ingeniero y/o arquitecto). Remitir al Jefe Responsable 
3 
5A 
Jefe Responsable 
Si es PT dar proveído a especialista formulador para su formulación. 
1 
5B 
Si es TDR dar proveído a Secretaria para remitirlo a la Gerencia Regional de Contrataciones para 
su convocatoria o contratación directa (locación) 
6A 
Especialista 
Formulador 
Recibir documento e iniciar la formulación del estudio de pre inversión de acuerdo a orden de 
prioridad, coordinando con el equipo técnico. 
30 -60 
7A 
Ingresar al Banco de inversiones y Viabilizar el PI y remitir al Jefe Responsable para su 
comunicación a la Unidad Ejecutora de Inversiones (GRI), con copia a OPMI (Ir a 17B) 
1 
6B Secretaria 
Elaborar Oficio a GR Contrataciones remitiendo los TDR para su convocatoria o contratación 
directa. 
1 
7B 
Gerencia Regional de 
Contrataciones 
Recibir los TDR e iniciar el proceso de selección de la consultoría o locación de servicios. Una vez 
seleccionado el consultor o locador y firmado el contrato se deriva a la UFR para conocimiento. 
15-60 
8B Secretaria 
Recibir contrato del consultor o locador que elaborará el estudio de pre inversión y trasladar al Jefe 
Responsable. 
1 
9B Jefe Responsable 
Dar proveído: al especialista formulador y equipo asignándole la responsabilidad de la evaluación 
del estudio de pre inversión.                                                                         Dar proveído: al asistente 
administrativo para su ingreso a la base de datos y seguimiento del contrato: plazos y pagos. 
10B 
Especialista 
Formulador 
Recibir el contrato y hacerle el seguimiento en la ejecución del contrato.   
11B 
Evaluar el estudio de pre inversión cuando sea entregado por el consultor o locador, con apoyo del 
equipo técnico. 
15-20 
12B 
Asistente 
Administrativo 
Archivar copia de contrato e ingresar datos del consultor o locador a la base de datos, plazos, inicio 
y término del contrato, otros. 
1 
13B 
Especialista 
Formulador 
Si el PI es observado elaborar un informe de observaciones para que sea entregado al consultor 
o locador (Ir a 15B) 
3 
14B 
Si el PI está conforme elaborar un informe de Aprobación y Declararlo Viable en el banco de 
inversiones. 
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ORDEN RESPONSABLE TAREA 
PLAZO MAXIMO  
(en días) 
15B Secretaria 
Recibir el informe de observaciones del especialista formulador y equipo o la Viabilidad del PI y 
trasladarlo al Jefe Responsable. 
1 
16B 
Jefe Responsable 
Recibir el informe de observaciones y dar proveído para que sea entregado al consultor o locador 
(Ir a 18B) 
17B Si el PI está Viable comunicar al consultor o locador; y la Unidad Ejecutora y OPMI (Ir a 19B) 
18B 
Secretaria 
Elaborar oficio y entregar a Trámite Documentario para que sea remitido al consultor o locador: si 
está observado el PI el consultor deberá subsanar las observaciones en el plazo según contrato 
(Ir a 20B). Si el PIP está conforme deberá entregar su solicitud de pago. 
1 
19B Elaborar Oficio y comunicar Viabilidad de estudio de pre inversión a UEI y OPMI. (FIN) 
20B Consultor Subsanar observaciones de la UF 10 
21B Secretaria Recibir levantamiento de observaciones del consultor y derivar al Jefe Responsable 
1 
22B Jefe Responsable 
Derivar subsanación de observaciones a especialista formulador y equipo para evaluación (Ir a 
11B) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 21: Procedimiento interno en la UFR. Fuente: Elaboración Propia 
 
  
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE UN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN
UNIDAD FORMULADORA (UF)
GERENCIA REGIONAL DE 
CONTRATACIONES
TRAMITE DOCUMENTARIO CONSULTOR/LOCADOR
Fa
se
 1
.1
INICIO
Recepciona Oficio con 
lista de proyectos 
priorizados
Registra datos de 
proyectos priorizados en 
Base de Datos
Elaborar y/o modificar 
Plan de Trabajo o 
Términos de Referencia
Otorgar conformidad al 
Plan de Trabajo o 
Términos de Referencia 
Es Plan de Trabajo SI
Formular y/o 
modificar Estudio 
de Pre inversión 
NO
Remitir Términos de 
Referencia para dar inicio 
al proceso de convocatoria
Ingresar Estudio de 
Pre inversión al 
Banco de Proyectos
Otorga viabilidad al 
Estudio de 
Preinversión
Iniciar proceso de 
selección de la 
consultoría 
Recepciona y registra 
Términos de Referencia
Remitir contrato a UF Y 
Consultor   
Toma conocimiento y 
deriva para supervisión 
y seguimiento 
Ingresa datos del PI al Banco 
de Inversiones y elabora 
informe de aprobación y 
viabilidad del PI 
Ingresa datos del 
consultor para el 
seguimiento de plazos y 
pagos del contrato 
Realiza seguimiento a la 
ejecución del contrato y 
evalúa PI
Elabora PIP y/o 
subsana 
observaciones 
Hay 
observaciones
NO
A
SI
Elabora informe de 
observaciones 
Autoriza la remisión 
del informe al 
consultor  
Elabora oficio para 
tramite informe a 
consultor
Tramitar 
documento a 
consultor
A
Tramita documento 
a consultor
Tomar 
conocimiento y 
presenta solicitud 
de pago
2
Comunica a la 
UEI, OPMI para 
su ejecución y 
seguimiento
Comunica a consultor la 
aprobación y viabilidad del 
PI 
Es conforme
SI
NO
Fin
Recepciona PI y tramita 
para su atención
B
B
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Anexo Nº 03: 
Ordenanza Regional Nº 008-2011-GR-LL/CR: Modificación del 
Organigrama Estructural y del ROF del Gobierno Regional La 
Libertad. 
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Anexo Nº 04: 
Ordenanza Regional Nº 012-2012-GR-LL/CR: Aprueba la 
Modificación del ROF del Gobierno Regional La Libertad. 
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Anexo Nº 05: 
Ordenanza Regional Nº 002-2014-GR-LL/CR: Aprueba la 
Modificación del Organigrama Estructural y ROF del 
Gobierno Regional La Libertad. 
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Anexo Nº 06: 
Acuerdo Regional Nº 031-2015-GR-LL/CR: Prioriza el 
listado de proyectos para ser ejecutados en el marco de la 
Ley Nº 29230, Obras por Impuestos. 
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Anexo Nº 07: 
 
Decreto Legislativo Nº 1252: Crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y 
deroga la Ley Nº 27293, Ley del SNIP. 
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ANEXO Nº 08: 
Resolución Gerencial General Regional Nº 018-2012-GRLL-
PRE/GGR: Constituye como órgano funcional no estructurado la 
Unidad Formuladora Regional del Gobierno Regional La Libertad. 
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ANEXO Nº 09: 
Ordenanza Nª 034-2016: Aprueba el Plan de Desarrollo Concertado 2016-
2021 
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ANEXO Nº 10: 
R.E.R. Nº 2021-2017: Aprueba el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 
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Anexo Nº 11: 
R.E.R. Nº 152-2017: Aprueba el Plan Operativo Institucional 2017 del 
Gobierno Regional La Libertad 
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Anexo Nº 12: 
Normas Legales: Ley Nº 30057- Ley del Servicio Civil 
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Anexo Nº 13: 
Documento de Aceptación de la propuesta por parte del Gobierno 
Regional La Libertad 
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